REVIST s.r.o.


Smlouva o dílo ze dne 24.5.2017
DODATEK č. 1
Smluvní strany

Objednatel
:   
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov



        
Procházkova 818     


541 01 Trutnov

Bankovní spojení:      


IČ

:        

001 95 201

DIČ                     :       
CZ00195201

Statutární zástupce:     
PharmDr. Jana Třešňáková
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera
Zhotovitel
: 
REVIST s.r.o.




Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00

Provozovna:

Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46

Bankovní spojení: 
Číslo účtu
: 


IČ

:    

24815756

DIČ

: 
CZ24815756

Statutární zástupce: 
Ing. Martin Choutka


Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): 





Miloslav Trkal   




Pavel Trubák

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872


Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění v SOD :

Důvody změn v plnění rozsahu SOD:
· Na základě požadavku objednatele byly provedeny odtrhové zkoušky podkladu. Podklad pod KZS nesplnil přídržnost dle příslušných norem.  Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření prací rozsahu díla, které jsou vyspecifikovány v příloze v položkovém rozpočtu vč. výkazu výměr. 
· Při probíhající rekonstrukci interiérů prováděných jiným zhotovitelem se budou vyměňovat výplně otvorů a následně bude provedeno dokončení fasády a fasádních prvků. 

I.

Předmět

„Zateplení vnějších stěn objektu čp. 48 (Idyla), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

Rozsah výkonů a technologický postup je změněn, a doplněn dle přiložené cenové specifikace prováděných  prací ve vypracovaném položkovém rozpočtu ze dne 30.05.2017.

V rozsahu díla je zahrnuto odstranění přilehlé terasy – tedy demolice, zarovnání a začištění konstrukcí objektu, odvoz a likvidace vybouraných hmot. Hodnota těchto prací je stanovena částkou 25.000,- Kč bez DPH a tato hodnota je již zahrnuta v celkové ceně díla.   
II.

Cena díla
Cena díla se mění následně:

Původní cena díla 






746.661,02  Kč bez DPH
Dodatek č. 1 







110.120,80 Kč bez DPH

Celková  cena díla vč dodatku č. 1:




856.781,82 Kč bez DPH

IV. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla -         25.5. 2017
Termín dokončení díla -     31.05.2018

Dokončení prací je z důvodu užívání objektu provozovatelem dohodnuto v termínu provádění od 18.04.2018 do 31.05.2018. Bourací a prašné práce budou ukončeny 30.4.2018.
Přílohy :   1) cenová specifikace ze dne 30.05.2017
Ostatní ujednání uvedené ve smluvním vztahu zůstávají beze změn. 

V Trutnově dne

20.06.2017


V Trutnově dne 
20.06.2017
……………………………………..                                 ………………………………………


Za objednatele





Za zhotovitele

Ing. Martin Choutka
2

