
Projekt: 1

Objednatel:  Zhotovitel:  

Objekt a oddíl 
stavby:

Důvod zm ěny :

Kdo změnu vyvolal:

Popis výkon ů / Podklady:

Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:
stavební deník č. strana, datum:
kontrolní den č. ze dne:

Typ změny:

Hodnocení / Dopad nové práce
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony

Původní částka položky 0,00 Kč

Upravená částka položky  - p řípočet 68 191,90 Kč

Upravená částka položky -  odpo čet -6 601,38 Kč

Rozdíl : 61 590,52 K č

Dopad na termíny
Mezitermíny: zůstávají nezměněny Nový dílčí termín:

Konečný termín: zůstává nezměněn Nový konečný termín:

Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů

Informace o povolení provedení změny:
kontrolní den č. ze dne:

Popis prací Množství Jedn. Cena Celková cena Poznámka
viz rozpočet 61 590,52
NUS 0,00

Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři

Požadované rozhodnutí do  ……………………….

Nabídková cena bez DPH  ……………………….. 61 590,52
                      21% DPH  ……………………….. 12 934,00
                  Cena celkem  ……………………….. 74 524,52

Za objednatele : ……………………………….. Za zhotovitele:  ……… ……………………………

Datum:  ……………………………………… Datum:  ………………………………………

TDI:………………………………………………

Datum:  ……………………………………………

Objednatel 

Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování 
novorozenecké jednotky a servrovny

Změnový formulá ř č. :

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková 
organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - 
Místek

Morys s.r.o. , se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

El. slaboproud dodatečné požadavky IT investora Požadavek Objednatele


