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číslo dodatku objednatele:            998/OÚR/D3/2017
číslo dodatku zhotovitele: 30-00063/D3

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:             statutární město Havířov
    se sídlem Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

     - ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 
                                               Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM 

Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM
ID datové schránky: 7zhb6tn   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488 

2. Zhotovitel: Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“
    se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti               
    Oprávněný zástupce:
    Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:     Ing. Tomáš Palkoska, předseda představenstva společnosti Ridera 
Stavební a.s.  
Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní 

                                           ředitel
Ing. Jaroslav Paclt, jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.

- ve věcech technických:   Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní 
                                           ředitel

Ing. Jaroslav Paclt, jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.
- ve věcech stavby:            Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí 

Ing. Přemysl Toman, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností

Bankovní spojení:    Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:

     
     sestávající z členů:
     Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba                   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408                                           

    ID datové schránky: mf4t53a
    Identifikační číslo: 45192464
    DIČ: CZ45192464
    a
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    Ridera DIS s.r.o. (2. společník společnosti)
    se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany
    zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855                                  
    ID datové schránky: iiv9fm5
    Identifikační číslo: 45195706
    DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

II.
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)
na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 
11020, ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/2016) ze dne 28.12.2016 a Dodatku č.2 ( č. 
dodatku 418/OSRM/D2/2017) ze dne 12.6.2017 (dále jen „původní smlouva“).

III.
Změna původní smlouvy

Změna č. 1:
Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o 
dodatečné stavební práce související se záměnou skladby střechy, se změnou venkovního schodiště,
svítidel, kompozitních mříží u odvodňovacích žlabů, vč. prodloužení odvodňovacích štěrbinových 
žlabů, se změnou typu dveří, s nahrazením venkovního zadního schodiště rampou, s přemístěním 
kašny, s dodatečným osazením redukčního ventilu, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále 
jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2:
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy 
stavební práce související se záměnou skladby střechy, se změnou venkovního schodiště, svítidel, 
se zrušením přepadu střechy, se změnou kompozitních mříží u odvodňovacích žlabů, se zrušením 
realizace opony, se změnou typu dveří, s nahrazením venkovního zadního schodiště rampou, se 
zrušením jedné kované brány vč. gabiónových stěn, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále 
jen „méněpráce“).

Změna č. 3:
Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy 
z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací u II. fáze díla takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční 
síně“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání 
dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč 
včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH),
rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.4.2017, č. usn. 3068/62RM/2017 o zadání 
dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.552.117,36 Kč bez DPH (7.928.062,01 Kč 
včetně DPH) a o snížení ceny díla o 6.588.000,00 Kč bez DPH (7.971.480,00 Kč včetně DPH) a 
rozhodnutí Rady města Havířova ze d 6.12.2017, č. usn. 3928/78RM/2017 o zadání dodatečných 
stavebních prací s nabídkovou cenou 823.994,40 Kč bez DPH (997.033,22 Kč včetně DPH) a o 
snížení ceny díla o 767.499,10 Kč bez DPH (928.673,91 Kč včetně DPH) činí:
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Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 
746/OSRM/2016

69 259 789,97 Kč    14 544 555,89 Kč           83 804 345,87 Kč

Celková cena za provedené 
dílo dle Dodatku č. 1

69 066 745,56 Kč 14 504 016,57 Kč 83 570 762,14 Kč

Cena I. fáze díla 
dle Dodatku č. 1

5 066 778,93 Kč 1 064 023,58 Kč 6 130 802,51 Kč

Celková cena za provedené 
dílo dle Dodatku č. 2

69 030 862,92 Kč 14 496 481,22 Kč 83 527 344,14 Kč

Cena II. fáze díla 
dle Dodatku č. 2

40 778 782,23 Kč 8 563 544,27 Kč 49 342 326,50 Kč

Dodatečné stavební práce 
II. fáze díla dle Dodatku č. 3

823 994,40 Kč 173 038,82 Kč 997 033,22 Kč

Méněpráce II. fáze díla 
dle Dodatku č. 3

-767 499,10 Kč -161 174,81 Kč -928 673,91 Kč

Cena II. fáze díla 
dle Dodatku č. 3

40 835 277,53 Kč 8 575 408,28 Kč 49 410 685,81 Kč

Cena III. fáze díla 15 498 356,59 Kč 3 254 654,88 Kč 18 753 011,47 Kč

Cena IV. fáze díla 7 686 945,17 Kč 1 614 258,49 Kč 9 301 203,66 Kč

Celková cena za provedené 
dílo dle Dodatku č. 3

69 087 358,22 Kč 14 508 345,23 Kč 83 595 703,45 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací         
II. fáze díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č.3.“

IV.
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 6.12.2017, č. usnesení 
3928/78RM/2017.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně přílohy, je nedílnou součástí 
původní smlouvy.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 
zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto 
Dodatku č. 3.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv.
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5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje 
jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 3 nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně 
                      evidenčního změnového listu

Havířov 21.12.2017            Ostrava  23.1.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:

v.r. v.r.
.................................................. ……..……………………..         
Ing. Karel Šlachta Ing. Tomáš Palkoska
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj předseda představenstva společnosti                                                        

Ridera stavební a.s.

                                                                                v.r.
...........................................................
Ing. Jiří Krzys
člen představenstva společnosti 
Ridera Stavební a.s.

                                                                               v.r.
...........................................................
Ing. Jaroslav Paclt
jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.

Za správnost : Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Havířov dne : 29.1.2018
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