
Identifikace stavby: Ústecký kraj, Číslo zm ěny: 1
DD ŠJ Hora Sv.Kateřiny, zateplení objektu

SoD č. 15/SML2417/INV/55/SP




(zdůvodnění)

Zateplení- opatření při likvidaci azbest.krytiny 590 159,45 Kč                       

- SDK půda-dle požadavku investora

- krytina plech.Lindab-dohoda s investorem

Vnitřní úpravy- Navýšení ceny dlažby a obkladů - podle výběru investora 428 598,00 Kč                       

- SDK podkroví, příčky - rozšíření dle požadavku investora

- změna podkladů podlah-OSB desky, dohoda s invetorem

- pomoc dodavatele se stěhováním vybavení interiérů-požadavek investora

- výměna dveří-požadavek investora

Elektro- rozšíření prací elektro-podle skutečnosti 12 646,64 Kč                         

Přestavba garáž- kompletní přestavba garáže a skladu dle požadavku investora 1 031 453,71 Kč                   

Přípočty celkem: 2 062 857,80 Kč                

(zdůvodnění )

Odpočty celkem: -  Kč                                

Rozdíl: 2 062 857,80 Kč                

Počet listů příloh:

2 062 857,80 Kč                
zvýšení ceny bez DPH o 2 062 857,80 K č                     
snížení ceny bez DPH o -  K č                                     

prodloužení lh ůty o 
zkrácení lh ůty o 

Za objednatele - TDS ,datum,razítko Za projektanta, datum, razítko 

Je uveden v rekapitulaci mén ěprací, která je nedílnou p řílohou tohoto návrhu zm ěny č. 1
Jedná se p ředevším o následující mén ěpráce:

Navýšení o hodnotu položek

viz. Příloha:položkové rozpočty - změnový list č. 1

3x krycí list, 3x list rekapitulace, 5x listy rozpočtů

Navrhovaná zm ěna ceny díla bez DPH:

Navrhovaná zm ěna lhůty dokon čení díla:

Za zhotovitele, datum, razítko Za objednatele, datum, razítko

Soupis odsouhlasených odpo čtů:

Návrh ocen ění změny
(příloha k žádosti o zm ěnu)

Návrh ocenění změny navazuje na : požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní a zápisů ve stavebním deníku

Předpokládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Soupis odsouhlasených p řípočtů :
Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedíln ou p řílohou tohoto návrhu zm ěny č. 1
Jedná se p ředevším o následující vícepráce:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64051994

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby
1 HSV Dodávky 152 833,20 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 201 676,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 206 438,70 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 29 211,30 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 590 159,45 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 590 159,45
DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 83 257,50

 základní 21,0 7 373,10

Cena s DPH 680 790,05

E Přípočty a odpo čty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Stavmost,s.r.o.   64051994

DD Hora Sv.Kate řiny -zateplení - vícepráce JKSO

EČO

   Místo

IČ

   

   

35 110,00

Dne

26.08.2016

555 049,45



Stavba:   DD Hora Sv.Kate řiny -zateplení - vícepráce

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavmost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   26.8.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   10 618,20 64 591,25 75 209,45 1,565 15,391
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   6 770,45 3 483,05 10 253,50 1,565 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   3 847,75 61 108,20 64 955,95 0,000 15,391
99 Přesuny hmot a sutí   3 847,75 8 491,22 12 338,97 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   348 653,70 166 296,30 514 950,00 8,275 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   167 694,00 137 085,00 304 779,00 7,293 0,000
764 Konstrukce klempí řské   180 959,70 29 211,30 210 171,00 0,982 0,000

Celkem   359 271,90 230 887,55 590 159,45 9,840 15,391

REKAPITULACE ROZPO ČTU



Stavba:   DD Hora Sv.Kate řiny -zateplení - vícepráce

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavmost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   26.8.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   75 209,45
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   10 253,50

8 014 622325102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%   m2 38,000 90,50 3 439,00

38   38,000

19 011 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
stěn příplatek za barvu-změna investora na 0572   m2 324,500 21,00 6 814,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   64 955,95
1 013 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem   m3 0,720 105,00 75,60

1,5*0,8*0,6   0,720

2 013 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC   m3 0,875 563,00 492,63

0,7*0,5*2,5   0,875

10 013 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   m2 168,420 89,60 15 090,43

(83,2+166,4+42,8+150+119)*0,3   168,420

7 013 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %   m2 38,000 33,84 1 285,92

38   38,000

6 013 978036141 Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 30 %   m2 38,000 14,80 562,40

38   38,000

13 003 Kalk. 001 Montáž žebříkového stavebního výtahu, 4 pozice   Ks 4,000 2 350,00 9 400,00

14 003 Kalk. 002 Demontáž žebříkového stavebního výtahu, 4 pozice   Ks 4,000 2 000,00 8 000,00

15 003 Kalk. 003 Doprava 4x Hora Sv.Kateřiny   Km 640,000 14,00 8 960,00

16 003 Kalk. 004 Pronájem   Den 12,000 650,00 7 800,00

17 003 Kalk. 005 Zaškolení   Ks 1,000 950,00 950,00

99 Přesuny hmot a sutí   12 338,97

3 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se 
složením   t 15,391 230,00 3 539,93

4 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
( 19 km)   t 292,429 9,97 2 915,52

5 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   t 15,391 250,00 3 847,75

9 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 8,242 247,00 2 035,77

PSV Práce a dodávky PSV   514 950,00
763 Konstrukce suché výstavby   304 779,00

20 763 763161722
SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 30   m2 285,000 980,00 279 300,00

21 763 763161791 Příplatek k cenám podkroví za dalších 10 mm tepelné izolace   m2 1 710,000 14,90 25 479,00

764 Konstrukce klempí řské   210 171,00

11 764 764171103R
D+M, krytina LINDAB SRP Click 25,matná,tmavě šedá,vč všech prvků a 
poj.folie,laťování -hlavní +vedlejší střecha   m2 107,000 1 245,00 133 215,00

12 764 764171446R D+M, Lindab Click 25 - sněhové zábrany - podle skutečné potřeby   m 53,000 1 452,00 76 956,00

53   53,000

Celkem   590 159,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64051994

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby
1 HSV Dodávky 210 901,43 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 145 338,30 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 56 038,18 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 412 277,91 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 16 320,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 428 597,91
DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 64 289,70

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 492 887,61

E Přípočty a odpo čty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Stavmost,s.r.o.   64051994

DD Hora Sv. Kate řiny-vnit řní úpravy-vícepráce JKSO

EČO

   Místo

IČ

   

   

0,00

Dne

11.08.2016

428 597,91



Stavba:   DD Hora Sv. Kate řiny-vnit řní úpravy-vícepráce

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavmost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11.8.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   210 901,43 0,00 210 901,43 7,608 0,000
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   210 901,43 0,00 210 901,43 7,608 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   145 338,30 56 038,18 201 376,48 4,932 0,723
762 Konstrukce tesa řské   67 295,80 31 258,40 98 554,20 3,120 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   10 560,97 7 905,96 18 466,93 0,584 0,000
767 Konstrukce záme čnické   0,00 5 543,23 5 543,23 0,000 0,723
776 Podlahy povlakové   67 481,53 11 330,59 78 812,12 1,228 0,000
HZS Hodinové zú čtovací sazby   0,00 16 320,00 16 320,00 0,000 0,000

Celkem   356 239,73 72 358,18 428 597,91 12,540 0,723

REKAPITULACE ROZPO ČTU



Stavba:   DD Hora Sv. Kate řiny-vnit řní úpravy-vícepráce

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavmost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11.8.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   210 901,43
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   210 901,43

6 597 597614340 dlaždice keramické dle výběru investora   m2 231,568 525,00 121 573,20

7 597 597610390x
obkládačky keramické RAKO - koupelny  20 x 25 x 0,68 cm I. j. dle výběru 
investora   m2 250,922 356,00 89 328,23

PSV Práce a dodávky PSV   201 376,48
762 Konstrukce tesa řské   98 554,20

8 762 762511282
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených 
na pero a drážku lepených   m2 199,100 474,00 94 373,40

9 762 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m   t 3,120 1 340,00 4 180,80

763 Konstrukce suché výstavby   18 466,93

16 763 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 
Rw 45 dB   m2 21,910 765,00 16 761,15

17 763 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka   kus 1,000 539,00 539,00

18 553 553315120 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 800 L/P   kus 1,000 706,00 706,00

20 763 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m   t 0,584 789,00 460,78

767 Konstrukce záme čnické   5 543,23
19 767 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných   m2 21,910 253,00 5 543,23

776 Podlahy povlakové   78 812,12
10 776 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím   m2 199,100 3,70 736,67

13 776 776590125 Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem   m2 199,100 33,00 6 570,30

14 246 246361100 tmel latexový stěrkový bílý V 5010 (á 1,6 kg)   kg 28,400 56,20 1 596,08

11 776 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací   m2 199,100 15,20 3 026,32

12 611 611552200 penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)   kg 59,700 135,00 8 059,50

1 776 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa  - 
kuchyňka - rozšíření prací   m2 15,400 125,00 1 925,00

2 284 284122850R
Příplatek (rozdíl v ceně) podlahovina PVC 0,7 nášlap Takett - výběr 
investora ( 295,- Kč/m2)   m2 14,910 50,00 745,50

3 284 284122850R1
Příplatek (rozdíl v ceně) podlahovina PVC 0,7 nášlap Takett - výběr 
investora ( 295,- Kč/m2)   m2 209,055 50,00 10 452,75

4 611 611731700x dveře dřevěné kazety 60x197 cm   kus 8,000 3 200,00 25 600,00

5 611 611731710x dveře dřevěné 80x197 cm   kus 6,000 3 350,00 20 100,00

HZS Hodinové zú čtovací sazby   16 320,00

15 HZS HZS1291
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-stěhování nábytku a 
zařízení investora   hod 96,000 170,00 16 320,00

Celkem   428 597,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



D+M

JC Celkem JC Celkem Celkem

DD HSVK-Elektro

ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE 1.PP – 3.NP

Svítidla v č. ukon čení kabel ů

svítidlo žárovkové 60W ks 12 200,00 Kč 2 400,00 Kč 250,00 Kč 3 000,00 Kč 5 400,00 Kč

žárovka 60W ks 12 10,00 Kč 120,00 Kč 10,00 Kč 120,00 Kč 240,00 Kč

Zásuvky a p řístroje v č. ukon čení kabel ů 

Spínač řazení 1, 250V, 10A-ABB Clasicc ks 5 65,00 Kč 325,00 Kč 60,00 Kč 300,00 Kč 625,00 Kč

Spínač řazení 5, 250V, 10A-ABB Clasicc ks 3 72,00 Kč 216,00 Kč 70,00 Kč 210,00 Kč 426,00 Kč

Krabice , svorkovnice, trubky  

Instalační krabice  KP67/2 ks 8 6,00 Kč 48,00 Kč 30,00 Kč 240,00 Kč 288,00 Kč

Pružinová svorka pro propojení vodičů v krabicích ks 20 4,00 Kč 80,00 Kč 10,00 Kč 200,00 Kč 280,00 Kč

Kabely

CYKY-J  3 x 1,5 mm2 m 40 11,10 Kč 444,00 Kč 18,00 Kč 720,00 Kč 1 164,00 Kč

 

Ukončení kabelů do 3x2,5 ks 15 1,00 Kč 15,00 Kč 20,00 Kč 300,00 Kč 315,00 Kč

Podružný materiál % 3,00% 262,14 Kč

DEMONTÁŽE, ÚPRAVY   A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODHZS

Stavební přípomoce - sekání drážek, niky pro rozvodnici, 
prostupy

HZS 16,5 1,00 Kč 16,50 Kč 220,00 Kč 3 630,00 Kč 3 646,50 Kč

CELKEM bez DPH: 12 646,64 Kč

Vícepráce elektro 2.NP a 3.NP

Název MJ Množ.
Dodávka Montáž



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64051994

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby
1 HSV Dodávky 392 961,06 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 261 984,23 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 234 919,89 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 141 588,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 031 453,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 031 453,71
DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 154 718,10

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 1 186 171,81

E Přípočty a odpo čty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Stavmost,s.r.o.   64051994

DD Hora Sv.Kate řiny-p řestavba garáž JKSO

EČO

   Místo

IČ

   

   

0,00

Dne

23.08.2016

1 031 453,71



Stavba:   DD Hora Sv.Kate řiny-p řestavba garáž

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavmost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   23.8.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   392 961,06 261 984,23 654 945,29 128,558 191,500
1 Zemní práce   1 229,76 2 911,61 4 141,37 5,040 0,000
2 Zakládání   98 359,00 22 750,48 121 109,48 70,431 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   135 848,00 38 713,05 174 561,05 36,506 0,000
4 Vodorovné konstrukce   49 978,56 7 188,00 57 166,56 9,274 0,000
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   54 157,54 39 680,06 93 837,60 7,282 0,000
8 Trubní vedení   5 513,20 680,00 6 193,20 0,025 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   47 875,00 150 061,03 197 936,03 0,000 191,500
99 Přesuny hmot a sutí   47 875,00 59 114,73 106 989,73 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   234 919,89 141 588,53 376 508,42 2,556 0,000
711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   20 267,71 7 198,18 27 465,89 0,633 0,000
742 Elektromontáže - rozvodný systém   229,00 58,70 287,70 0,000 0,000
744 Elektromontáže - rozvody vodi čů měděných   1 792,00 1 843,00 3 635,00 0,008 0,000
747 Elektromontáže - kompletace rozvod ů   1 891,90 889,70 2 781,60 0,002 0,000

748 Elektromontáže - osv ětlovací za řízení a svítidla   7 600,00 864,00 8 464,00 0,032 0,000
762 Konstrukce tesa řské   0,00 71 317,76 71 317,76 0,000 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   20 424,00 18 481,50 38 905,50 0,717 0,000
764 Konstrukce klempí řské   127 324,85 26 656,75 153 981,60 0,680 0,000
766 Konstrukce truhlá řské   15 602,05 8 794,64 24 396,69 0,329 0,000
767 Konstrukce záme čnické   39 500,00 3 310,00 42 810,00 0,103 0,000
784 Dokon čovací práce - malby a tapety   288,38 2 174,30 2 462,68 0,051 0,000

Celkem   627 880,95 403 572,76 1 031 453,71 131,114 191,500

REKAPITULACE ROZPO ČTU



Stavba:   DD Hora Sv.Kate řiny-p řestavba garáž

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavmost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   23.8.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   654 945,29
1 Zemní práce   4 141,37

55 001 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 7,560 250,00 1 890,00

56 001 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 7,560 50,00 378,00

57 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 5,040 52,70 265,61

58 001 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 
od kraje výkopu   m3 2,520 150,00 378,00

59 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16   t 5,040 244,00 1 229,76

2,52 * 2   5,040

2 Zakládání   121 109,48

13 011 271532212
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm   m3 2,467 1 240,00 3 059,08

11 011 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20   m2 8,900 1 240,00 11 036,00

10 011 279113136
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20   m2 49,320 1 820,00 89 762,40

12 011 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505   t 0,908 19 000,00 17 252,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   174 561,05
46 011 311211126 Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15   m3 1,250 2 600,00 3 250,00

47 011 311211129 Příplatek ke zdivu z kamene za lícování oboustranné   m3 1,250 1 060,00 1 325,00

26 011 311238115 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 22,200 962,00 21 356,40

25 011 311238615 Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 400 mm U = 0,22 W/m2K   m2 91,150 1 500,00 136 725,00

28 011 317168162 Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 125 cm   kus 8,000 353,00 2 824,00

29 011 317168169 Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 300 cm   kus 2,000 809,00 1 618,00

27 011 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 13,350 559,00 7 462,65

4 Vodorovné konstrukce   57 166,56
60 011 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37   m3 3,780 2 800,00 10 584,00

15 211 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm   m2 107,830 432,00 46 582,56

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   93 837,60

30 011 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená 
ručně   m2 127,600 135,00 17 226,00

31 011 622323111
Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená 
ručně   m2 130,300 98,40 12 821,52

32 011 622323191
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 
mm tloušťky ručně   m2 1 303,000 9,56 12 456,68

33 011 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn   m2 130,300 270,00 35 181,00

18 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,147 30 200,00 4 439,40

20 011 632451417 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 30 běžný   m2 91,400 105,00 9 597,00

41 011 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC   kus 2,000 194,00 388,00

42 553 553311430 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P   kus 2,000 864,00 1 728,00

8 Trubní vedení   6 193,20

48 271 871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125   m 10,500 356,00 3 738,00

49 271 877261121
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop 
vnější průměr 125 mm   kus 2,000 88,00 176,00

50 286 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°   kus 1,000 182,00 182,00

51 286 286113910 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°   kus 1,000 266,00 266,00

52 286 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45°   kus 2,000 78,00 156,00

53 562 562311400 vpusť terasová HL90 DN 110, s mřížkou 115x115   kus 2,000 809,00 1 618,00
Balkonový a terasový vtok - obzvláště plochý s ležatým odtokem DN40/50 s pevnou 
izolační přírubou, se sítkem na nečistoty. S rámem 123x123?mm a vtokovou mřížkou 
115x 115?mm z nerezové oceli, s nástavcem o110?mm s možností výškové úpravy. 
Třída zatížení K3

54 286 286115020 redukce kanalizace plastová KGR 125/110   kus 1,000 57,20 57,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   197 936,03
4 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 28,900 847,00 24 478,30

19 006 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným 
rozebíráním   m3 382,000 174,00 66 468,00

99 Přesuny hmot a sutí   106 989,73

5 002 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km   t 191,500 28,50 5 457,75

6 002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   t 5 815,900 3,20 18 610,88

7 002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 191,500 56,80 10 877,20

9 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   t 191,500 250,00 47 875,00

14 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 128,558 188,00 24 168,90

PSV Práce a dodávky PSV   376 508,42
711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   27 465,89

23 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním   m2 107,870 3,50 377,55

24 111 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,032 39 000,00 1 248,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

107 * 0,0003   0,032

21 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 107,870 70,50 7 604,84

22 628 628331590 pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40   m2 124,051 147,00 18 235,50

107,87 * 1,15   124,051

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



742 Elektromontáže - rozvodný systém   287,70
67 741 742312110 Montáž skříň pojistková plastová typ SPP 0,2   kus 1,000 58,70 58,70

68 358 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 4pól   kus 1,000 229,00 229,00

744 Elektromontáže - rozvody vodi čů měděných   3 635,00
69 741 744411120 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn   m 95,000 19,40 1 843,00

70 341 341095150 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2   m 50,000 14,60 730,00

71 341 341095170 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2   m 45,000 23,60 1 062,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvod ů   2 781,60

79 741 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké   kus 3,000 77,80 233,40

80 345 345355130 spínač jednopólový 10A Swing bílý   kus 3,000 76,30 228,90

81 345 345355131 spínač jednopólový 10A  bílý IP67   kus 1,000 258,00 258,00

78 741 747111211 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré   kus 1,000 99,10 99,10

72 741 747161030
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná   kus 4,000 66,10 264,40

73 345 345551210 zásuvka 2násobná 16A Swing bílá   kus 4,000 103,00 412,00

74 741 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni   kus 3,000 97,60 292,80

75 358 358221000 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 0,6B/1   kus 3,000 331,00 993,00

EAN: 8590125341611   

748 Elektromontáže - osv ětlovací za řízení a svítidla   8 464,00
76 741 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem   kus 4,000 216,00 864,00

77 348 348144530 svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-236-BAP-EP, 2x36W   kus 4,000 1 900,00 7 600,00

T26 / G13, el.předřadník   

762 Konstrukce tesa řské   71 317,76
63 762 762R001 D+M sbíjených vazníků   m2 123,680 562,00 69 508,16

62 762 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   t 1,560 1 160,00 1 809,60

763 Konstrukce suché výstavby   38 905,50

64 763 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD   m2 55,500 701,00 38 905,50

764 Konstrukce klempí řské   153 981,60

61 764 764171103R
D+M, krytina LINDAB SRP Click 25,matná,tmavě šedá,vč všech prvků a 
poj.folie,laťování   m2 123,680 1 245,00 153 981,60

766 Konstrukce truhlá řské   24 396,69

65 766 766421212
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 
mm   m2 32,930 188,00 6 190,84

66 611 611911200 palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B   m2 37,870 195,00 7 384,65

32,93 * 1,15   37,870

35 766 766621111 Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva   m2 1,800 435,00 783,00

37 766 766622831
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k 
opětovnému použití   m2 1,800 408,00 734,40

38 766 766622861 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2   kus 2,000 8,64 17,28

39 766 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně   kus 2,000 479,00 958,00

40 611 611731120 dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 80x197 cm   kus 2,000 4 070,00 8 140,00

36 766 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m   t 0,329 573,00 188,52

767 Konstrukce záme čnické   42 810,00

43 767 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2   kus 1,000 3 310,00 3 310,00

44 553 553458680 vrata garážová sekční lamelová 2500 x 2500 mm   kus 1,000 28 000,00 28 000,00

45 553 553458780 příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6 m2 TIR 120   kus 1,000 11 500,00 11 500,00

784 Dokon čovací práce - malby a tapety   2 462,68
34 784 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m   m2 127,600 19,30 2 462,68

Celkem   1 031 453,71


