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Objednávka - rozšíření předmětu plnění 
 
Na základě poptávky a cenové nabídky objednáváme u vás rozšíření předmětu plnění na akci: 
„Stavební úpravy objektu čp. 56/II, Pod Svatoborem, Sušice – změna stavby před 
dokončením“.  
Změna stavby bude rozšířena o úpravu dispozičního řešení části 1. PP - středisko osobní hygieny 
klientů a části 2. NP - aktivizační služby pro seniory (bývalá lékařská ordinace včetně 
příslušenství). 
Dále objednáváme zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby. 
 
Cena za rozšíření předmětu plnění dle cenové nabídky č. 0682017_a (revize 1) z 23.1.2018: 

1) projektová dokumentace               22 500,- Kč + DPH   
2) inženýrská činnost                           3 500,- Kč + DPH 
3) výkaz výměr, kontrolní rozpočet    14 500,- Kč + DPH 

 
Cena za dílo celkem: 

1) projektová dokumentace               67 500,- Kč + DPH   
2) inženýrská činnost                         18 500,- Kč + DPH 
3) výkaz výměr, kontrolní rozpočet    14 500,- Kč + DPH 

 
Splatnost faktur: 14 dnů, fakturace po ukončení jednotlivých výkonových fází 
Termín dodání:    projekt pro stavební povolení do 28.2.2018 
 
Potvrzenou objednávku zašlete zpět. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Vladimír Marek 
vedoucí odboru majetku a rozvoje města 
Město Sušice 
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