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Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
na zhotovení projektové dokumentace: “Decentralizace vytápění 2. etapa“


I. Smluvní strany

1. Objednatel:  Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí,Náchodská  
                            čp. 285,PSČ 549 32 Velké Poříčí
                           zastoupený Ing. Rudolf Volhejn,ředitel školy,IČ 13584898,tel.:491485041

                           (dále jen Objednatel)

2.  Zhotovitel:    Ondřej Ludvík, Klicperova 919, Hronov  PSČ 54931  
                             zastoupený Ondřej Ludvík-projektant, IČ 12938599, tel.:775733162

                            (dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na akci: „ Decentralizace vytápění 2. etapa.“ uzavřené mezi objednatelem Střední školou propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 a zhotovitelem panem Ondřejem Ludvíkem dne 1. 11. 2017(dále jen "smlouva") následovně:

Článek I. Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:
VI. Cena plnění, platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. a za podmínek dle čl. IV. této smlouvy, je stanovena ve smyslu zák.č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou smluvních stran a bude činit:   493.350,- Kč. vč. DPH
     Z toho: zajištění podkladů – doměření bude účtováno ke dni předání objednateli 

                                                   ve výši 20 % z ceny plnění –                 tj .  89.700 ,-Kč

                 Technické řešení-plynovod-bude účtováno nejpozději ke dni 31.12.2018 

                                                   ve výši 30% z ceny plnění -                   tj.  134.550,-Kč

                 Technické řešení-vytápění-bude účtováno nejpozději ke dni   28. 2. 2018 

                                                   ve výši 30% z ceny plnění -                    tj.  134.550,-Kč

                  Stanoviska a doklady vč.soupisu výkonů-bude účtováno nejpozději ke dni  

                                                    15. 3. 2018 ve výši 20% z ceny plnění     tj.  69.700,-Kč

                  Dodatková částka za část elektro vč.rozpočtu. 10 % z ceny

                                         plnění původní částky nejpozději k 15. 3. 2018  tj.  44.850,-Kč

                  Autorský dozor stavby-bude účtován dle potřeb investora      tj.  20.000,-Kč

Dodatek uzavírán z důvodu doplnění projektu o část elektro.

    Výše uvedená celková cena díla je cenou pevnou a může být měněna pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. V případě zhotovení dílčí části dříve, bude účtována po dohodě s objednatelem ke dni předání.

2. Po splnění jednotlivých stupňů předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury zhotovitele je 14 dní. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
1.2. Ostatní části ustanovení Smlouvy s tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2.3 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

Ve Velké Poříčí dne 26. 1. 2018



V Hronově dne 26. 1. 2018

Mgr. Rudolf Volhejn – ředitel školy



Ondřej Ludvik
