


Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 5/2016


Název díla:
Hačka (Staré Spořice) - oprava spárování dlažby

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČ:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Richard Malý
stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Milan Venhauer
	tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,
- méně práce
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.09.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
     - Ukončení díla: 				původně 	31.10.2016 									nově 		20.12.2016
b) Čl. IV CENA
5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					4 893 559,00 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	   385 978,57 Kč 
						        - méně práce 	     17 608,00 Kč	
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			5 261 929,57 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 5., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 21.10.2016			V Chomutově dne 18.10.2016 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele




Ing. Vlastimil Hasík					Josef Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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