
Časový harmonogram prací 

Zakázka:  Oprava vad díla – projekt „Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc – 1. etapa“

Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.

leden 

2018

5.týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

Demontáž plotu A2 a A3

Osazení sloupků

Montáž plotových panelů

Demontáž plotu B, terénní úpravy

Osazení sloupků

Osazení desek Cembrit

Vyklizení staveniště

Ve Chvalčově dne: 26.1.2018 Zpracoval: Petr Šíma

únor 2018 březen 2018
Činnost


