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Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   9132/00071







  
2016/009
DODATEk Č. 4 
SmlouvY  o  dílo 
OBJEDNATEL:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Sídlo:





Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Zastoupený: 





prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,






rektorem

IČ: 





62157124 
DIČ: 





CZ62157124
Bankovní spojení: 





ČSOB, a.s. Brno

Číslo účtu: 





XXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka
(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Zlínstav a.s.
Sídlo:
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: 
Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
IČ: 
283 15 669
DIČ: 
CZ28315669
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 
XXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5 743
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „Dodatek č. 4“) tohoto znění:
Článek I. Předmět dodatku
A. Článek IV.1. smlouvy o dílo „Cena STAVBY“, odstavCE 4.1.1., 4.1.2. A 4.1.4. se upravují následovně
4.1.1.
Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 
                                                                 110 716 252,- Kč
                                  Tato částka zahrnuje následující:

                       Cena dle smlouvy o dílo                   103 892 812,- Kč
                       Úprava ceny dle Dodatku č. 1                            0,- Kč
                                   Úprava ceny dle Dodatku č. 2                 309 331,- Kč
                                   Úprava ceny dle Dodatku č. 3              6 558 154,- Kč
                                   Úprava ceny dle Dodatku č. 4                 - 44 045,- Kč
                                  Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto: 

                                   Investiční položky:                            107 896 293,- Kč
                                   Neinvestiční položky:                           2 819 959,- Kč
4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 110 716 252,- Kč činí částku

23 250 413,- Kč
4.1.4.
Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

133 966 665,- Kč
(slovy: stotřicettřimiliónůdevětsešedesátšesttisícšestsetšedesátpět Kč) 

                                   Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto: 

                                   Investiční položky:                             130 554 515,- Kč
                                   Neinvestiční položky:                            3 412 150,- Kč
Článek II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 a Dodatku č.2 ze dne 25.5.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 14.12.2017 zůstávají  v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ze dne 12.10.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 a Dodatku č.2  ze dne 25.5.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 14.12.2017.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4  jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1) Změnové listy č. 010, č. 011, č. 012, č. 013, č. 014, č. 015
4. Podrobný rozpis změn ceny stavby je uveden ve Změnovém listu č. 010, č. 011, č. 012, č. 013, č. 014, č. 015, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
V Brně dne ………......………..……
 Ve Zlíně dne ……………………….
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.                                                                                        Jiří Stacke       

              rektor VFU Brno
předseda představenstva Zlínstav a.s
Příloha č. 1  Dodatku č. 4 
Změnové listy č. 010, č. 011, č. 012, č. 013, č. 014, č. 015
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