
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
Číslo dodatku 1/61664545/2016/1 

Smlouva o dílo : „Výměna podlahové krytiny, obkladů stěn a krytů topení v tělocvičně“ 

ze dne 8.7.2016 

(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

Smluvní strany: 

 

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 

se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim 

zastoupena: RNDr. Věrou Chroustovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

IČ: 616 64 545 

 

dále jen „ objednatel “,  

 

a 

 

ROYAL TECH s.r.o. 

se sídlem  Fáblovka 404, 533 52 Pardubice 

IČ: 27558657 

DIČ: CZ 27558657 

zastoupena : Ing. Františkem Zmekem 

bank. spojení: xxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „ zhotovitel “, 

 

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem  a 

zhotovitelem dne 8.7.2016 (dále jen "smlouva") následovně: 

 

Článek I. 

 
Při realizaci obkladu stěn se zjistilo, že rozpočet nepočítal s povrchovou úpravou těchto 

obkladů. Tyto práce jsou nezbytnou součástí realizací a musí být zhotoveny z hygienických a 

bezpečnostních důvodů. 

Vše bylo nejprve doloženo odůvodněním s cenovou nabídkou na schválení dne 9.9.2016. 

 V celkovém navýšení se jedná o částku 136 578,00Kč s DPH 21%. 

Fakturace bude provedena samostatně dle smlouvy o dílo.   

Tyto změny potažmo i technologie byly konzultovány a odsouhlaseny oběma stranami. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na 

dobu neurčitou. 

 

Ve Vlašimi dne 

.........................................................                                 ............................................................. 

            podpis objednatele                                                           podpis zhotovitele 


