Dohoda smluvních stran o vypořádání pozastávky
„Hačka (Staré Spořice) – oprava spárování dlažby“

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
RRR spol. s r.o.


17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:
25410946
DIČ:
CZ25410946

zastoupený:
Vlastimilem Rindošem, jednatelem 

zástupce ve věcech smluvních:
Vlastimil Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:


bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(dále jen „Smluvní strany“) Objednatel a Zhotovitel společně
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání pozastávky dle smlouvy o dílo č. 05/2016 ze dne 19.1.2016, (dále jen „Dohoda“):

I. Úvodní ustanovení
1. Na Základě smlouvy o dílo č. 5/2016 a protokolu o předání staveniště byla zahájena realizace akce „Hačka (Staré Spořice) – oprava spárování dlažby“ dne 31.3.2017.
2. Předmět a rozsah plnění byl stanoven Zadávací dokumentací a přijaté nabídky Zhotovitele. 
3. Dílo bylo dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli s vadami nebránícími provozu písemně na základě „Protokolu o předání a převzetí stavby nebo její ucelené části“ dne 13.7.2017.  V tomto protokolu se Smluvní strany dohodly na: „Zhotovitel dílo předává, objednatel dílo přejímá. Do doby odstranění vad a nedodělků je uplatněna pozastávka 30.000 Kč“ Shledanou vadou bylo doplnit dokladovou část konkrétně doplnit doklady k výluhovým zkouškám.
4. Termín pro odstranění vad a nedodělků byl stanoven na 31.7.2017.

5. Zhotovitel v tomto termínu nebyl schopen vady odstranit a požádal zápisem do stavebního deníku o prodloužení termínu odstranění vad, tedy doplnění dokladové části do 31.10.2017.
6. Dne 30.10.2017 Zhotovitel oznámil Objednateli zápisem ve stavebním deníku, že není schopen doložit doklady k výluhovým zkouškám. Není tedy schopen odstranit vady uvedené při předání stavby.

II. Předmět dohody
1. Zhotovitel neodstraní vady nebránící provozu uvedené v protokolu o předání a převzetí stavby (doplnit dokladovou část).
2. Objednatel skutečnost, že Zhotovitel vady neodstraní, akceptuje a jako náhradu si ponechá celou pozastávku ve výši 30.000 Kč dle protokolu o předání a převzetí stavby a smlouvy o dílo. 
III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Dohody a veškerých činností s ní souvisejících.
3. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p.(http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)

dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Dohody zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

5. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz Dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění Dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto Dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.
8. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech o třech číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
9. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.

10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dohody za obchodní tajemství.

V Chomutově dne 30.01.2018


V Chomutově dne 30.01.2018 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík




Vlastimil Rindoš

investiční ředitel

 


jednatel 

Povodí Ohře, státní podnik



RRR spol. s r.o.
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