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MisTO ODESLÁNi 1 DATUM

Praha I 16.1.2018
VYŘIZUJE I LINKA

Věc: Objednávka č. 55 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu

Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019, č.j. objednatele ČÚZK

13002/2015-24,uzavřenédne 27.08.2015(dále jen "RS").

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže

uvedených plnění Modifikací "C".
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Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 204,4 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy

podle této objednávky činí 784.487,20 Kč bez DPH, to je 949.229,51 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 1480,8 čld. Kalkulovaná cena plnění za

realizace podle této objednávky činí 5.683.310,40 Kč bez DPH, to je 6.876.805,58 Kč s 21 % DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 1685,2 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle

této objednávky činí 6'.467.797,60 Kč bez DPH, to je 7.826.035,10 Kč s 21% DPH

Obě části (A a R) je možné fakturovat samostatně, dle samostatných akceptačních protokolů.

V případě samostatné fakturace části A se za termín plnění považuje 31.1.2018.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM I OTRS I TFS a v

projektové kanceláři.
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Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.2 v termínech dle

harmonogramu pod projektovým označením "ISKN_PM411_PL-Harmonogram D8.2.mpp" ze dne

8.12.2017. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výtah z výše uvedeného HMG).

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Objednávky Č.

54, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-Ii splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

slevu za prodlení dle čl. 19.7. RS (budou-Ii splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-Ii splněny

podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

zohlednění výše Doplatku dle čI.13.7. RS (bude-Ii Doplatek v rámci akceptačního řízení

stanoven).

Pro případné poskytnuti slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje

celé plnění dle této objednávky, tedy část A i část R a plnění dle objednávky Č. 54.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:
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Příloha Č. 1 k Č.j. ČÚZK 00678/2018-24

Základní milníky plnění

~ i lij
í, Ii ..... ~.~ ~~,H~.·g,
~i'i •..'. trvánf; ..~. Za .... ···'•••·F~1.~·r; _~

Schválení analýz pro dodávku 08.2 19.01.2018 19.01.2018 02 ZK

Příprava testovacích scénářů 56dny 27.02.2018 21.05.2018 02ITS;ČUZK

TS pro prototypová RO 20 dny 27.02.2018 27.03.2018 021TS

TS pro RC bez prototypu 20 dny 19.04.2018 21.05.2018 021TS

Instalace prototypu a RO pro integrační testy S dny 27.03.2018 03.04.2018 ČÚZK REFl

Integrační testování 32dny 04.04.2018 21.05.2018 021TS REFl

Testování prototypu 15 dny 04.04.2018 24.04.2018 ČÚZK REFl

Projednání prototypu 2 dny 25.04.2018 26.04.2018 02ITS;ČÚZK REFl

Zapracování změn z Prototypu včetně 15 dny 27.04.2018 21.05.2018 021TS
interních testů

Příprava a schválení uživatelské 70dny 10.05.2018 17.08.2018
dokumentace

Příprava a schválení uživatelské 15 dny 10.05.2018 30.05.2018 02ITS;ČÚZK
dokumentace - popisy WS pro uživatele (WS
OZS, WSDP, WSGP, ENX. (XSD a WSDLje
předáno v rámci DP na zkoušku)

Příprava a schválení uživatelské 30 dny 28.06.2018 10.08.2018 02ITS;ČÚZK
dokumentace UD, TP

Akceptační testování ČUZK 44dny 22.05.2018 24.07.2018

Předání dodávky k funkčním testům 1 den 22.05.2018 22.05.2018 021TS REF4

Instalace dodávky k funkčním testům 2 dny 23.05.2018 24.05.2018 ČÚZK REF4

Funkční testy 40dny 28.05.2018 24.07.2018 ČÚZK REF4

Testování PÚ 40dny 28.05.2018 24.07.2018 ČÚZK REF4

Testy odezev 20dny 18.06.2018 17.07.2018 021TS REF4

Bezpečnostní testy 20dny 28.05.2018 22.06.2018 ČÚZK REF4

Ověření instalace 8.2 Sdny 11.07.2018 17.07.2018 ČÚZK REF1

Smoke test prostředí lden 18.07.2018 18.07.2018 021TS REFl

Uživatelské ověření 1 den 19.07.2018 19.07.2018 IČÚZK REFi

Průřezové testy 20 dny 20.07.2018 16.08.2018 ČÚZK REFl

WS na zkoušku *) 22dny 22.05.2018 20.06.2018

Záloha DB+AS 1 den 22.05.2018 23.05.2018 ČÚZK REF11SKNZ

Instalace DB S dny 23.05.2018 29.05.2018 021TS REF11SKNZ

Instalace JEE!REP 1 den 30.05.2018 30.05.2018 ČÚZK REF11SKNZ

Instalace WSGP a OZSZ 1 den 30.05.2018 30.05.2018 ČÚZK REF11SKNZ

Smoke test 1 den 31.05.2018 31.05.2018 021TS REF11SKNZ

Předání XSD a WSDL (dokumentace) 1 den 23.05.2018 23.05.2018 021TS

Funkční testy WS na zkoušku 10dny 01 Oh 'Jfl1 R 14.06.2018 ČÚZK REF11SKNZ

Odstávka prostředí REF1ISKNZ+PRODISKNZ lden 14.06.2018 15.06.2018 ČÚZK
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Provedení instalace aplikační části JEE iden 18.06.2018 PRODZ

Test prostředí ISKNZ iden 19.06.2018 PRODZ

Publikace nové verze externím uživatelům 1 den 20.06.2018 PRODZ

Nasazení 8.2 do produkce 1 den 24.08.2018 PRODZ

Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl.
1 den 10.09.2018 10.09.2018 021TS13.10. RS

*) Stávající HMG přípravy WS na zkoušku předpokládal aktualizaci prostředí, na základě dohody ale
bude upraven pro provedení nového vybudování databáze, s tím, že odstup termínu publikace
externím uživatelům a termínu nasazení 08.2 do produkce bude zachován ve stávajícím rozsahu 2
měsíců.

TEL';;;;,EF.ON�� _
"42 ��

Fax
+420 284 041 204


	Page 1
	Titles
	r 
	l 
	L 
	J 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 2
	Titles
	Dne: .. ~.~,1.:.... 18 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	čESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNí 
	182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21 
	Základní milníky plnění 

	Tables
	Table 1


	Page 4
	Titles
	ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 
	182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1



		2018-01-31T14:08:00+0100
	Unknown signer eb92c64e347a18e0a2d5151f8a247b6ce7f852fa




