
 

Číslo stavby: 32917

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2017

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: XXXXXXXXX  pobočka XXXXXXXXXXXX 
ě. účtu XXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

XXXXXXXXXXXX , tel.: XXXXXXXXX , e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

(2) VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 
IČO: 288 60 080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: XXXXXXXXXX , č.ú.: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce

„11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu dokumentace ve stupni DSP + PDPS 
z důvodu nutné koordinace se záměry obce Nepolisy (vypracování projektové dokumentace na 
autobusové zastávky s předpokládaným termínem dokončení do 31.3.2018) a z důvodu nutnosti 
vyžádání stanoviska správců inženýrských sítí (zajišťuje Správa silnic Královéhradeckého kraje) 
k nenormovému umístění stávajícího vedení v úseku cca 450 m před obcí Záchrašťany ve směru 
od Chlumce nad Cidlinou.
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Číslo stavby: 32917

Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept záborového elaborátu do 80 dnů od podpisu smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v konceptu

do 225 dnů od podpisu smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v čistopisu

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, věznění 
pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne V Praze dne 3.1.2017

VDI Projekt s.r.o. 
Petrohradská 216/3 

101 00 Praha 10
% IČ W  60 QPO

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera 
jednatel společnosti


