
DODATEK  č.  06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 

k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – 

Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. 

 (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené,  

smluvní strany: 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 jednající:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

 

2. UNIGEO a.s. 

 se sídlem:  Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová 

 IČ: 45192260 

 DIČ: CZ45192260 

 zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386 

 zastoupen:   Ing. Irenou Valentovou, členkou představenstva 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

  

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

tento Dodatek č. 4 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-

S00551 ze dne 3. 7. 2015 na provedení služeb při sanaci ekologických škod – Ochranné 

sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. (dále jen 

„Dodatek“). 

 

 



I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy. Čl. I bod 1.1 nově zní:  

„Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 

dokumentace, nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek, předloženého návrhu Změny 

závazku ze smlouvy č. 2 (UNIGEO, a.s. – říjen 2017), připomínek supervize a nabyvatele 

společnosti OKK Koksovny, a.s. viz čl. II. a III tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto bodě se v této 

smlouvě označuje rovněž jako „provádění, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.“ 

      II. 

Supervizní organizace vydala k navržené změně závazku ze smlouvy č. 2 souhlasné 

stanovisko za dodržení následujících podmínek: 

- Zhotovitel nese plnou odpovědnost za funkčnost navrženého řešení po celou dobu 

předpokládaného provozu (10 let) a veškeré náklady na provoz a údržbu jsou zahrnuty 

v položkách, uvedených v aktualizovaném položkovém rozpočtu, který je součástí 

předložené změny závazku. Případné vícenáklady na zajištění funkčnosti po celou 

dobu předpokládaného provozu půjdou k tíži zhotovitele. 

- S ohledem na skutečnost, že i nadále bude probíhat záchyt polutantů ze vzdušniny 

z dekontaminační stanice DS-1 na aktivní uhlí a k záchytu škodlivin ze vzdušniny na 

aktivní uhlí se zhotovitel vrátí v 11. – 14. roce provozu dekontaminační stanice DS–2, 

garantuje zhotovitel, že množství aktivního uhlí, které v položkovém rozpočtu zůstalo 

po jeho aktualizaci v souvislosti s předloženou změnou závazku ze smlouvy č. 2, je 

dostatečné a nebude jej nutné v průběhu realizace projektu navyšovat. Náklady na 

případné navýšení množství aktivního uhlí nad rámec stávajícího položkového 

rozpočtu nese zhotovitel. Toto platí i v případě, že bude napojení na katalytickou 

jednotku nabyvatele z jakéhokoli důvodu předčasně ukončeno, s výjimkou 

nespotřebovaných prostředků na provoz katalytické jednotky (pol. 6.09 dle Změny 

závazku ze smlouvy č.2), kde tyto finanční prostředky bude v takovém případě možno 

zpětně převést na pořízení a odstranění/regeneraci aktivního uhlí, a to při splnění 

podmínek a limitů § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

III. 

OKK Koksovny, a.s. jako nabyvatel vzal na vědomí stanovisko supervizní organizace ze dne 

7. 11. 2017 – viz čl. II. tohoto dodatku a současně jako podmínku použití katalytické jednotky 

zhotovitelem požaduje uzavření smlouvy mezi OKK Koksovny, a.s. a zhotovitelem, kterou 

bude upraveno úplatné užívání katalytické jednotky při ochranném sanačním čerpání v areálu 

Koksovny Svoboda. 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP 

pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na 



Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 

vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci 

zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na 

Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při 

privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. 

V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. 

Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-

28194. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel 

zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel 

prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním 

usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 30. 1. 2018 

 

 

V Praze  dne  26. 1. 2018 

 

Česka republika - Ministerstvo financí 

 

Za UNIGEO a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Irena Valentová 

členka představenstva 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma 

 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194

