
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění 

 

1. OBJEDNATEL  : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace 

Zastoupený  :Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

Sídlo   : Ruská 260, 417 03 Dubí 

IČ   : 00080837 

DIČ   : CZ 00080837 

Bankovní spojení : KB a.s. Teplice 

Číslo účtu  : 

 

dále jen „objednatel“ 
 

2. ZHOTOVITEL  : TIRAST s.r.o. 

Zastoupený  : Ing. Janem Jakubův 

Sídlo   : Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

IČ   : 02072530 

DIČ   : CZ 02072530 

Bankovní spojení : ČSOB 

Číslo účtu  :

 

Vedený v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229 (dále jen 
„zhotovitel“) 

 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

 

3.1 NÁZEV STAVBY: „Sanace propustku na kom. III/24083 – obec Držovice" 

MÍSTO PLNĚNÍ: katastrální území Držovice 

 

4. SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA 

 

4.1. Mění se termín dokončení a předání díla a to následovně: 

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 31.5.2018.  

4.2. Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení: 

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

 

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění. 

5.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě 

vyhotovení. 

5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

 

 V Dubí dne: 21. 12. 2017  V Praze dne: 15. 12. 2017 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

  

 

...............................................................  ........................................... 

Ing. Libor Tačner     Ing. Jan Jakubův 

ředitel organizace     jednatel společnosti 

Správa údržba silnic Ústeckého kraje,  TIRAST s.r.o. 

příspěvková organizace   




