	
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele:		1230/2014		
číslo smlouvy zhotovitele:		14046 	
Název díla:

„Rolava horní – oprava LB zdí v Nových Hamrech",
projektová dokumentace


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


Zhotovitel:					KV engineering spol. s r.o.
						Závodu míru 584/7, Stará Role, 
						360 17 Karlovy Vary
IČO:		45355142
DIČ:		CZ45355142
zastoupený:		Ing. Petrem Rokůskem, jednatelem společnosti

Zhotovitele zastupuje:			
mobil:		
telefon:		
e-mail:		

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 



Firma je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1717
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2014 (včetně dodatků č. 1 ze dne 27.2.2015 a dodatku č. 2 ze dne 15.1.2018)

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

Část původní znění
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA:

2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby (dále jen DSJ) včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Vyhláškami č. 499/2006 Sb. v platném znění a 230/2012 Sb. v platném znění.
	Součástí PD DSJ mj. bude:
· přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
· uvedení předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu prací při respektování nutných technologických přestávek
· zhotovitel vyhodnotí potřebu ve věci zajištění plánu BOZP a činností koordinátora v době přípravy a realizace stavby. 
· pokud pro přípravu stavby zhotovitel ve stupni PD DSJ posoudí, že není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracuje jako součást PD DSJ návrh plánu BOZP. Pokud zhotovitel posoudí, že pro přípravu stavby je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bod B.8.j. přílohy č. 5 vyhlášky), je povinen sdělit toto objednateli, a to neprodleně a prokazatelným způsobem (např. zápis z VV, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD – před ZVV. Objednatel následně zajistí činnost koordinátora oprávněnou osobou, včetně zpracování plánu BOZP v době přípravy stavby. Zhotovitel je povinen v době přípravy, resp. v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi součinnost.
· charakteristická fotodokumentace stavu v období projektové přípravy v elektronické verzi.
· Soupis prací a oceněný soupis prací dle Vyhlášky 230/2012 Sb.  
Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací a oceněného soupisu prací budou projektová dokumentace stavby a technické specifikace. 
Soupis prací zpracuje zhotovitel v 6 vyhotoveních a vloží do každého vyhotovení PD. 
Oceněný soupis prací zpracuje zhotovitel v programu KROS plus ve dvou vyhotoveních a vloží do paré č. 1 a 2 PD včetně elektronického nosiče dat (CD-ROM). Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava  ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění. Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací tzv. „R-položky“, bude v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací provedena kalkulace každé takovéto položky.
PD DSJ bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Nové znění:
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA:

2. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedená v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP/DPS)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 
	Součástí díla bude rovněž nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.:
· přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
· zajištění kompletních hydrologických dat ČHMÚ
· uvedení předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu prací při respektování nutných technologických přestávek
· charakteristická fotodokumentace stavu v období projektové přípravy v elektronické verzi.
· Soupis prací:
· Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací a oceněného soupisu prací bude projektová dokumentace. Soupis prací a oceněný soupis prací bude zpracován na základě doloženého výpočtu kubatur. Soupis prací a oceněný soupis prací zpracuje zhotovitel v programu KROS. 
· Soupis prací zpracuje zhotovitel v 6 tištěných vyhotoveních a vloží do každého paré . Oceněný soupis prací zpracuje zhotovitel v počtu  2 paré tištěné a vloží je do paré č. 1 a č. 2. Soupis prací i oceněný soupis prací bude objednateli předán také v elektronické podobě - 1x na elektronickém nosiči dat. Vedle běžných výstupů z programu KROS bude v elektronické podobě oceněný soupis prací zpracován ve formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
· Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání díla. Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky
· Dokumentace bude předána MPR v počtu 6 paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.
Výkresy budou dále předány samostatně 1x na elektronickém nosiči dat v editovatelném formátu pro potřeby objednatele (doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a dalších). Výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					04.12.2014					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		28.02.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.03.2018
 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.


Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					04.12.2014					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		30.04.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.05.2018
 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.


Původní znění:
Čl. V. CENA

1. Cena za zpracování komplexního díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem 137 000,- Kč bez DPH.

2. Cena za výkon autorského dozoru je sjednána jako cena smluvní ve výši 
600,- Kč/hod bez DPH. Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle zhotovitele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu.
Takto stanovená hodinová cena bude používána zhotovitelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu a objednávce investorem.

3. Cena za dílo je stanovená jako smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

4. Náklady zhotovitele způsobené změnou rozsahu, termínů a dalších náležitostí dodávky rozdílně od uzavřené této smlouvy, pokud byly tyto změny objednatelem vyžádány nebo pokud jim byly způsobeny, budou předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Nové znění:
Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									221 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Data ČHMÚ								  5 500,00 Kč bez DPH

Původní cena DSJ							137 000,00 Kč bez DPH

Rozšíření DSJ					 		78 500,00 Kč bez DPH

Cena za výkon AD je sjednána jako cena smluvní ve výši 		600,- Kč/hod bez DPH. 

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle zhotovitele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána zhotovitelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednavatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:
a) pro první dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 1 čl. IV.
b) pro druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 2 čl. IV.
c) pro celkové plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. 
	Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po 	podpisu Rozhodnutí generálního ředitele. 
d) u autorského dozoru posledním dnem kalendářního čtvrtletí, případně dnem dokončení stavby.

3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a) první dílčí plnění ve výši 60 % ceny dle bodu 1 čl. V
b) druhé dílčí plnění ve výši 20% ceny dle bodu 1 čl. V
c) celkové plnění ve výši zbývajících 20% dle bodu 1 čl. V.

Fakturace autorského dozoru bude provedena vystavením daňových dokladů dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a prokazatelně zajistit doručení daňového dokladu objednateli.

5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Nové znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) Předání a převzetí dat ČHMU – ve výši 100% ceny, tj. 5 500,00 Kč bez DPH.

b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí původní rozpracované PD stupně DSJ ve výši 60% ceny, tj. 82 200,00 Kč bez DPH – splněno a vyfakturováno.

c) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD ve stupni DSJ o rozšířenou část ve výši 106 640,00 Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 26 660, 00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.






1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově dne 					v Karlových Varech dne












……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Petr Rokůsek
investiční ředitel				            jednatel společnosti	
Povodí Ohře, státní podnik	 	                       KV engineering spol. s r.o.
objednatel (podpis a razítko)			zhotovitel (podpis, razítko)
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