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číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele :

Dodatek č. 1

ke SMLouVĚ o DÍLo
uzavřené dle ust. 5 2586 a násl, zákona č.89/2oLz Sb', občanskýzákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník'')

mezi smluvními stranami

organrzace:
sídlo:
lČo:
DIč:
číslo účtu:

j ed naj ící p rostřed n i ctvím :

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na ohradě 4L7
Na ohradě 4L7, 386 01 Strakonice

606 508 34

cz 606 508 34

1800704039/0300

Mgr. Ivy šrámkové, ředitelky

a

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Písecká 290, 386 01 Strakonice
4384L252
c24384t252
vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, pod spisovou

8L2803773/0300
ČSoB a's., pobočka Strakonice

M iroslava Procházky, jednatele

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

společnost:

sídlo:
tČo:
DIč:
zapsanou v obchodním rejstříku,
značkou (oddíl, vložka) C 711
číslo účtu:
bankovní spojení:

jed naj ící p rostřed n i ctv ím :

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

Tímto Dodatkem č.1 se měnía doplňují články a body Smlouvy o dílo ,,Snížení energetické náročnosti
Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na ohradě 417".

VI.
Doba provádění díla

2. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj' protoko|ární předání a

převzetí řádně dokončeného díla: do 20. t'2' 2017.

ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č' 1 nedotčené, zůstávajív platnosti.
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Ve Strakonicích, dne:

Zhotovitel:
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