
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. 0727/2017/ODOP_OddOP/1050 ze dne 12. 10. 2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce skateparku Černý Most

mezi:

Městská část Praha 14 
se sídlem 
zastoupené 
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 
č. ú.:

Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9
Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
00231312
CZ00231312
PPF banka, a. s., Praha 6

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Markéta Adámková 
dále jen objednatel - na straně jedné a

Mystic construction spol. s r.o,
se sídlem Římská 26, Praha 2,120 00

zastoupené Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Radomír Teichmann 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Radomír Teichmann 
Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77222. 
dále jen zhotovitel - na straně druhé



Rekonstrukce skateparku Černý Most

Změna čl. 3. - Doba plnění

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, dochází k úpravě 
termínu dokončení díla. Nový termín dokončení je únor 2018.

Změna čl, 13. - Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.20. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 56/RMČ/2018.
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