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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
	INFRASTRUKTURY		
[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016,1. etapa“
Část IX - III/11261 Částkovice průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-IX Číslo smlouvy zhotovitele: 118 / GDHR / 2016
[bookmark: bookmark1]1.
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxxxx


Kraj Vysočina
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
STRABAG a.s.
se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provede:	STRABAG a.s. odštěpný závod Brno
adresa závodu:	Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
zastoupený:	xxxxxxxxxxx-prokurista
xxxxxxxxxxxxx-prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxxxxxxxxxxvedoucí PJ Jihlava UniCredit Bank Czech Repulbic a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 608 38 744 
CZ60838744 xxxxxxxxxxxxxxx
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Objednatel a zhotovitel se v souladu s či. 5. odst. 5.6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále
jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. I.
[bookmark: bookmark5]2.
2.1. Při realizaci díla „III/11261 Částkovice průtah“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.
2.2. Smluvní strany se tímto v souladu s odstavcem 16.4. článku 16. Závěrečná ujednání stávající smlouvy dohodly na následujících změnách.
[bookmark: bookmark6]3.
3.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje soupisem prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2. Konečná cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
2 774 739,14 Kč +	134 827,02	Kč
-	64 038,24	Kč
2 845 527,92 Kč 597 560,87 Kč
3 443 088,79 Kč
[bookmark: bookmark7]4.
Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se
nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark8]5.
3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
3.4. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je přehledná změna soupisu prací.
3.6. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
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3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2
vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Dodatek prověřila: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, OTÚ
* 'J .n -	O
! *J
V Brně dne:
Zhotovitel:	Obj ednatel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx JIH
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