
	
Příloha č. 2 ke smlouvě č.j.: 281554/2013-ČRA                    
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU
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	Cíl 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1 Ošetření kontrolních mechanismů legislativy pro chov a šlechtění zvířat a jejich efektivní převedení do praxe v RS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2 Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3 Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4 Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2 Vytvoření legislativy pro chov a šlechtění zvířat, včetně kontrolních mechanismů na základě legislativy v FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2 Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH
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	Aktivita 1.2.3 Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cíl 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2.1 Založení funkčního zázemí pro reprocentrum v RS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.1.1 Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.1.5 Vybudování krmivové základny pro chov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.1.6 Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2.2 Založení polního plemenářského centra v FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.2.1 Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.2.2 Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.2.3 Založení plemenné a evidenční knihy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.2.4 Monitoring chovatelských podmínek jednotlivých chovatelů, návrhy na dovybavení drobnou technikou
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2.3 Uvedení šlechtitelského centra do chodu, šlechtění V RS a FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.1 Identifikace, výběr a dovoz zvířat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.2 Založení plemenné a evidenční knihy v RS
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	Aktivita 2.3.3 Příprava a volba strategie/metodiky chovu (ID/býk),  včetně prodeje, výměny, atd
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.4 Sestavení vlastních připařovacích plánů a jejich realizace 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.5 Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu – v RS i v FBiH
	Bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.6 Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.7 Komunikace a koordinace chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3.8 Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2.4 Budování kapacit,  know-how a posílení efektivity jednotlivých aktérů v oblasti šlechtitelství a chovu zvířat v RS a FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.4.1 Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.4.2 Tvorba metodiky pro funkce a smysl chovu, monitoring a kontroly 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.4.3 Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.4.4 Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	10/
13
	11/
13
	12/
13
	1 /
14
	2 /
14
	3 /
14
	4  /
14
	5 /
14
	6 / 14
	7 / 14
	8 / 14
	9 / 14
	10     
/ 14
	11/ 14
	12/ 14
	1 / 15
	2 /  15
	3 / 15
	4 / 15
	5 / 15
	6 / 15
	7 / 15
	8 / 15
	9 / 15
	10  / 15
	11/ 15
	12/ 15
	1      /  16
	 2     /  16
	3 / 16
	4 / 16
	5 / 16
	6 / 16
	7 / 16
	8 / 16
	9 / 16
	10 / 16
	11 / 16

	Aktivity/měsíce od zahájení projektu
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	Aktivita 2.4.5 Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě, skladování atd.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.4.6 Poznávací cesta do ČR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit 
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Aktivity zadavatelem neuvedené v časovém harmonogramu:
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	2.1.2. Stanovení kapacit prostor krmivové základny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3. Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra v Kalinovniku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivity navržené expertním týmem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypracování osevního plánu a plánu agrotechnických úkonů pro reprocentrum v Kalinovniku/chovatele z FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypracování metodiky provádění kontroly užitkovosti u masného skotu v RS a FBiH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










Aktivity 2.1.4. a 2.1.7. - neuvedené v časovém harmonogramu – závisí pouze na vnějších faktorech
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