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Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2482/2017

"Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                

číslo účtu:               19-7964000277/0100             

dále jen „objednatel“

a 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným             

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ 402 33 308          

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Procházka a Vilém Řáha, jednatelé 

společnosti

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2563122/0800

evidence: vedená v ochodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

1578

dále jen „zhotovitel“

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/2482/2017, ke kterému byl následně 28.11.2017 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen 

„smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 51 417,50 Kč bez DPH, tj. 62 215,17 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 1 831 779,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce

               0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce

   - 51 417,50 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
1 780 361,50 Kč

DPH    373 875,92 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
2 154 237,42 Kč

   

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 144/18/RK ze dne 23.1.2018.

V Liberci dne 1.2.2018 V Teplicích dne 26.1.2018

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana Ing. Pavel Procházka, jednatel

                                     

………………………...

                                                                                                        Vilém Řáha, jednatel                            
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

§ 222 odst. 4 zákona
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna
analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická

Odůvodnění méněprací:

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady
Méněpráce vznikla u položky č. 1 - 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický 
dohled. Tato položka je účtována pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě faktury 
archeologického pracoviště. Z výše uvedeného důvodu dochází na SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady k 
uvedené méněpráci.

SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická
Méněpráce vznikla u položky č. 16 - 572214 Spojovací postřik z modif. emulze do 0,5kg/m2 a položka č. 17 
– 574D56 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, modifik ACO11+, 11S tl. 40mm. Tyto položky jsou účtovány
pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě geodetického zaměření stavby. Z výše 
uvedených důvodu dochází na SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická k uvedeným méněpracím.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady:

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

02821.1
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU – DOHLED

KPL -0,0529 25 000,00 -1 320,00

CELKEM -1 320,00

Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická
SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická:

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
0,5KG/M2

M2 -87,000 12,00 -1 044,00

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2 -264,500 199,00 -49 035,50

CELKEM -50 097,50



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJ NOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
„Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“

2/2

Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická

Zhotovitel : VHS, spol s r.o. Petr Hašek ………………………………
…Dne

Projektant/AD :
Ing. Jiří Sobol -
projektování a inženýring

Ing. Jiří Sobol ………………………………
…Dne

TDI : 3L studio s.r.o. Ing. Milan Ludvík ………………………………
…Dne

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

Ing. Martin Čáp
………………………………
…Dne

 Cena víceprácí bez DPH 0,00

 Cena méněprací bez DPH - 51 417,50

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH - 51 417,50

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona - 51 417,50


