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NUKUP006411R
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

w r v

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENI KAPACIT MATERSKÉ
ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

mezi

Název

IČO/DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Město Kuřim

00281964

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

801 - Obec

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce ve věcech
technických

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879

i Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601 082 761

dále jen objednatel - na straně jedné

Název

IČO

DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Zápis v obchodním rejstříku

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

29298113

CZ29298113

Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS/MS v Brně, oddil C, vložka 7211*

Osoba oprávněná zastupovat Marek Matyáš, jednatel, 605 853 699,
zhotovitele matyas@stavebnifirmamatyas.cz

Zástupce ve věcech
technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany"
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Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi 

1. Předmět dodatku 

.1. 

2.13. 

4.1. 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a 
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva"), a to 
z důvodu vícepracf a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru 
investičního a technickým dozorem investora 

takto: 

Předmět díla 

ČI. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.13. takto: 

Rozsah sjednaných víceprací a méněpracf je vymezen změnovými listy ZL č. 1 - 11 , které jsou 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049. 

Cena díla 

ČI. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění takto: 

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 1 - 11 se zvyšuje 
cena díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 314 685,97 Kč bez DPH, 
380 770,02 Kč vč. DPH: 

Cena za vícepráce 

Cena za méněpráce 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

319 957,25 Kč 

-5 271,28 Kč 

DPH 21 % 

67 191,02 Kč 

- 1 106,97 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

387 148,27 Kč 

- 6 378,25 Kč 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena celkem 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

15 704 345,97 Kč 

DPH 21 % 

3 297 912,65 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

19 002 258,62 Kč 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Všechna další ujednáni Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

4.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá smluvní strana obdrží dva. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 
Č.2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejích užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu 
se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona 
zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. 

4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku 
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

4.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady 
města Kuřimi č. 659/2017 ze dne 20.12.2017. 

.ř*-

Smlouva o dílo 2/3 



Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

V Kuřimi dne: $cn°tf V Ochozi u Brna dne •s<?.. / ?eso

Mgr. Ing. Dragp Sjákalovský
Starosta

Marek Májyás
jednatel

Smlouva o dílo 3/3
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce v m.č. 104. Při demontáži

zádveří v místnosti ř. 104 bylo zjištěno, že ke konstrukci zádveří je uchycena konstrukce stávajícího

podhledu. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací a pro odstranění zádveří dle PD

bude nutné podhled demontovat a provést nový podhled z SDK. Konstrukci stávajícího podhledu

nebude možné znovu použít - díly na znovu doplnění již nejsou na trhu dostupné.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) i zápis do SD (deníku změn)

jdodatekkPD

\ dokumentace skut.provedení

; jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

12 455,73

Marek Matyáš - jednatel

12 455,73

2 615,70

15 071,43

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

T=

io/. ion

podpis

Přílohy:

l-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Předmět díla:

Objekt:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI:

Projektant:

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce v m.č. 113 a 120. Investor
požaduje rozšíření díla o demontáž podlahy a vybouráni obkladů stěn v místnostech č. 113 a 120 - sklad
z důvodu opotřebených podlah v místnostech a poškozených obkladů stěn a provedeni nových
konstrukcí.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob oceněni, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním zněni, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaíiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešeni změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

I jme

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

11 491,79

Marek Matyáš - jednatel

11 491,79

2 413,28

13 905,07

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternim dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI:

Projektant:

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce v m.č.107,108,114 a 118. Při
bourání podlah v místnostech 108, 114 a 118 byly odkryty původní topné kanály pod podlahovým
betonem s úrovní stropu kanálu v úrovni betonu podkladního. Kanál zasahuje i do místnosti č. 107. Tuto
skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací. Staré potrubí topení musí být odstraněno, kanály
zasypány a po zásypu bude proveden nový podkladní beton. V místnosti 107 pak bude provedena
konstrukce podkladního betonu v celé místnosti - stávající podlaha má vrstvy pro venkovní podlahy
zřejmě bývalé otevřené zádveří a ne konstrukce vnitřních podlah. Ty budou po vybourání podlahy nově
doplněny. Z důvodu bourání podlahy bude provedena i demontáž obloženi stěn.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal: | reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

jzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

1 úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

] nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

111 546,37

23 424,74

134 971,11

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

ftr

W-llQfK

podpis

Přílohy:

1-Položkový rozpočet
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*h.: Protokol o změně díla Změnový list č. 4

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, ( 1 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce v

m.č.108,109,110,111,121,122,123 a 124. Horní vrstva podlahy, ve které má dojít pouze k vybourání

dlaždic, je tvořena až třemi vrstvami původní dlažby různých tlouštěk, které nelze vzájemně oddělit.

Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací. Je nutné vybourat všechny vrstvy staré

dlažby a chybějící část pak doplnit potěrem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

ČI. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí' 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reahz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) ] zápis do SD (deníku změn)

[dodatek k PD

I dokumentace skut. provedení

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

10 323,27

Marek Matyáš - jednatel

10 323,27

2 167,89

12 491,16

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 5

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI:

Projektant:

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce v m.č.216 a 217. Chyba
projektu - ve výkazu PD není odbourání vrstev stávající terasy pro založení zdiva 2.NP na nosnou
konstrukci stropu.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

"2 £ >.-3 * c
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešeni změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut provedeni

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

22 091,06

Marek Matyáš - jednatel

22 091,06

4 639,12

26 730,18

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

NE

datum

V
\J

é/7ú/y

podpjs

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 6

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Projektant:

Stavební firma MATYAS s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce v m.č.114 a 118. Pod

našlápnou vrtvou podlah byla odkryta deska OSB ve dvou vrstvách - před bouráním podlahových

betonů de PD bylo nutné desky odstranit. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

7 657,72

Marek Matyáš - jednatel

7 657,72

1 608,12

9 265,84

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 7

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklad - nátěr topných těles

Investor požaduje rozšíření díla o nátěr topných těles a práce s tím spojené.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Marek Matyáš - jednatel

71 425,05

14 999,26

86 424,31

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

TT

*

10.1-lDll

podpis

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 8

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce. Jde o odpočet položek,

které nelze provést dle PD.

Postupuje se tedy dle či. 4.7 SoD - „Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou

objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny"
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Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

-5 271,28

-1 106,97

-6 378,25

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternim dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

NE

datum

i&

410- 4U"<

podpis

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



1 ,.,).-,! ..I -iiií-ně díla Změnový list č. 9

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYAS s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

■ •I i ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce m.č.205. Průběh věnce 2.NP
-,. jiiovedení nového nadpraží bývalého vstupu na terasy v místnosti č.205 dle PD. Tuto
■ •• bylo možné zjistit před zahájením prací - byla zjištěna až po osekání omítek. Projektant

n-.i-ní, původní řešení bude odpočteno minusovým změnovým listem.
. 1 byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

, . ,v.\ položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
■ t ;> SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

i- ni dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
i. ni poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

! I • II, pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
, oy koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
• ii ■•prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

•i nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
-.iv.izku ze smlouvy.

J3
3

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

i zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

.úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

[nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

11 850,28

2 488,56

14 338,84

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

NE

datum

rr

Vx
tv

1ST

10-f.lófZ

podpis

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 10

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI:

Projektant:

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce lešení a bednění k bourání
říms. Vzhledem k výšce bourání fasádních říms (cca 6 m nad terénem) je třeba k těmto pracem použití
fasádního lešení, které z důvodu chyby PD nejsou ve smluvním rozpočtu. Pod římsou v úrovni terénu
jsou stávající nová sklepní okna s anglickými dvorky, které je třeba ochránit před poničením a proto
bude provedeno také ochranné stropní bednění.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

I dokumentace skut.provedení

[jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

46 987,05

Marek Matyáš - jednatel

46 987,05

9 867,28

56 854,33

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 11

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

SO01

Projektant:

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce dobetonování parapetů oken.
Dle projektové dokumentace se mají stávající okenní parapety v l.NP po bourání doplnit, ale z důvodu
chyby PD nejsou tyto práce obsaženy ve smluvním rozpočtu. Bude provedeno bednění z obou stran a
dobetonování parapetů.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

dmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

14 128,93

2 967,0

17 096,01

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Zhotovitel (statutami zástupce)

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce'

Přílohy:

1-Položkový rozpočet


