	
Dodatek č. 5
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 	99/2017		
číslo smlouvy zhotovitele:		H 16-058

Název díla:	
„Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – studie proveditelnosti“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  





Zhotovitel:	HG partner s.r.o.
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
Zhotovitele zastupuje:	
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2017.

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 


Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	nejpozději do 2 měsíců po projednání studie s AOPK ČR. 

Ukončení díla:							31.1.2018

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	26.03.2018

Ukončení díla:						27.04.2018

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Úvaly, dne











…………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	
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