DODATEK č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2015-0400/OR
ze dne 27.07.2015
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Odstranění závad v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV“
Smluvní strany

	Objednatel:
	statutární město Děčín

	Sídlo:              
	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

	Statutární zástupce:
	Mgr. Marie Blažková – primátorka města

	IČO:
	00261238

	DIČ:
	CZ 00261238

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna Praha

	Číslo účtu:
	921402389/0800


v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:




KOMPLEX DC s.r.o.
Sídlo:





Teplická 8, Děčín IX-Bynov, 405 05 
Statutární zástupce: 



Miloš Černohorský   

IČO:
 




28687108
DIČ:
 




CZ28687108
Bankovní spojení:
 


ČSOB
Číslo účtu:
 



226220145/0300
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“
Předmět dodatku
1. Dle SOD č. objednatele 2015-0400/OR ze dne 27.07.2015 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 120 dnů (dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prodloužena doba realizace o 60 dnů, dle Dodatku č. 3 prodloužena doba realizace do 30.07.2016 a dle Dodatku č. 5 je doba pro dokončení díla prodloužena do 30.09.2016). Na základě  odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení posunuta na 14.10.2016. 
2. Dle SOD č. objednatele 2015-0400/OR ze dne 27.07.2015 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 5 406 920,- Kč bez DPH, 6 217 958,- Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede technické změny provádění některých stavebních prací a dodatečné stavební práce. Toto je blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku. 


říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).     

Cena za dílo dle SOD č. 2015-0400/OR bez DPH:
5 406 920,- Kč

Cena víceprací – dodatek č. 1
   382 995,95 Kč 
Dodatek č. 2 – vícepráce a méněpráce
     -2 800,- Kč 
Dodatek č. 3 – vícepráce a méněpráce
- 350 000,- Kč
Dodatek č. 4 – vícepráce 
  174 293,34 Kč
Dodatek č. 5 – prodloužení termínu

Dodatek č. 6 – vícepráce a méněpráce 
   90 050,30 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla bez DPH
   5 701 459,59 Kč   
Celková cena včetně DPH
   6 556 678,53 Kč
3. Ostatní články SOD se nemění.

 V Děčíně dne 




....................................................


.................................................

Objednatel





Zhotovitel 

Mgr. Marie Blažková – primátorka města
Miloš Černohorský - jednatel
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