Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel:
AQUACENTRUM Teplice.



se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice




IČ: 689 75 490




č.ú.: 27-1407030257/0100




zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem





e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 
 (dále jen "Objednatel")

1.2
Zhotovitel:
Metrostav a.s.


se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758


zastoupený:
Ján Dudáš, člen představenstva




Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100


e-mail: obchod.d8@metrostav.cz 



Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)




 (dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:
1.   Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:


Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH
 244 421 049,43 Kč

DPH
51 328 420, 38 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                   295 749 469,81 Kč
2.  Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. d). Uzlový bod tedy bude splněn do 1. 11. 2018 včetně.
3. Aktualizace prací a dodávek souvisejících se zajištěním stavební jámy na základě prováděcí dokumentace zajištění stavební jámy, která reaguje na nutnost zásobování stavby z ulice Elišky Krásnohorské (dále jen „Změna I“). Změnový list s popisem Změny I je přílohou č. 1 Dodatku
.
4.    Nahrazení pilotového základu základem liniovým štítové stěny v ose A (dále jen „Změna II“) po zjištění skutečné délky původních pilot, která neodpovídá dokumentaci skutečného provedení současného Aquacentra a tedy předpokladům prováděcí projektové dokumentace při průzkumných zemních pracích. Změnový list s popisem Změny II je přílohou č. 2 Dodatku.
5.    Vzhledem k povaze Změny II, která vyžaduje změnu časového plánu stavebních prací, byl aktualizován Harmonogram celé stavební práce. Aktualizovaný harmonogram (ruší a nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy) je přílohou č. 3 Dodatku.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Za Objednatele:





Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne




V Praze dne 
______________________________


________________________

Ing. Michael Paraska




Ján Dudáš

ředitel







člen představenstva









________________________









Ing. František Kočí









člen představenstva

Příloha č. 1: 
Změnový list s popisem Změny I.
Příloha č. 2: 
Změnový list s popisem Změny II.
Příloha č. 3:
Aktualizovaný harmonogram.
