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Č.j. objednatele: 279194/2018-ČRA 

Dodatek č. 1 
smlouvy č.j.: 280954/2017-ČRA k veřejné zakázce č. BA-2012-001-FO-23066/5 s názvem „Instalace geotermálního vytápění ve škole sv. Sava – Ševarlije“

smluvní strany:

objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený: 		Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX              
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		AQUA-GAS, s.r.o.
zastoupený:		Radovan Koudelka
se sídlem:		Berkova 92, 612 00 Brno
zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65
IČO: 			25513117
DIČ: 			CZ25513117
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1
Předmět dodatku

1. Smluvní strany Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2017, č.j. 280954/2017-ČRA (dále jen „Smlouva“) se s ohledem na prodlení místního partnera se zajištěním povolení pro vypouštení vody do řeky, dohodly na změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 6. 2018


1. Smluvní strany se dohodly na doplnění následujících odstavců Smlouvy, které budou nově doplněny o následující text:
2.1. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za část realizace předmětu plnění v roce 2018 je 224 500,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých) včetně DPH. Částka ve výši 4 489 392,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc tři sta devadesát dva korun českých) byla zhotoviteli objednatelem zaplacena v roce 2017.

3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 30.6.2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 

Článek 2

1. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto dodatku se celková cena díla nemění.

2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve třech  stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.


Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet předmětu plnění na rok 2018 (v AJ)



V Praze, dne             2018	           V Praze, dne           2018


za objednatele: 		     za zhotovitele:






        …………………………………..			…………………………………..
          Ing. Pavel Frelich                                           	Radovan Koudelka
	     ředitel České rozvojové agentury                         jednatel společnosti Aqua-GAS, s.r.o.
		2
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