
Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				  č. smlouvy zhotovitele: 500/2015
č. smlouvy objednatele: 7/2016


Název díla:
RH Přísečnice, hala líhně – obklad fasády

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Michal Gaj
	Tel 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	PEXTRA stavební spol. s r.o.
	Jiráskova 2935, Chomutov 43003
IČ:	47780274
DIČ:	CZ47780274
zastoupený:	Karel Pekárek, jednatel
zástupce ve věcech smluvních:	Karel Pekárek, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Miloslav Mattis
stavbyvedoucí:	Tomáš Kollár
manažer stavby:	Tomáš Kollár, e-mail: pextra@seznam.cz
		tel. 474 624 151, mobil 777 200 376, 
bankovní spojení:  	KB Chomutov	
číslo účtu:               	20301441/0100	

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 3812,
držitelem ŽL vydaného OÚ Chomutov pod e.č. 350301-16485

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn a realizace předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 10.6.2016 a 12.7.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
	- Ukončení díla: 				původně 		31.07.2016 									nově 			31.08.2016
b) Čl. IV CENA
	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					752 400,20 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	  80 500,72 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			832 900,92 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 29.07.2016			V Chomutově dne 28.07.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








Ing. Vlastimil Hasík					Karel Pekárek 
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				PEXTRA stavební spol. s r.o.
