
Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený:

Dodatek č.. I
k smlouvě o dílo /e dne 22.6.2017

na zhoto\ení projektové dokumentace pro územní rozhojihutí.. ~ ' —•
na stavbu , *’! c S i i- ,' '/ {'i "

v SOE-SLAV'
„Bnislařská dráha Soběslav41
uzavřené mezi smluvními stranami:

'// í.z

Město Soběslav
Náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslity.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslav

Došlo: -S -Ol- 2016 U/ ;
č.i

- Listy: Z.... Jí r'7ilohy; ...

1C:
telefon/e-mail:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce vc věcech technických:

71204156
381 508 122 / blaha@musobeslav.cz 
Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
Jiří Kubeš, pracovník OVRR MeÚ

Zhotovitel:
Sídlo:
Kancelář;
IČ:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio
Gorkého 59/9, 602 00 Brno - Veveří
Františkánská 6, 602 00 Brno
64313743
CZ5705302526
Ing. Adolf Jebavý

Uvedené smluvní strany se z důvodu zvýšení rozsahu a upřesnění oblasti v rámci veřejného osvětlení 
dohodly na změně výše citované smlouvy (dálc jcn „smlouva”) v článku

III. Termíny plnění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu splnění a předání dokumentace pro územní řízení 
(DUR):

Termín ukončení dle SOD 30. 11. 2017
Termín ukončení dle Dodatku č. 1 28. 2. 2018

V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uz ivření teto smlouvy bylo rozhodnuto 
v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením

V Soběslavi dne 
Objednatel

Ing. Jindřich B 1 á h a 
starosta města Soběsiav

V Brně dne 25.11.2017 
Zhotovitel:
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