
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 01/2018-ÚP 35-567 ze dne 22.11.2017

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
zapsaný dne: 
vedeném 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 

28781708
CZ28781708

Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vypouští se 602 Cl 34,37 510 000 1.5.-30.6.
Vypouští se 602 Bl 34,35 267 500 1.7.-30.7.
Vkládá se 612 Bs 35 561 600 19.1.-28.2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

V dněl 9.1.2018

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Bóhmsch 
ředitel

Správy Krkonošského národního j&rkurávnost:

V....... ..................................... , dne 19.1.2018

708 
2

Ing. Radek Fischer 
jednatel

č. 07:
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