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Žadatel/Příjemce*: 			První sportovní Bílina
Registrační číslo projektu:		CZ.1.09/1.2.00/88.01337
Název projektu:			Černá hala - komunitní centrum pro sport a volný čas v Bílině
Územní odbor realizace programu:	Ústí nad Labem



	Údaj, ve kterém dochází ke změně
	13. Rozpočet projektu




	1. etapa
	Původní hodnota (žádost Benefit)
	Nová hodnota (smlouva)

	1
	Neinvestiční způsobilé výdaje
	60 500,00
	58 527,70

	1.4
	Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)
	50 000,00
	48 370,00

	1.4.10
	Výdaje na publicitu - neinvestiční
	50 000,00
	48 370,00

	1.5
	Jiné
	10 500,00
	10 157,70

	1.5.1
	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji)
	10 500,00
	10 157,70

	2
	Investiční způsobilé výdaje
	12 021 272,00
	8 355 432,50

	2.3
	Stavební části stavby
	9 405 535,00
	6 381 666,00

	2.9
	Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)
	186 000,00
	182 250,00

	2.14
	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby
	225 000,00
	223 000,00

	2.15
	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)
	2 086 337,00
	1 450 116,50

	4
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	12 081 772,00
	8 413 960,20

	6
	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu
	12 750 119,00
	9 082 307,20

	7
	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu
	12 081 772,00
	8 413 960,20

	8
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	12 750 119,00
	9 082 307,20

	Rozpočet celého projektu
	Původní hodnota (žádost Benefit)
	Nová hodnota (smlouva)

	1
	Neinvestiční způsobilé výdaje
	60 500,00
	58 527,70

	1.4
	Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)
	50 000,00
	48 370,00

	1.4.10
	Výdaje na publicitu - neinvestiční
	50 000,00
	48 370,00

	1.5
	Jiné
	10 500,00
	10 157,70

	1.5.1
	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji)
	10 500,00
	10 157,70

	2
	Investiční způsobilé výdaje
	12 021 272,00
	8 355 432,50

	2.3
	Stavební části stavby
	9 405 535,00
	6 381 666,00

	2.9
	Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)
	186 000,00
	182 250,00

	2.14
	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby
	225 000,00
	223 000,00

	2.15
	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)
	2 086 337,00
	1 450 116,50

	4
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	12 081 772,00
	8 413 960,20

	6
	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu
	12 750 119,00
	9 082 307,20

	7
	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu
	12 081 772,00
	8 413 960,20

	8
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	12 750 119,00
	9 082 307,20




	Důvody změny
	Ke změně v rozpočtu dochází na základě předloženého Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve smlouvě, č. j. RRSZ 15264/2015 ze dne 10. 7. 2015 a č.j. RRSZ 15475/2015 ze dne 14.7.2015.




	
	Datum
	Jméno a příjmení
	Podpis

	Změnu provedla
	14. 7. 2015
	xxxxxxxxxxxxx
	

	Schválil 
	14. 7. 2015
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxx
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