
                        č. S/ŘVC/117/R/PřS/16  (evid. číslo Smlouvy Příkazce) 
č.   4/2016   (evid. číslo Smlouvy Příkazníka) 

 
SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY 

PROJEKTU 
 

Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 
 (číslo projektu 521 553 0018) 

 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9), 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, 
jednající   Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 
osoba jednající ve  
věcech technických:   Ing. Jiří Kotoun 
IČ:    67981801 
Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha 1 
Č. bankovního účtu  2006-8322071/0710 
 (dále jen „Příkazce“) 
 
a 
 
Společnost TÝM/INFRAM – ŘVC01/SS 
 
Tým dopravního inženýrství s.r.o. – správce společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 178437 
orgán: Ing. František Bouda, jednatel a Ing. Miroslav Rykl, jednatel 
 
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:     
IČ:   248 31 832 
DIČ:   CZ24831832 
 
INFRAM a.s. - společník 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235 
orgán: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, statutární ředitel 
 
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    
IČ:   250 70 282 
DIČ:   CZ25070282 
 
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
 
Chvalovice 99, 288 02, Nymburk 
 
(dále jen „Příkazník“ a společně s Příkazcem též „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli spolu níže uvedeného dne tuto 
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smlouvu o výkonu činnosti správce stavby projektu „Úprava kotevního stání nábřeží 
Edvarda Beneše“ 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 
1.. Úvodní ustanovení 
 
 

1.1. Záměrem Příkazce je realizovat v termínu dle investičního záměru uvedeného 
v Příloze č. 1 této Smlouvy (investiční akci Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda 
Beneše, číslo projektu 521 553 0018, ISPROFOND 500 554 0004 

1.2.  Investiční záměr vypracovaný Ředitelstvím vodních cest ČR byl v kompletní podobě 
předán Příkazníkovi při podpisu této Smlouvy, což Příkazník podpisem této Smlouvy 
potvrzuje.  

 
1.3. Příkazník prohlašuje, že na základě této Smlouvy bude vykonávat pro Příkazce 

činnost specifikovanou v článku 2 této Smlouvy, a to při následujících fázích 
realizace Projektu: 

 
1.3.1. Přípravná fáze: 
 

a. Fáze dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“); 
b. Fáze dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která je zároveň 

součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále jen 
„Zhotovitel“); 

c. Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby. 
 

1.3.2. Fáze realizace stavby: 
 

a. Fáze před zahájením vlastních stavebních prací; 
b. Fáze průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu; 
c. Po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových), při uvádění do provozu. 

 
1.4. Příkazník prohlašuje, že má dostatečné zkušenosti a znalosti v oblasti projekt 

managementu, projektování inženýrských staveb, řízení kontroly nákladů stejně jako 
v zajišťování komplexních služeb souvisejících s projednáváním a vedením 
realizace těchto projektů.  

 
 
2.. Předmět Smlouvy 
 

2.1. Příkazník se zavazuje, že bude obstarávat záležitosti příkazce a bude pro Příkazce 
a na jeho účet bude činit veškeré právní a faktické úkony a uskutečňovat jiné činnosti 
při přípravě a řízení realizace Projektu a při dozoru nad řádným provedením 
Projektu, včetně zajišťování souladu přípravy a realizace s právními předpisy (dále 
jen „Činnost správce stavby“), a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu a 
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu dle podmínek této 
Smlouvy (dále jen „Odměna“). 

 
2.2. Součástí Činnosti správce stavby je v rozsahu stanoveném níže zejména: 

 
a. Komplexní kontrola projektové dokumentace v jednotlivých jejích stupních; 
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b. Komplexní výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu 
publikace vydané ČKAIT (DOS M 05 01, Vedení, dohled a dozory ve výstavbě, čl. 9.);  

c. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v platném znění;  

d. Zajištění funkce autorského dozoru (dále jen „AD“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v součinnosti s Projektantem. 

 
3.. Činnost správce stavby v přípravné fázi  

 
3.1. Ve fázi dokumentace pro stavební povolení je Příkazník povinen především: 

a. Provést kontrolu DSP z hlediska úplnosti, souladu s technickými standardy Příkazce 
v podobě Směrnic ŘVC, Vzorových listů, vzorových řešení apod., jež Příkazce 
Příkazníkovi po podpisu smlouvy zpřístupní;  

b. Provést kontrolu a posouzení technického řešení z pohledu efektivnosti vynaložených 
nákladů a plnění definovaných parametrů Projektu;  

c. Koordinovat zásady organizace výstavby, provést kontrolu řešení organizace výstavby, 
zařízení staveniště a přístupových tras v DSP 

d. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při přípravě staveb.  
3.2. Výstupem fáze dokumentace pro stavební povolení bude protokol o provedené kontrole 

DSP, včetně dokladové části, pro zahájení stavebního řízení. V protokolu Příkazník 
potvrdí, že provedl kontrolu veškerých dokladů relevantních pro stavební řízení, ověřil 
dostatečnost a úplnost DSP, a identifikuje rizika a aspekty, které je nutné dořešit. 

3.3.  
Ve fázi dokumentace pro provedení stavby je Příkazník povinen především:  

 
a. Provést kontrolu DPS z hlediska úplnosti, souladu s technickými standardy Příkazce 

v podobě Směrnic ŘVC, Vzorových listů, vzorových řešení apod., jež Příkazce 
Příkazníkovi po podpisu smlouvy zpřístupní 

b. Provést kontrolu správnosti agregovaných položek, koordinaci metodického sestavení 
výkazu výměr, technických specifikací a aplikace Kontrolní knihy stavby (dále jen 
„KKS“), kontrolu souladu technických specifikací a KKS s platnými předpisy a 
kvalitativními a funkčními požadavky na výsledné dílo, včetně prokazatelnosti prací 
prováděných Zhotovitelem;  

c. Provést kontrolu výkazu výměr a hodnot předpokládaných cen Projektantem 
v kontrolním rozpočtu;  

d. Provést kontrolu doložení veškerých dokladů pro výstavbu a jejich zapracování do 
zadávacích podmínek;  

e. Koordinovat zásady organizace výstavby, zkontrolovat řešení organizace výstavby, 
zařízení staveniště a přístupových tras v DPS 

f. Provést kontrolu zavedení specifických podmínek příslušné stavby plynoucí 
z investičního záměru, správních rozhodnutí, vyjádření a povolení a místních 
podmínek do vzorové smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby představující obchodní 
podmínky, které jsou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na Zhotovitele 

g. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při přípravě staveb.  
 

3.4. Výstupem fáze dokumentace pro provedení stavby bude protokol o provedené 
kontrole DPS, jako podklad pro zahájení zadávacího řízení na Zhotovitele. 
V protokolu Příkazník potvrdí, že provedl kontrolu veškerých dokladů relevantních 
pro daný stupeň, ověřil dostatečnost a úplnost pro daný stupeň, a identifikuje rizika 
a aspekty, které je nutno dořešit.  
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3.5. Ve fázi kontroly kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby je Příkazník 
povinen především: 

 
a. zkontrolovat kompletní dokumentaci a doklady pro realizaci stavby se 

zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o 
komplexní připravenosti projektu pro zahájení realizace;  

b. komplexně vyhodnotit podklady před předáním staveniště, včetně integrace 
vydaných povolení a výsledku zadávacího řízení na Zhotovitele. 

3.6. Výstupem fáze kontroly kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby bude 
protokol o provedené kontrole, jako podklad pro předání staveniště Zhotoviteli a 
zahájení stavby. 

 
4.. Činnost správce stavby v realizační fázi  
 

4.1. Ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací je Příkazník povinen především: 
 

a. Zkompletovat KKS v podobě 1 tištěného vyhotovení, s použitím vzoru KKS, která je 
přílohou zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavebních prací; 

b. Zajistit předání staveniště Zhotoviteli stavby včetně kontroly a evidence uzavřených 
dohod o odběru elektrické energie, vody a ploch zařízení staveniště. O předání 
staveniště zástupci Zhotovitele pořídí Příkazník zápis, popř. provede zápis do 
stavebního deníku Zhotovitele; 

c. Zajistit protokolární odevzdání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů 
stavby Zhotoviteli; 

d. Zúčastnit se před zahájením stavby Zhotovitelem na kontrolním zaměření terénu a 
potvrdit protokol o tomto v KKS; 

e. Před zahájením prací posoudit harmonogram stavebních prací z následujících 
hledisek: 

i. zda plánované práce lze provést s ohledem na postupné předání 
staveniště, na předpokládané roční období, na projektové zabezpečení 
dokumentace, příslušná povolení a definované limity apod., 

ii. zda plánované práce zajistí splnění celkové lhůty výstavby, dílčích 
objektů a návazných mezietap výstavby, 

iii. zda objemy plánované výše fakturace souhlasí s objemy prací ve 
smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem a zajištěnými zdroji 
k financování stavby, 

iv. zda jsou zajištěny podmínky smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem 
týkající se věcného i finančního rozsahu stavby; 

f. Ve spolupráci a podle pokynů Projektanta vykonávat činnost AD, zejména: 
i. dohled nad souladem provádění stavby s technickým a 

architektonickým návrhem obsaženým v zadávací dokumentaci stavby 
a se stavebním povolením včetně DSP ověřené stavebním úřadem;  

ii. kontrolu souladu realizační dokumentace stavby, zajišťované 
Zhotovitelem stavby, se zadávací dokumentací stavby a posouzení 
návrhů realizační dokumentace stavby z hlediska technické správnosti, 
ekonomické vhodnosti a dodržení parametrů stavby; 

iii. posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti 
dokumentace změn navržených Příkazcem nebo Zhotovitelem stavby; 

g. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při realizaci staveb. 
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4.2. Ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu je Příkazník 
povinen především: 

 
a. Průběžně vykonávat trvalý TDS v průběhu celé výstavby, organizovat a vést kontrolní 

dny stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů 
Příkazce; 

b. Vést evidenci dokumentace stavby, která se skládá z platné DSP, DPS včetně 
případných schválených změn, realizační dokumentace stavby a dokumentace 
skutečného provedení; 

c. Organizovat a evidovat kontrolní dny v prostorech zajištěných Zhotovitelem; 
d. Kontrolovat dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany, o ochraně životního 

prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi; 
e. Kontrolovat a přejímat ty části dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, kontrolovat a přejímat základové spáry, pláně a dna 
rýh, sledovat řádné vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, 
u zemních prací posuzovat vhodnost zemin a dostatečnost hutnění, odsouhlasovat 
úplnost a určené polohy výztuže, tvar bednění, vše ve smyslu KKS. Přítomnost správce 
stavby je nutná při odběru vzorků a provádění zkoušek Zhotovitelem, předpínání 
výztuže, svařování nosných svarů ocelové konstrukce, betonáži nosných konstrukcí a 
injektáže, apod. O těchto úkonech je nutné vést fotodokumentaci, popř. video záznam 
nebo digitální záznam; 

f. Sledovat a kontrolovat řádné vedení stavebního deníku včetně příslušných zápisů do 
něj; 

g. Sledovat řádné provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací Zhotovitelem stavby, kontrolovat jejich výsledky, vyžádat doklady prokazující 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ve smyslu 
KKS; 

h. Potvrzovat a kontrolovat věcnou správnost účetních dokladů a jejich soulad se 
stanoveným platebním kalendářem, fakturaci odsouhlasených a převzatých prací, 
případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců. Příkazník má dále 
povinnost kontrolovat věcnou a cenovou správnost objemů provedených prací, 
potvrzovat protokoly skutečně provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s 
položkami oceněného výkazu výměr), skutečnými výměrami, specifikací prací a 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Příkazník je dále povinen sledovat a 
porovnávat náklady stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho 
částí. Jednotlivé položky prací jsou kontrolovány postupem definovaným v KKS. 
Vlastní zkoušky obvykle zajišťuje Zhotovitel, přičemž Příkazník ověřuje jejich 
správnost. V případě pochyb si Příkazník vyžádá od Zhotovitele doplnění nebo změnu 
přiložené dokumentace a do uvedení dokumentace do souladu s těmito požadavky 
není Příkazník oprávněn odsouhlasit provedení dané položky prací; 

i. Zajišťovat kontrolu postupu prací podle harmonogramu stavby, stanovených uzlových 
bodů, termínů stavební připravenosti a zpracovávat měsíční informace o stavu 
rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací; 

j. Projednávat případné změny v DPD s Projektantem a Zhotovitelem stavby, přičemž je 
Příkazník především povinen dbát, aby změny nezvyšovaly náklady stavby, 
neprodlužovaly lhůtu výstavby a nezhoršovaly parametry stavby nebo aby vedly 
k úsporám v podobě nečerpání položek oceněného výkazu výměr. V případě změn 
majících dopad na cenu, případně lhůtu výstavby, kontroluje Příkazník splnění 
oznamovací povinnosti Zhotovitele vůči Příkazci a v rámci změnového listu potvrzuje: 

i. objektivní nepředvídanost, nezbytnost a účelnost realizace víceprací 
prostřednictvím vybraného Zhotovitele stavby; 

ii. skutečnost, že práce byly provedeny, případně je nutné jejich provedení, a 
nelze přitom dodržet původní položky definované v platné smlouvě o dílo 
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uzavřené se Zhotovitelem v podobě oceněného výkazu výměr a technických 
specifikací; 

iii. že navržené řešení nezhorší kvalitativní ani kvantitativní parametry stavby; 
iv. že navržené řešení není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani 

jinými povoleními a právními předpisy; 
v. že ocenění položky je provedeno cenou dle oceněného výkazu výměr v platné 

smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem. Pokud v oceněném výkazu výměr 
položka není, potvrzuje Příkazník, že Zhotovitel použil ve změnovém řízení pro 
ocenění postup v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se Zhotovitelem; 

k. Bezodkladně informovat Příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se 
výstavby;  

l. Upozorňovat Zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídit 
Zhotoviteli zastavení prací (viz § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 

m. V souladu s uzavřenými smlouvami dohlížet nad odevzdáváním připravené práce 
dalším zhotovitelům pro realizaci jejich navazující činnosti; 

n. Zajišťovat hlášení archeologických nálezů v souladu s platnými právními předpisy; 
o. Kontrolovat řádné uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí; 
p. V průběhu stavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 
q. Zajišťovat péči o systematické doplňování Dokumentace stavby: tj. kontrolovat, zda 

Zhotovitel stavby průběžně doplňuje - zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené 
dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle 
kterých se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby (výkresy 
skutečného provedení stavby); 

r. Spolupracovat s pracovníky Zhotovitele na opatřeních na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými pohromami; 

s. Průběžně kontrolovat plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro 
realizaci stavby, kontrolovat platnost stavebního povolení a navazujících souhlasů a 
rozhodnutí, včetně lhůt v nich uvedených; 

t. Ve spolupráci a podle pokynů Projektanta vykonávat činnost AD, zejména: 
i. dohled nad souladem provádění stavby s technickým a architektonickým 

návrhem obsaženým v zadávací dokumentaci stavby a se stavebním 
povolením včetně DSP ověřené stavebním úřadem;  

ii. kontrolu souladu realizační dokumentace stavby, zajišťované Zhotovitelem 
stavby, se zadávací dokumentací stavby a posouzení návrhů realizační 
dokumentace stavby z hlediska technické správnosti, ekonomické vhodnosti a 
dodržení parametrů stavby; 

iii. posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených Příkazcem nebo Zhotovitelem stavby; 

u. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při realizaci staveb. 
 

 
4.3. Ve fázi po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových) a při uvádění do 

provozu je Příkazník povinen především: 
 

a. Připravit podklady pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účastnit se na 
jednáních o předání a převzetí; 

b. Kontrolovat dokladů, které předloží Zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené 
stavby; 

c. Zajistit kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby a její odsouhlasení 
z pohledu splnění požadavků definovaných ve smlouvě o dílo uzavřené se 
Zhotovitelem a souladu se skutečným provedením díla; 



 
 

Smlouva č. S/ŘVC/117/R/PřS/16 (ev. číslo Smlouvy Příkazce)      Strana 7/19 
Smlouva č.  4/2016  (ev. číslo Smlouvy Příkazníka) 

d. Účastnit se přejímacího řízení dokončené stavby včetně účasti na případných dílčích 
přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce stavby. Příkazník je v této souvislosti 
povinen soustřeďovat všechny doklady, revizní zprávy, atesty zařízení, komplexní 
zkoušky a další doklady stanovené ve stavebním povolení a nutné pro převzetí stavby 
a následnou kolaudaci; 

e. Zajišťovat kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
v dohodnutých termínech; 

f. Na základě dokončeného přejímacího řízení a po dohodě s Příkazcem vypracovat 
žádost o kolaudaci stavby; 

g. Organizovat kolaudační řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro 
vydání kolaudačního souhlasu; 

h. Účastnit se kolaudačního řízení včetně zajištění a spolupráce při obstarání příslušných 
dokladů pro kolaudační řízení; 

i. Zajistit kontrolu vyklizení staveniště Zhotovitelem; 
j. Kontrolovat odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení; 
k. Spolupracovat s Příkazcem na celkovém vyhodnocení stavby; 
l. Zpracovat závěrečnou zprávu technického dozoru a předat ji Příkazci; 
m. Zajistit plnění dalších úkolů vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem; 
n. Ve spolupráci a podle pokynů Projektanta vykonávat v relevantním rozsahu činnost 

AD, zejména: 
i. dohled nad souladem provádění stavby s technickým a architektonickým 

návrhem obsaženým v zadávací dokumentaci stavby a se stavebním 
povolením včetně DSP ověřené stavebním úřadem;  

ii. kontrolu souladu realizační dokumentace stavby, zajišťované Zhotovitelem 
stavby, se zadávací dokumentací stavby a posouzení návrhů realizační 
dokumentace stavby z hlediska technické správnosti, ekonomické vhodnosti a 
dodržení parametrů stavby; 

iii. posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených Příkazcem nebo Zhotovitelem stavby; 

o. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při realizaci staveb. 
 

4.4 Ve všech dílčích fázích realizační fáze je Příkazník povinen provádět speciální kontroly 
v podobě kontroly nátěrových systémů a svárů.   
Kontrolní měření budou provedena podle ČSN EN ISO 12944-7, ČSN ISO 8501-1 a ČSN 
EN ISO 4624, včetně vyhodnocení a vyhotovení zprávy o zkouškách, závěrečného 
protokolu a fotodokumentace. Kontrolní měření budou prováděna na základě postupu 
provádění stavby a postupu výroby. Kontrolní měření budou prováděna včetně kontroly 
v místě výroby a provádění a kontroly případných oprav vad vzniklých přepravou nebo 
montáží. 
V rámci kontroly nátěrů je Příkazník povinen provést: 

i. Kontrolu předúpravy povrchu: porovnání s normovým etalonem; 
ii. Kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru: 2 zkoušky/m²; 
iii. Kontrolní zkouška celkového nátěrového systému: 8 zkoušek/m²; 
iv. Kontrolní zkoušky přilnavosti: 3 zkoušky/50 m². 

 
V rámci kontroly svárů kontroluje Příkazník protokoly vypracované Zhotovitelem 
z hlediska souladu s platnými předpisy a technickými specifikacemi ve smyslu KKS. 
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5.. Obecné povinnosti Příkazníka a Příkazce 
 

5.1. Příkazník je povinen při plnění této Smlouvy postupovat poctivě, svědomitě a 
pečlivě, v dobré víře, řádně a včas, podle svých schopností a s nejvyšší možnou 
odbornou péčí. 

 
5.2. Svou Činnost správce stavby bude Příkazník provádět tak, aby realizace Projektu 

byla v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, aplikovatelnými 
normami platnými v České republice, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, 
veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími se Projektu a dále tak, aby realizace 
projektu odpovídala nejnovějším všeobecně uznávaným pravidlům techniky, a to 
k okamžiku úkonu/Činnosti správce stavby. Příkazník je povinen při výkonu Činnosti 
správce stavby zajistit také dodržení relevantních dokumentů, smluv a rozhodnutí 
v rámci příslušného operačního programu, pokud je Projekt realizován s využitím 
prostředků ze strukturálních fondů EU. O této skutečnosti bude Příkazce Příkazníka 
informovat a tyto dokumenty Příkazníkovi předá. 

 
5.3. Veškeré úkony v rámci plnění této Smlouvy činí Příkazník samostatně a na vlastní 

odpovědnost.  
 

5.4. Příkazník se zavazuje činit všechny úkony bez zbytečného odkladu v souladu 
s Harmonogramem tak, aby byl Projekt realizován bez zbytečných průtahů. 
Příkazník je povinen sledovat plnění Harmonogramu třetími subjekty zapojenými do 
realizace Projektu, zejména Příkazcem a Zhotovitelem. Pokud se ukáže, že 
Harmonogram nemůže být z jakéhokoliv důvodu dodržen, je Příkazník povinen 
bezodkladně písemně o této skutečnosti informovat Příkazce. 

 
5.5. Příkazník bude dále vykonávat všechny úkony v rámci této Smlouvy tak, aby byl 

projekt realizován co nejhospodárněji. 
 

5.6. Příkazník je povinen každý pokyn Příkazce bezodkladně a řádně prověřit a Příkazce 
písemně upozornit na nesprávnost či nevhodnost jeho pokynu nebo na rozpor 
s platnými právními předpisy či dalšími relevantními dokumenty uvedenými v bodě 
5.2 Smlouvy neprodleně po obdržení takového pokynu, jinak je odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Pokud Příkazce na 
dodržení pokynu písemně trvá, je Příkazník povinen postupovat dle uděleného 
pokynu.  

 
5.7. Od pokynu Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 

případě nouze a v zájmu Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas a 
to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Ani v těchto případech se však Příkazník 
nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno touto Smlouvou nebo Příkazcem. 

 
5.8. Příkazník se zavazuje neprodleně oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil 

při plnění této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Nedojde-
li však ke změně pokynů Příkazce, je Příkazník povinen postupovat podle původních 
pokynů Příkazce. 

 
5.9. Příkazník je při plnění této Smlouvy povinen postupovat v souladu se zájmy 

Příkazce, které Příkazník zná nebo musí znát. V případě pochybností ohledně zájmů 
Příkazce je Příkazník povinen písemně požádat Příkazce o informaci. 
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5.10. Příkazník je oprávněn plnit tuto Smlouvu pouze prostřednictvím osob 
uvedených - včetně kontaktních údajů - v příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen 
„Pověřené osoby“), které splňují příslušné kvalifikační předpoklady definované 
v zadávacím řízení. Jakákoliv změna pověřených osob je možná pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Příkazce. Příkazce nebude udělení tohoto 
souhlasu bezdůvodně odpírat. 

 
5.11. Příkazník bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných 

zaměstnanců resp. prostřednictvím vysoce kvalifikovaných Příkazníkem 
zmocněných osob s tím, že Příkazník odpovídá za splnění svých povinností těmito 
osobami ve stejném rozsahu jako by tyto povinnosti plnil sám.  

 
5.12. O jakýchkoliv jednáních, která povede Příkazník v rámci realizace projektu 

s třetími osobami (Projektant, Zhotovitel, atd.), je Příkazník povinen sepsat zápis, 
který podepíše Příkazník a třetí osoba, se kterou bude jednáno, a jehož jedno znění 
bude bezodkladně zasláno Příkazci naskenované e-mailem. Veškerou 
korespondenci v souvislosti s plněním této Smlouvy – odeslanou i došlou – je 
Příkazník povinen v kopii zasílat Příkazci elektronickou poštou. Tyto doklady budou 
průběžně evidovány a doloženy do závěrečné zprávy. 

 
5.13. V případě, že bude nutné v rámci plnění povinností Příkazníka dle této Smlouvy 

učinit některé právní jednání jménem Příkazce, Příkazník o tom Příkazce 
neprodleně informuje, poskytne mu veškeré potřebné informace o tomto právním 
jednání a připraví návrh zvláštní plné moci pro toto právní jednání. Příkazce 
v případě svého souhlasu Příkazníkovi udělí plnou moc. Příkazník není oprávněn za 
Příkazce činit žádné právní jednání (tzn. pro Příkazce vytvářet práva a povinnosti ve 
vztahu k třetím osobám) bez výslovného předchozího písemného pověření ze strany 
Příkazce pro každý takový jednotlivý případ zastupování. 

  
5.14. Pokud by měl v důsledku jakékoliv činnosti Příkazníka nebo právního jednání 

učiněného Příkazníkem vzniknout Příkazci jakýkoliv náklad, který není obsažen 
v rozpočtu schváleném Příkazcem, je Příkazník takovou činnost/takové právní 
jednání oprávněn učinit pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. 

 
5.15. Pokud Příkazník bude zamýšlet použít při plnění této Smlouvy jakýkoliv 

speciální software, je povinen bezúplatně zajistit pro Příkazce potřebný počet licencí 
k tomuto softwaru, umožňující neomezenou kontrolu správnosti, způsobu pořízení a 
úplnosti dat, včetně jejich neomezeného prohlížení. Tato licence nebude časově 
omezená. 

 
5.16. Příkazník nesmí pověřit výkonem činností jakoukoliv třetí osobu 

(subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu Příkazce. Smluvní strany se 
výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2434 občanského zákoníku věty 
druhé za středníkem a výslovně sjednávají, že jakékoliv jednání nebo opomenutí 
třetí osoby (subdodavatele), byť pověřeného se souhlasem Příkazce, se považuje 
za jednání nebo opomenutí Příkazníka, včetně z něj vyplývající odpovědnosti s tím, 
že Příkazník odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám. Příkazník je povinen 
zajistit, aby všichni subdodavatelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, 
certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností,  

 
 

5.17. jež jsou nezbytné pro provedení příslušných činností. 
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5.18. V případě, že některý z dokladů či dokumentů potřebných pro plnění této 

Smlouvy, který má Příkazce poskytnout Příkazníkovi, nebyl poskytnut, nebo má 
vady, je Příkazník povinen neprodleně o této skutečnosti Příkazce informovat a 
navrhnout způsob odstranění případných vad dokumentů. 

 
5.19. Příkazník výslovně prohlašuje, že není ve střetu zájmu, tj. není majetkově ani 

osobně propojen s  
 

a. Projektantem nebo subdodavatelem Projektanta při zhotovení projektové 
dokumentace DSP nebo DPS, ani se  

b. Zhotovitelem nebo subdodavatelem Zhotovitele v rámci realizace Projektu a 
souvisejících činností. 

 
Pokud by se Příkazník dostal do výše uvedené situace střetu zájmu po uzavření této 
Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavření této Smlouvy dozvěděl, je povinen o 
tom bezodkladně písemně informovat Příkazce. Příkazce může z důvodu vzniku 
situace střetu zájmů na straně Příkazníka nebo pro porušení povinností Příkazníka dle 
tohoto ustanovení od této Smlouvy odstoupit. 
Při porušení povinnosti podle tohoto bodu 5.18 Smlouvy Příkazníkem je Příkazce 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
tohoto ustanovení. 

 
6.. Dokumenty 
 

6.1. V rámci plnění této Smlouvy ve fázi realizace projektu je Příkazník povinen 
pravidelně vypracovávat a Příkazci v níže uvedených termínech předávat 
následující dokumenty, a to i bez výslovné žádosti Příkazce: 

 
Měsíční postupovou zprávu, která bude obsahovat: 

 
1. Postup prací při zpracování DPD, včetně vyhodnocení plnění Harmonogramu;  
2. Postup prací při realizaci Projektu, včetně vyhodnocení plnění Harmonogramu; 
3. Evidence změnových řízení; 
4. Doporučení a návrhy pro optimalizaci realizace Projektu; 
5. Stav přejímacích řízení; 
6. Návrh měsíční platby včetně její kalkulace v návaznosti na Příkazníkem 

skutečně realizované plnění. 
 
Měsíční postupovou zprávu za předcházející kalendářní měsíc Příkazník předloží 
Příkazci do 10 dne následujícího měsíce. Příkazce je oprávněn zprávu vrátit Příkazníkovi 
v případě námitek vůči jejímu obsahu do 20 dne měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, za nějž je měsíční postupová zpráva předkládána; pokud v tomto termínu 
Příkazce zprávu nevrátí (tzn. nedoručí její vrácení), platí, že zprávu schválil. V případě 
vrácení je Příkazník povinen do konce uvedeného měsíce přeložit Příkazci zprávu znovu 
ke schválení tak, že námitky Příkazce řádně vypořádá. 

 
6.2. Veškeré dokumenty, které je Příkazník povinen na základě Smlouvy vypracovat a 

předložit Příkazci, budou vyhotoveny v českém jazyce tak, aby byly logické, 
přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné. Budou vyhotoveny 
vždy ve 2 tištěných vyhotoveních. Měsíční postupovou zprávu bude Příkazník vedle 
tištěné formy předkládat Příkazci digitálně formou elektronické pošty. Čistopis 
závěrečné zprávy včetně sezamu pořízených dokumentů bude vedle tištěné formy 
poskytnut 2 x digitálně na CD-ROM nebo DVD. 
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Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující 
údaje: 
Celý název investiční akce 
Číslo projektu 
Název dokumentace 
V případě rozhodnutí o financování Projektu z EU bude na základě písemného pokynu 
Příkazce uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 
Příkazce:  Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 
Příkazník:  Název společnosti + logo 
Vypracoval: Jména autorů, u širšího týmu pouze zodpovědný autor ve smyslu Přílohy 
č. 3 této Smlouvy 
Datum:  měsíc, rok 
 
Titulní strana CD-ROMu 
Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým 
písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno CD-
ROM ukládat. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD. 
Titulní strana CD Boxu bude obsahovat následující údaje: 
Celý název investiční akce 
Název dokumentace 
V případě rozhodnutí o financování Projektu z EU bude na základě písemného pokynu 
Příkazce uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 
Stupeň dokumentace 
Příkazce:  Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 
Příkazník:  Název společnosti + logo 
Datum:  měsíc rok 
Hřbet CD Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a 
stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 
 
Na rubové straně čelního listu každých desek bude uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název 
vložených dílčích částí dokumentace. 
Každá volně vložená příloha bude mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující 
všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude název přílohy, 
její číslo. 
Desky a přílohy budou označeny číslem paré. 
 
Textová část 
Jednotlivé kapitoly textové části budou označovány a číslovány v souladu s čl.6.1 této 
Smlouvy, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce 
včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název 
Příkazníka a číslo stránky.  
 
Digitální forma dokumentace 
Digitální forma odevzdávané dokumentace (postupové a závěrečné zprávy) je zcela 
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech Příkazníkem 
vytvořených příloh. Soubory jsou zaznamenávány na nosiči CD-ROM, názvy příslušných 
souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 
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Pokud je dokumentace rozsáhlá, tj. má velký počet souborů, musí zpracovatel přiložit 
textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba 
na seznam příloh. 
Dokumentace bude zpracována vždy také ve formátu *.pdf - Adobe Acrobat dokument. 
 
Povolené datové formáty 
Texty a obrázky: 
*.doc - Microsoft Word 2000 až 2007 
V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a prvků, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE", "Times 
New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je 
výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nepoužívat tvrdé konce řádků, odsazení části 
textu provádět výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, 
nepoužívat řadu mezer. 
*.rtf - Rich text format 
stejné podmínky jako u formátu *.doc 
*.xls - Microsoft Excel 2000 až 2007 
V rámci tohoto formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné 
ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" a 
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v 
případě nutnosti užití většího formátu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl možný 
jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 
*.jpg – JPEG 
Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 dpi v 
True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 
*.pdf - Adobe Acrobat dokument 
Ve formátu *.pdf je povinné ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě 
identické s tištěným provedením. Zároveň je ale nutné zaznamenat kompletní dokument 
na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů 
(*.doc, *.rtf, *.xls, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě 
datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v 
dokumentaci uvedenou analýzu. 

 
6.3. Veškeré dokumenty, které v souvislosti s Činností správce stavby Příkazník 

zpracuje nebo obdrží od Příkazce, Zhotovitele, úřadů či třetích osob, je Příkazník 
povinen archivovat způsobem umožňujícím dohledání kteréhokoliv dokumentu po 
celou dobu do ukončení smlouvy (dále jen „Doba archivace“) a v případě 
požadavku Příkazce je Příkazník povinen vydat Příkazci z archivovaných 
dokumentů ověřený opis. Před uplynutím Po ukončení smlouvy je Příkazník povinen 
veškerou archivovanou dokumentaci předat Příkazci. Odměna za tuto činnost je již 
zohledněna v Odměně dle této Smlouvy. 

 
7.. Odměna a její splatnost, náklady 
 

7.1. Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za plnění této Smlouvy odměnu (dále jen 
„Odměna“). Odměna za všechna plnění dle této Smlouvy činí 1 486 200,- Kč bez 
DPH. Rozpis Odměny na jednotlivé částky vyplácené v návaznosti na realizaci 
jednotlivých fází Projektu je stanoven v příloze č. 4 této Smlouvy. K datu podpisu 
smlouvy činí Odměna za všechna plnění dle této Smlouvy 1 798 302,- Kč včetně 
DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2436 
občanského zákoníku a sjednávají, že Příkazce není povinen složit Příkazníkovi 
zálohu k úhradě hotových výdajů a Příkazník není oprávněn tuto zálohu žádat.    
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7.2. Odměna v podobě jednotlivých dílčích plateb bude Příkazníkem v přípravné fázi 
fakturována v návaznosti na realizaci jednotlivých dílčích fází na základě předání 
dokumentů uvedených v bodech 3.2, 3.4 a 3.6 této Smlouvy Příkazníkem Příkazci a 
na jejich odsouhlasení Příkazcem. 

 
7.3. Odměna bude ve fázi realizační fakturována Příkazníkem v podobě měsíčních 

plateb v návaznosti na realizaci jednotlivých činností na základě měsíční postupové 
zprávy uvedené v bodě 6.1 této Smlouvy Příkazníkem Příkazci a na základě jejího 
schválení Příkazcem. Rozpis části Odměny připadající na fázi realizační na 
jednotlivé měsíční platby spolu s adekvátními předpokládanými dílčími plněními 
Příkazníka předloží Příkazník Příkazci k datu předání staveniště Zhotoviteli ke 
schválení. Schválení rozpisu Příkazcem je podmínkou fakturace první měsíční 
platby podle tohoto ustanovení. 

 
7.4. Každá platba Odměny bude zvýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, je-li 

Příkazník v daném případě jejím plátcem. 
 

7.5. Jednotlivé platby Odměny jsou splatné ve lhůtě 60 dní od okamžiku, kdy byla 
Příkazníkem doručena Příkazci faktura, přičemž tato faktura musí být doručena 
Příkazci v souladu s touto Smlouvou. 

 
7.6. Každá faktura Příkazníka musí obsahovat číslo faktury, název Příkazníka i Příkazce 

s uvedením sídla, IČ, DIČ, označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní 
symbol, celkovou účtovanou částku, důvod fakturace s odkazem na Smlouvu včetně 
jejího čísla, názvu investiční akce a čísla projektu (ISPROFOND), den vystavení a 
den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění, označení peněžních ústavů obou 
smluvních stran včetně čísla jejich účtu, lhůtu splatnosti dle Smlouvy, razítko a 
podpis osoby oprávněné k vystavení faktury, případně další údaje, které mohou být 
vyžadovány v souladu s platnými zákony týkajícími se vystavovaní daňových 
dokladů a obchodních listin ve smyslu § 435 občanského zákoníku. Faktury musí 
být vyhotoveny výhradně v listinném formátu (A4), jednostranného tisku, na 
standardním kancelářském papíru, scannovatelné (kopírovatelné) černobíle bez 
ztráty informační hodnoty, čitelné a o maximálním rozsahu do 5-ti stran. V případě, 
že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve Smlouvě, je 
Příkazce oprávněný tuto vrátit Příkazníkovi se žádostí o provedení opravy či o 
doplnění. Příkazník je povinen fakturu opravit nebo vyhotovit nově. Ode dne 
prokazatelného doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu Příkazce (adresa pro 
korespondenci) uvedenou na první straně Smlouvy. Přílohou faktury bude 
specifikace provedených prací v souladu s měsíční postupovou zprávou schválenou 
Příkazcem. Pokud Příkazník nesplní povinnost vystavit řádně fakturu podle tohoto 
článku, je Příkazce oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zpět Příkazníkovi 
a nebude povinen učinit žádnou platbu na základě této faktury, dokud Příkazník tuto 
svou povinnost řádně nesplní.  

 
7.7. Není-li výslovně v této Smlouvě sjednáno jinak, jsou přímé náklady, které Příkazník 

při plnění svých závazků dle této Smlouvy vynaloží, zahrnuty ve sjednané Odměně. 
 

7.8. Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně stanoví, že Příkazník nemá 
nárok na úhradu svých výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním 
kterýchkoli svých závazků vyplývajících z této Smlouvy, čímž Smluvní strany 
výslovně vylučují použití ustanovení § 2436 občanského zákoníku v části za slovem 
„a“. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
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nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, budou 
hrazeny a neseny Příkazníkem. 

 
7.9. Odměnu bude Příkazce hradit bezhotovostním převodem na bankovní účty 

Příkazníka uvedené ve faktuře. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního 
spojení a čísla účtu Příkazníka lze provést pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
doručeným Příkazci nejpozději s příslušnou fakturou. 

 
7.10. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z 

bankovního účtu Příkazce uvedeného na první stránce Smlouvy. Dílo je hrazeno z 
prostředků SFDI. Příkazce si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění 
finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany Příkazníka 
uplatnit vůči Příkazci smluvní pokutu. Bude-li Příkazce v prodlení s placením 
jednotlivých plateb, má povinnost zaplatit Příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné 
výši. 

 
7.11. Při neplnění rozhodujících termínů daných časovým harmonogramem, 

kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této Smlouvy má Příkazce právo 
pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny neplnění. 
Příkazník však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle 
podmínek této Smlouvy. Tato pozastávka bude Příkazcem uvolněna po odstranění 
všech vad a nedodělků. 

 
8.. Odpovědnost Příkazníka, pojištění 
 

8.1. Příkazník odpovídá za plnění této Smlouvy způsobem v ní sjednaným nebo 
vyplývajícím ze zákona. Příkazník odpovídá Příkazci zejména za jakoukoliv škodu 
vzniklou v důsledku:  

a. jeho chybného použití nebo nevyužití dokladů poskytnutých Příkazcem,  
b. pochybení Příkazníka související s jeho činností,  
c. porušení povinnosti Příkazníka v souvislosti s Činností správce stavby anebo  
d. neplnění jeho povinností řádně a včas dle této Smlouvy. 

 
Za škodu se pro účely této Smlouvy považují i pokuty, odvody a jiné sankce 
veřejnoprávní či soukromoprávní povahy jakož i vícepráce a vícenáklady, které musel 
Příkazce uhradit v důsledku porušení povinnosti Příkazníka plnit své povinnosti dle této 
Smlouvy řádně a včas. 

 
8.2. Pokud má být v důsledku činnosti Příkazníka dosaženo určitého výsledku (např. 

vydání správního rozhodnutí, dokončení určité části/etapy stavby v rámci realizace 
Projektu, dodržení Harmonogramu, dodržení rozpočtu Projektu) a tohoto výsledku 
není dosaženo včas nebo řádně, odpovídá Příkazník Příkazci za újmu způsobenou 
nedosažením tohoto výsledku, ledaže prokáže, že neporušil svou povinnost 
vyplývající z této Smlouvy nebo ze zákona a zároveň výsledku nebylo dosaženo 
z důvodu, který není na straně Příkazníka. 

 
8.3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce určených k plnění 

této Smlouvy Příkazníkem a na věcech převzatých od třetích osob v průběhu plnění 
svých smluvních povinností, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
veškeré odborné péče. 

 
8.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Příkazníka dojde k posunu termínů 

dokončení jednotlivých etap realizace Projektu dle Harmonogramu o více než pět 
pracovních dnů nebo nedodržení termínu uvedení vodní cesty nebo jiné 
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infrastruktury do provozu ve smyslu schváleného přerušení provozu, je Příkazce 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč/den Kč za nedodržení 
každého jednotlivého termínu stanoveného v Harmonogramu tohoto ustanovení. 
Povinnost platit smluvní pokutu podle tohoto ustanovení nevznikne, pokud Příkazník 
prokáže, že ke zpoždění realizace Projektu došlo z důvodů výlučně na straně 
Příkazce nebo že zpoždění nemohl odvrátit ani s vynaložením veškerého úsilí, které 
lze po něm spravedlivě požadovat. 

 
8.5. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Příkazníka dojde k zvýšení celkových 

prostředků, které Příkazce musí vynaložit na realizaci Projektu oproti kontrolnímu 
rozpočtu zpracovanému Projektantem podle bodu 3.3.c. Smlouvy o více než 1%, 
je Příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1/3 (jedné třetiny) z částky, 
o kterou prostředky, které Příkazce musí na realizaci Projektu vynaložit, převýší 
celkovou částku stanovenou v kontrolním rozpočtu. Smluvní pokuta podle předchozí 
věty činí minimálně 50 000 Kč. Povinnost platit smluvní pokutu podle tohoto 
ustanovení nevznikne, pokud Příkazník prokáže, že ke zvýšení nákladů na realizaci 
Projektu došlo z důvodů výlučně na straně Příkazce nebo že zvýšení nákladů 
nemohl odvrátit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě 
požadovat. 

 
8.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že závazek zaplatit jakoukoliv ze smluvních 

pokut podle této Smlouvy nevylučuje ani neomezuje nárok na náhradu škody v plné 
výši způsobené porušením předmětné povinnosti. 

 
8.7. Příkazník je povinen pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu, a to na částku 

minimálně ve výši 10 % nákladů Projektu dle investičního záměru toto pojištění 
udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu realizace Činnosti správce stavby dle 
Smlouvy a přiměřenou dobu po ukončení této činnosti (minimálně 1 rok) a bude za 
tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z této pojistné smlouvy, zejména 
platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Existenci tohoto pojištění včetně 
uhrazení pojistného je Příkazník povinen Příkazci na jeho žádost prokázat. Pojistné 
plnění bude vinkulováno ve prospěch Příkazce. Porušení této povinnosti je důvodem 
pro odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce. 

 
8.8. Jestliže Příkazník nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou 

nebo nepředloží Příkazci pojistnou smlouvu podle článku 8.7 výše, může v takových 
případech Příkazce svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění 
pokrývající rizika spojená s poskytováním služeb dle této Smlouvy a platit jakékoli 
pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na 
jakékoliv platby Příkazníkovi, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo 
vymáhat tyto částky uhrazeného pojistného jako splatný dluh Příkazníka.  

 
9.. Dokumentace a vlastnické právo k ní, jiná plnění třetích osob 
 

9.1. Pokud bude Příkazník v rámci této Smlouvy zajišťovat pro Příkazce vyhotovení 
jakékoliv dokumentace, je povinen postupovat tak, aby Příkazce měl veškerá 
majetková práva k této dokumentaci, mohl s dokumentací volně nakládat a mohl 
dokumentaci měnit či upravovat dle své potřeby.  

 
9.2. Pokud poskytne Příkazce Příkazníkovi jakoukoliv dokumentaci, je Příkazník 

oprávněn tuto užít výhradně pro plnění této Smlouvy a dbát o to, aby nebyla 
porušena jakákoliv práva Příkazce či třetích osob. 
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9.3. Pokud bude Příkazník zajišťovat pro Příkazce jakákoliv plnění od třetích osob, je 
povinen postupovat tak, aby tato plnění přešla do výlučného vlastnictví Příkazce a 
to nezatížená právy třetích osob (včetně práv vyplývajících z duševního vlastnictví). 

 
9.4. Veškeré dokumenty a podklady, které Příkazník při plnění této Smlouvy vytvoří, jsou 

ve výlučném vlastnictví Příkazce a Příkazce je oprávněn těmito dokumenty a 
podklady nakládat dle svého uvážení. 

 
10.. Doba trvání a ukončení Smlouvy 
 

10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je uzavřena 
na dobu určitou do udělení kolaudačního souhlasu ke všem stavbám realizovaným 
v rámci Projektu, odstranění všech vad a nedodělků a naplnění činností dle čl. 4.3 
této Smlouvy. 

 
10.2. Příkazce může tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 2443 občanského 

zákoníku kdykoli částečně nebo v celém rozsahu ukončit, přerušit či omezit rozsah 
předmětu plnění odvoláním příkazu podle této Smlouvy nebo jeho části a to i bez 
uvedení důvodu. Oznámení o odvolání příkazu podle této Smlouvy nebo jeho části 
musí být písemné. Odvoláním příkazu nebo jeho části tato Smlouva zaniká jako 
celek, pokud se odvolání týkalo příkazu podle této Smlouvy jako celku, případně 
zaniká pouze v části, jíž se odvolání příkazu týkalo. 

V souvislosti s přerušením či omezením rozsahu plnění bude vždy dle skutečného 
rozsahu činnosti Příkazníka upraven rovněž Harmonogram.  
 
10.3. V případě částečného omezení rozsahu plnění je Příkazník povinen pokračovat 

v plnění těch svých povinností, na něž se omezení nevztahuje, přičemž Odměna 
bude snížena na základě oznámení Příkazce tak, aby odpovídala sníženému 
rozsahu plnění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě částečného 
omezení rozsahu plnění není Příkazce povinen nahradit Příkazníkovi náklady, které 
do té doby měl, a škodu, pokuj ji utrpěl, neboť jsou zahrnuty v Odměně, a v tomto 
rozsahu Smluvní strany výslovně vylučují použití dotčené části § 2443 občanského 
zákoníku, kterého se toto ujednání týká.   

 
10.4. Příkazník může tuto Smlouvu vypovědět pouze v případě, že Příkazce i přes 

písemnou výzvu Příkazníka, která obsahuje konkretizaci podstatného porušení 
Smlouvy a stanovení dostatečné lhůty ke zjednání nápravy, podstatně porušuje své 
povinnosti dle této Smlouvy. Příkazník může tuto Smlouvu vypovědět pouze jako 
celek. Výpověď musí být písemná, musí obsahovat jasný a vyčerpávající popis 
porušení povinností Příkazce. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od 
začátku měsíce následujícího po doručení výpovědi Příkazci. 

10.5. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Příkazce oprávněn si 
ponechat dle své volby veškerá nebo jen některá hmotně zachycená plnění 
Příkazníka dle této Smlouvy, přičemž Příkazníkovi v takovém případě vzniká nárok 
na kompenzaci ve výši odpovídající části Odměny, která za taková plnění podle této 
Smlouvy Příkazníkovi náleží, snížené o slevu odpovídající případným vadám 
takových plnění. 

 
10.6. K okamžiku ukončení této Smlouvy je Příkazník povinen sepsat závěrečnou 

zprávu a tuto předat Příkazci a dále písemně upozornit Příkazce na všechna 
opatření, která je potřeba v přiměřené době po ukončení Smlouvy učinit pro to, aby 
nebyla narušena/ztížena realizace Projektu nebo na všechna opatření, jež je třeba 
učinit za účelem odvrácení případného bezprostředního nebezpečí hrozící škody v 
důsledku nedokončení činnosti Příkazníka dle této Smlouvy. 
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10.7. Po ukončení Smlouvy se Příkazník zavazuje poskytnout Příkazci veškerou 

potřebnou součinnost pro to, aby Příkazce nebo jím pověřená osoba mohli řádně a 
včas zajistit Činnost správce stavby. Odměna za tuto součinnost je zohledněna již 
v Odměně sjednané v této Smlouvě. 

 
10.8. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení Smlouvy, ze kterých tato 

skutečnost vyplývá nebo ve kterých je toto výslovně uvedeno (např. archivace, 
mlčenlivost, pojištění, odpovědnost za škodu, smluvní pokuty, licence a vlastnické 
právo k výstupům, které si po ukončení Příkazce ponechá atd.). 

 
10.9. Příkazník bude po ukončení této Smlouvy nebo kdykoli jindy na žádosti 

Příkazce povinen okamžitě navrátit Příkazci veškerý jeho majetek a materiály 
obsahující nebo tvořící informace nebo výtvory patřící Příkazci, a to včetně 
veškerých kopií vypracovaných Příkazníkem nebo jinými osobami.  

 
10.10. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po ukončení výkonu 

Činnosti správce stavby Příkazník shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Příkazci rychlou orientaci a předá Příkazci veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné a 
elektronické formě) týkající se Činnosti správce stavby podle této Smlouvy, ledaže 
jsou potřebné pro další činnost Příkazníka dle této Smlouvy a Příkazce jejich 
ponechání v rukou Příkazníka odsouhlasí. Zároveň je Příkazník povinen vrátit 
Příkazci veškeré předměty a dokumenty, které od Příkazce v souvislosti s příslušnou 
prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

 
11.. Mlčenlivost, součinnost 

 
11.1. Příkazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plnění dozvěděl nebo dozví, a to 
bez ohledu na to, zda se o těchto skutečnostech dozvěděl v psané či jiné formě, 
v průběhu jednání o uzavření této Smlouvy nebo v rámci výkonu práv a plnění 
povinností jí založených. Příkazník se dále zavazuje, že učiní přiměřená technická, 
organizační a právní opatření k tomu, aby tato mlčenlivost byla zachována. 
Příkazník se dále zavazuje, že zajistí, aby stejnou povinnost mlčenlivosti dodržovaly 
i jeho subdodavatelé a veškeré osoby, které plněním této Smlouvy v souladu s touto 
Smlouvou pověří. 

 
11.2. Příkazník se zavazuje, že informace, které v souvislosti s plněním této Smlouvy 

získá, použije výlučně pro její plnění. Příkazník tyto informace zejména nevyužije 
pro účely jakékoliv třetí osoby či pro své účely. Příkazník zejména bez předchozího, 
výslovného a písemného souhlasu Příkazce nebude informovat veřejnost nebo 
jakoukoliv třetí osobu (včetně zodpovězení jakéhokoliv dotazu třetí osoby) o Projektu 
nebo této Smlouvě. Pokud je Příkazník ze zákona povinen vydat určité sdělení nebo 
informaci, oznámí tuto skutečnost ihned Příkazci. 

 
11.3. Příkazník se zavazuje, že neučiní nic, co by jakkoliv bránilo, ztěžovalo či 

prodlužovalo realizaci Projektu, a to ani po ukončení této Smlouvy. 
 

11.4. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný 
název akce, zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 
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11.5. Při porušení povinnosti podle tohoto bodu 11 Smlouvy Příkazníkem je Příkazce 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
tohoto ustanovení. Porušení povinnosti podle tohoto bodu Příkazníkem rovněž může 
být (vedle uplatnění smluvní pokuty) důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany 
Příkazce. 

 
12.. Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.  

 
12.2. Smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě za přiměřené 

zajišťované povinnosti. 
 

12.3. Příkazník není oprávněn k jakékoliv věci předané Příkazcem či získané při 
plnění této Smlouvy uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

 
12.4. V případě, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení této Smlouvy jako 

neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel 
neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení. 

 
12.5. Smluvní strany se dohodly na písemné formě smlouvy, všech jejích příloh a 

dodatků. Změny a dodatky této smlouvy včetně jejích příloh lze provádět pouze 
písemně, a to písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. 

 
12.6. Tato Smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v 

záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.  
 

12.7. Právní vztahy touto Smlouvu upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními § 2430 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, o 
příkazní smlouvě a dalšími ustanoveními občanského zákoníku. 

 
12.8. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání jakýkoliv 

sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. Pokud 
Smluvní strany nevyřeší jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
smírnou cestou, budou spory z této Smlouvy rozhodovány u věcně a místně 
příslušného soudu. 

 
12.9. Veškeré úkony, oznámení, výzvy, žádosti a jiná sdělení doručovaná druhé 

Smluvní straně podle této Smlouvy (dále jen „Oznámení“) musí být vyhotovena a 
doručena v písemné podobě. Oznámení bude považováno za řádně doručené 
druhé Smluvní straně, pokud bude doručeno osobně, kurýrní službou, doporučenou 
poštou, datovou schránkou nebo faxem na adresu příslušné smluvní strany 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jakoukoli jinou adresu, kterou tato Smluvní 
strana určí a písemně oznámí druhé Smluvní straně. Strany se mohou písemně 
dohodnout, že některá oznámení mohou být doručována e-mailem na stanovené 
kontaktní adresy. Smluvní strany jsou povinny si bezodkladně oznamovat změny 
kontaktních údajů pro účely doručování dle této Smlouvy a zajišťovat bezodkladné 
přebírání zásilek způsobem dohodnutým dle této Smlouvy. Smluvní strana, která 
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poruší povinnost dle předchozí věty, nese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou druhé Smluvní straně nemožností včas doručit příslušné oznámení. 
 

12.10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové         
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 
106/1999 Sb. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření smlouvy, zašle objednatel. Příkazce po obdržení potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto 
dokumentu Příkazníkovi. 

12.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

 
12.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Harmonogram realizace Projektu  
Příloha č. 2 – Popis Projektu 
Příloha č. 3 – Pověřené osoby, popis kompetencí 
Příloha č. 4 – Rozpis částí Odměny dle jednotlivých dílčích fází plnění  

 
12.14. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne            Praze dne  
 
 
 
 
 
 
Za Příkazce                              Za Příkazníka 
 
 
 
 
 
                                                   
…………………………………                               …………………………………. 
      Ing. Lubomír Fojtů    Ing. František Bouda 

         ředitel   jednatel společnosti  
Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
oprávněn k podpisu na základě plné moci 

 
 
 



Příloha č.1        Předpokládaný harmonogram činnosti

č. S/ŘVC/117 /R/PřS/2016 (evid. číslo Smlouvy Příkazce)

č. 4/2016 (evid. číslo Smlouvy Příkazníka)

Popis Předpoklad zahájení činnosti Předpoklad ukončení činnosti 

Dokumentace pro stavební povolení - kontrola úplnosti ,kvality a soulad s vydanými rozhodnutími z DSP, úplnost dokladové části 1.11.2016 31.12.2017

Dokumentace pro výběr zhotovitele kontrola úplnosti a kvality DVZ, kontrola úplnosti výkazu výměr dle vyhl. 230/2012 Sb. a 

cennové oprávněnosti 1.11.2016 31.12.2017

Zabezpečení služby a bezchybný výkon Autorskýho dozoru projektanta 1.11.2016 31.12.2017

Zabezpečení služby a bezchybný výkon Koordinátora BOZP pro fázi přípravy a realizace stavby 1.11.2016 31.12.2017

Zabezpečení služby spojenou s Kontrolou kvality a skladby nátěrů oprávněnou osobou - protokol supervize 1.11.2016 31.12.2017

Zabezpečení služby a bezchybný výkon Technického dozoru stavebníka 1.11.2016 31.12.2017

Kontrola kvality a úplnosti Prvků publicity 1.11.2016 31.12.2017

Odsouhlasení kompletnosti a úplnosti Dokumentace skutečného provedení stavby 1.11.2016 31.12.2017

Kontrolní Geodetická činnost v průběhu výstavby - oprávněnou osobou 1.11.2016 31.12.2017

Kontrolní Geotechnická činnost v průběhu výstavby - oprávněnou osobou 1.11.2016 31.12.2017



                                                                                                                                
Příloha č. 2. - Popis projektu 

 
Smlouva č. S/ŘVC/ 117 /R/PřS /2016  (ev. číslo Smlouvy Příkazce) 
Smlouva č. 4/2016                     (ev. číslo Smlouvy  Příkazníka) 

 
NÁZEV PROJEKTU:  
 
Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 
 
ČÍSLO PROJEKTU:   
 
521 553 0018 
 
POPIS PROJEKTU:  
 
Zajištění výkonu „správce stavby“ ve fázi přípravy a realizace stavby.  
 
Popis stavby: 

Předmětem investice Ředitelství vodních cest ČR jsou výhradně součásti vodní cesty dle 
zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, (vodní část přístaviště v podobě mola a 
úvazných prvků na břehu).  
 

Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 
Tok: Vltava, ř. km od 91,5 – po soutok, vltavská vodní cesta 
Levý břeh zdrže Helmovského jezu, mezi Čechovým a Štefánikovým mostem 
Č. hydrologického pořadí 1 – 07 – 05 - 001 
Katastrální území: Praha 
Okres: Praha 
Kraj: Praha 
 
4) Požadavky na technické řešení 
Základní technické řešení záměru vychází z technického řešení původní stavby „Praha – 
nábřeží 
Edvarda Beneše“, která byla realizována v roce 2008 v následujícím rozsahu: 
Kotevní stání je vybudováno u levého břehu Vltavy u nábřeží Edvarda Beneše mezi 
Čechovým a 
Štefánikovým mostem ve zdrži Helmovského jezu. Kotevní stání tvoří řada 25-ti ocelových 
daleb 
ve vzdálenosti cca 8 – 12 m od paty nábřežní zdi. Osová vzdálenost daleb je 20 metrů. Dalby 
jsou propojeny plovoucím molem o šířce 3,5 m a celkové délce 480 m. Molo je v podélném 
směru rozděleno na dílčí úseky po 20 m a na nábřežní straně je vybaveno zábradlím. Plováky 
mola jsou vytvořeny z ocelových trub o průměru 820 mm. Čtyři dalby jsou vysokovodní a 
umožňují bezpečné vyvázání plavidel až do úrovně průtoku povodně 2002. Jednotlivé dalby 
tvoří 
tři ocelové trouby o průměru 530 mm zabetonované do předvrtaných otvorů ve dně řeky. 
Trouby jsou v pěti výškových úrovních vzájemně provázány vodorovnou trubkou. Horní 
ztužující 
plato z ocelového plechu je umístěno 1,5 m nad hladinu povodně 2002. Každá dalba je 



vystrojena úvaznými pacholaty rozmístěnými v pěti výškových úrovních po 1,5 m a dvěma 
ocelovými žebříky, které umožňují výstup na horní plato i plovoucí molo. Koruny daleb č. 10 
a č. 
12 jsou spojeny s nábřežní komunikací lávkami tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb 
posádek 
plavidel i v případě povodní. Molo podél vysokovodních daleb je plovoucí až do hladiny 
povodně 
2002. Zbylé dalby jsou navrženy pro běžnou plavební hladinu a každá je tvořena jedinou 
ocelovou troubou o průměru 530 mm, která je zabetonovaná do předvrtaných otvorů ve dně 
řeky. Každá dalba je vystrojena úvaznými pacholaty. Molo podél těchto nízkovodních daleb je 
plovoucí pomocí vodící výsuvné trouby až do úrovně povodně 2002. Výstup na nábřeží je za 
běžných plavebních průtoků možný oboustranně přímo z plovoucího mola přes šikmé rampy 
s proměnlivým sklonem. Pochozí plocha mola i ramp je tvořena ocelovými pororošty. Podél 
celého kotevního stání je zajištěna minimální plavební hloubka 2,5 m. Celé kotevní stání je 
osvětleno a pro odběr elektrické energie je na něm zřízeno 10 přípojných míst. 
Navržené úpravy stávajícího kotevního stání, které je ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
(vodní 
zákon) vodním dílem, jsou koncipovány tak, aby byly při respektování základních nosných 
prvků 
konstrukce (tzn. bez demolic těchto prvků) zajištěny nové cíle, které má kotevní stání oproti 
původnímu předpokladu nově zajišťovat – viz. kapitola 3. Navržené úpravy respektují 
vyhlášku 
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách a 
v maximální možné míře též vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Konkrétně se jedná o následující úpravy: 
úprava pochozích ploch a zábradlí plovoucího mola, 
úprava pochozích ploch a zábradlí přístupových lávek, 
úprava připojení mola k vodící tyči dalby, 
úprava vzájemného propojení segmentů plovoucího mola (eliminace výškových rozdílů 
při nerovnoměrném zatížení), 
úprava oděrky plovoucího mola, 
instalace nových sloupků pro odběr elektrické energie (zásuvek) – přesun na návodní 
stranu 
mola (celkem 10 ks), 
opláštění stávajících sloupků pro odběr elektrické energie včetně identifikační a řídící 
jednotky 
instalace vstupních uzamykatelných vrátek, 
vybavení technického zázemí, 
doplnění záchranných prostředků, 
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doplnění plavebního značení a značení prvků veřejné přístavní infrastruktury (název 
kotevního 
stání, vyznačení jednotlivých vyvazovacích poloh), 
doplnění tabulového informačního systému (vyznačení jednotlivých sekcí plovoucího 
mola, 
povolené nosnosti, výstrahy před kontaktem s pohyblivými částmi konstrukcí), 
instalace zařízení CCTV, 
přípojka pitné vody a její rozvody po mole vč. odběrných sloupků 
Navržené úpravy jsou pak dále rovněž vyvolány následujícími skutečnostmi: 
– Konstrukce plovoucích mol (technicky se jedná o plovoucí zařízení) kotevního stání a jejich 



vybavení musí být upravena v souladu se zněním vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 
Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. Na základě 
technické prohlídky pak akreditovaná společnost (ČS Lloyd) vystaví pro jednotlivá mola 
osvědčení o způsobilosti. (Pozn.: zápis z technické prohlídky mol ze dne 25.3.2014 
s požadavky na odstranění závad je přiložena v příloze K). 
– Konstrukce veškerých pochozích ploch a zábradlí musí vyhovovat požadavkům vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zajišťujících bezbariérové užívání staveb. 
– Odstranění provozních (konstrukčních) nedostatků, které byly identifikovány v průběhu 
dosavadního běžného provozování kotevního stání (roky 2009 – 2015) a průchodu 
povodňových průtoků (rok 2012). Tyto nedostatky jsou dány skutečností, že obdobná 
plovoucí konstrukce předmětného rozsahu nebyla doposud v České republice konstruována, 
tudíž nebylo reálně možné v rámci projekční přípravy veškeré možné provozní situace a 
souvislosti identifikovat. Zde je nutné podotknout, že odstraňované konstrukční nedostatky 
nejsou závažného charakteru, spíše se jedná o zlepšení bezpečnostních a uživatelských 
podmínek. 
– Zatraktivnění kotevního stání, jakožto cílového místa pro zejména zahraniční turisty, po 
vizuální a architektonické stránce, a to zejména s ohledem na jeho umístění v rámci 
Památkové zóny. 
– Doplnění bezpečnostních a informačních prvků jak z hlediska provozního (záchranné kruhy, 
bezpečnostní tabulky) dle aktuálně platné legislativy a norem, tak z hlediska ochrany 
vlastního kotevního stání před poškozováním (vstupní vrátka, CCTV, zajištění rozvaděčů). 
– Umožnění bezobslužného provozu odběrných zařízení elektrické energie a pitné vody 
s využitím unifikovaného systému čipových karet standardu Ředitelství vodních cest ČR – 
„přístavní karty“. 
– Doplnění možnosti odběru pitné vody, který je jedním ze základních předpokladů a 
požadavků 
pro využívání kotevního stání kabinovými loděmi. 
Stávají funkce kotevního stání - jakožto nouzového chráněného stání nebude předkládaným 
záměrem nijak dotčena. 
 
5) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů 
Jednotlivé úpravy kotevního stání jsou členěny do následující dílčích objektů: 
Úprava plovoucího mola 
Zábradlí bude demontováno a úchyty jeho sloupků budou z konstrukce mola odbroušeny. Do 
nosného roštu mola budou dovařena kotevní místa pro nové sloupky zábradlí – sloupky 
budou 
nově v rozteči 1250 mm. K podélné hraně mola budou navařeny skluzové zábrany a do 
mezer 
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mezi nimi budou instalovány nové sloupky zábradlí prostřednictvím šroubových spojů. 
Sloupky 
budou potom spojeny vodorovným madlem kruhového průřezu. Po osazení všech prvků bude 
na 
zábradlí z vnější strany namontována ochranná výplň z nerezové sítě. Tato síť do jisté míry 
nahradí stávající bezpečnostní řetízky mezi zábradlím a elektrorozvaděčem či lampou. Řetízky 
nově zůstanou instalovány jen mezi jednotlivými moly. Sloupky a madla budou z nerezového 
kartáčovaného materiálu a skluzové zábrany budou z plechu s odpovídající povrchovou 
úpravou. 
Spojovací materiál bude nerezový. 
Prostor kolem uchycení mol k vodící rouře dalby bude na každém pontonu zřetelně označen 



výstražnou podlahovou protiskluznou cedulí „Nebezpečí úrazu a pádu do vody“. 
Stávající podlaha, kterou tvoří pororošty, bude kompletně vyměněna. Bude dělena na dvě 
části. 
Podlaha tzv. průchozího koridoru o šířce 2,5 m bude tvořena kompozitovým materiálem 
dřevité 
drtě a polymerové složky, který věrně imituje vzhled dřevěné paluby. Plocha v nástupním 
koridoru o šířce 1 m podél přistavní hrany bude tvořena kompozitním lamelovým roštem 
s protiskluzovou úpravou. 
Přechodová mola, která spojují obě nástupní rampy s plovoucím molem, budou upravena 
obdobným způsobem, tzn. bude vyměněno zábradlía nainstalují se nové podlahové prvky. 
Nově budou rozšířené elektroskříně zakryty ocelovou konstrukcí. Původní konzola pro sloupek 
osvětlení a elektroskříně bude demontována a na nosný rošt mola bude navařena přídavná 
výztužná konstrukce. Nová větší konzola pak bude namontována na místo té původní. 
V souvislosti s touto operací bude i přesunuto místo kotvení kolidujícího sloupku zábradlí. 
Vlastní 
kiosek se bude skládat z ocelové montované konstrukce, která bude mít stěny z 
kartáčovaného 
nerezového plechu. V zadní stěně bude vsazen rám s dekorativním nerezovým tahokovem 
pro 
umožnění větrání celého vnitřního prostoru. Přední část bude dělena na dvě otvíraná pole, 
která 
umožní servisní vstup do elektrorozvaděčů. Čelní levá plocha bude využita pro zobrazení 
důležitých informací – provozní řád, a zákazové značky, návod na záchranu tonoucího atd. 
Čelní 
pravé pole obsahuje okno s displejem, čtečkou karet a hlavním vypínacím tlačítkem. Tento 
prvek 
bude záměrně barevně odlišen a zřetelně označen identifikačním písmenem. Vrata skříně 
budou 
uzamykatelná energetickým klíčem. Horní část kiosku bude zešikmena ve směru od mola a 
na 
čelní hraně budou umístěny hroty pro znemožnění usedání ptactva. 
Po celé délce kotevního stání budou na určených molech nově instalovány informační vitríny 
či 
záchranné kruhy. 
Součástí úpravy mola bude i pořízení nástupních plošin, které budou umožňovat bezbariérový 
výstup z plavidel (zejména kabinových lodí) na vlastní přístavní molo (překonání výškového 
rozdílu mezi plavidlem a úrovní mola). 
Úprava přístupových lávek 
Na všech obou přístupových lávkách bude stávající zábradlí vyměněno za nové –konstrukčně 
i 
pohledově stejné, jako na plovoucích molech, navíc doplněné o bezpečnostní madla, zarážky 
pro 
slepeckou hůl a skluzové zábrany. Světlost lávky bude nově 1300 mm. Madla a sloupky 
budou 
z nerezového kartáčovaného materiálu. Z vnější strany bude na zábradlí namontována 
ochranná 
výplň z nerezové sítě. Stávající pochozí pororošty budou demontovány a na jejich místo 
se instalují nové kompozitní lamelové rošty. Mezi zábradlím lávky a zábradlím podesty budou 
v místě horního madla ochranné řetízky. V horních madlech budou instalována nová svítidla. 
Úpravy podest 
Na všech stávajících podestách na obou nástupních rampách bude stávající zábradlí 
vyměněno 



za nové – designově stejné, jako na plovoucích molech a bude doplněno o bezpečnostní 
madla, 
zarážky pro slepeckou hůl a skluzové zábrany. Světlost lávky bude nově 1300 mm. Madla a 
sloupky budou z nerezového kartáčovaného materiálu. Z vnější strany bude na zábradlí 
namontována ochranná výplň z nerezové sítě. Stávající pochozí pororošty budou 
demontovány a 
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na jejich místo se instalují nové kompozitní lamelové rošty. Mezi zábradlím lávky a zábradlím 
podesty budou v místě horního madla ochranné řetízky. Na druhé podestě u Čechova mostu 
a 
na podestě u Pichlova domku budou instalovány cedule s označením kotevního stání. Na 
vstupní 
podestě u Čechova mostu budou elektrorozvaděče opláštěné konstrukcí z kartáčovaného 
nerezu 
ve stejném duchu, jako na molech. Bude zde i cedule s názvem kotevního stání a informační 
vitrína. 
Úprava připojení mola k vodící tyči 
Nově budou rozšířené elektroskříně zakryty ocelovou konstrukcí. Původní konzola pro sloupek 
osvětlení a elektroskříně bude demontována a na plovák mola bude navařena přídavná 
výztužná 
konstrukce. Nová větší konzola pak bude namontována na místo té původní. V souvislosti 
s touto operací bude i přesunuto místo kotvení kolidujícího sloupku zábradlí. Vlastní kiosek se 
bude skládat z ocelové montované konstrukce, která bude mít stěny z leštěného nerezového 
plechu. V zadní stěně budou otvory pro umožnění větrání celého vnitřního prostoru. Přední 
část 
bude dělena na dvě otvíravé pole, které umožní servisní vstup do elektrorozvaděčů. Čelní 
levá 
plocha bude využita pro zobrazení důležitých informací – provozní řád a zakazující 
piktogramy, 
nebo návod na záchranu tonoucího atd. Čelní pravé pole obsahuje okno s displejem, čtečkou 
karet a hlavním vypínacím tlačítkem. Tento prvek bude záměrně barevně odlišen a zřetelně 
označen identifikačním písmenem. Horní část kiosku bude zešikmena ve směru od mola a na 
čelní hraně budou umístěny hroty pro znemožnění usedání ptactva. V podobném duchu 
budou 
opláštěné i elektroskříně na vstupní podestě u Čechova mostu. Prostor, kde nejsou umístěny 
elektrorozvaděče, bude využit pro zabudování informační vitríny. 
Úprava vzájemného propojení segmentů plovoucího mola 
Na krajním výztužném plechu nového zábradlí a na čele mola u objímky budou navařeny 
plechy 
s okem. Dvě sousední mola budou přes tato oka spojena pomocí dvou dlouhých čepů 
zajištěných proti samovolnému vypadnutí. Toto propojení zajistí součinnost obou mol při 
zanořování při zatížení a zároveň zůstane dostatečně volné pro pohyby mol v rámci 
dovolených 
vůlí objímek na vodících rourách daleb. Taktéž bude zabráněno rozvírání nového 
přechodového 
plechu z nerezového lístečkového plechu, překlenujícího prostor mezi moly. V krajním 
případě 
nárazu lodi do mola se čepy stanou jakýmisi deformačními prvky a zabrání přenesení 
nežádoucí 
síly do konstrukce mola. Deformovaný čep se pak snadno vymění za nový. Při hrozícím 
průchodu 



velké vody budou spojující čepy odstraněny a mola se tak budou na vodících rourách 
pohybovat 
zcela samostatně. Jejich propojení budou zajišťovat stávající ocelová lana. 
Úprava oděrky plovoucího mola 
Stávající prkenná oděrka na plovoucím mole bude demontována. Na její místo bude v celé 
délce 
navařen podkladní plech z pásové oceli, na kterém budou po dvojicích navařeny závitové 
trny. 
Povrchová ochrana tohoto pásu bude stejná jako stávající konstrukce lávek. Na závitové trny 
se 
pak nasadí masivní oděrka z dubové fošny, která se k podkladnímu plechu ukotví pomocí 
zahloubených matic. 
Základ sloupku 
Základ sloupku je ocelová svařovaná konstrukce a tvoří jí horní masivní deska s navařenými 
závitovými trny pro ukotvení odběrného sloupku a žebra pro navaření na plovák konstrukce 
mola. Tento základ je umístěn u žlabu pro vedení kabelů na nástupní straně mola u oděrky. 
Povrchová ochrana bude stejná jako stávající konstrukce lávky. Kabelový žlab bude zakryt v 
celé 
šířce mola krytem z hladkého plechu, který bude žárově pozinkován s protiskluzovou 
úpravou. 
Původní kryt bude demontován. 
Vstupní vrátka a vybavení technického zázemí 
Stávající vstupní vrátka na obou rampách budou demontována a nahrazena novými 
jednokřídlými vrátky se zařízením pro otevírání pomocí čipové karty. V otevřené poloze bude 
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možno vrátka zaaretovat proti samovolnému zavření. Vrátka tvoří rám z trubek z 
kartáčovaného 
nerezového materiálu jako sloupky zábradlí, ve kterém je osazena ochranná výplň z nerezové 
sítě. Krajní molo číslo 24 bude mít nově v čele uzamykatelnou skříň pro údržbové prostředky. 
Bude jí tvořit ocelová svařovaná konstrukce pokrytá dubovými prkny. Skříň bude mít dvě 
odklápěcí části – polovina přední stěny a horní víko. 
Doplnění záchranného a informačního systému 
Začátek i konec 480 m dlouhého plovoucího mola bude označen názvem stavby „Kotevní 
stání 
nábřeží Edvarda Beneše“. Na obou koncích budou dále umístěny v souladu s vyhláškou 
č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu plavební znaky A5 a E5 vymezující prostor 
pro 
stání plavidel. Plavební znaky budou umístěny na zábradlí podest přístupových ramp. 
Na sekcích plovoucího mola č.3, 11 a 22 budou umístěny následující prvky informačního 
systému: 
– vitrína pro aktuální informace, 
– provozní řád, 
– instrukce k záchraně tonoucího, 
– sada znaků se zákazovými symboly. 
Na každé se 24 sekcí plovoucího mola budou umístěny následující informační tabule: 
– označení začátku a konce sekce s informací o nosnosti celku umístěné při obou koncích 
mola 
podél nástupní hrany, 
– výstraha před úrazem a pádem osob do vody umístěné při obou koncích mola podél 
nástupní 
hrany, 



– tabule se zákazem vyvazování lodí délky přes 15 m nebo o výtlaku nad 30 t na pacholata 
sekce umístěné v místě úvazných pacholat, 
– číslo kotevní polohy umístěné pod korunou dalby na protivodním konci polohy. 
Na zhruba každé druhé sekci plovoucího mola (sekce č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 
celkem 11 míst) budou umístěny záchranné kruhy v plastové skříni a schematické instrukce 
pro 
záchranu tonoucího. 
Na vstupních podestách přístupových ramp budou umístěny tabule s výňatky provozního 
řádu a 
pokyny pro přivolání asistence pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. 
Vodovodní přípojka pitné vody 
Nově zřizovaná přípojka pitné vody bude řešena formou prodloužení vodovodního řadu od 
přípojného bodu v ulici U plovárny délky cca 250 m až k podestě přístupové rampy u 
Čechova 
mostu, odkud bude vedena vnitroareálová přípojka k plovoucímu molu. Na vlastním mole pak 
budou zřízeny 3 odběrná místa. 
Detailnější řešení vlastní vodovodní přípojky bude teprve rozpracováno v rámci navazujících 
projekčních prací. 
Úprava odběrných zařízení elektrické energie pro zajištění bezobslužného provozu s využitím 
unifikovaného systému čipových karet standardu ŘVC ČR, zajištění rozvodnic a dalších 
zařízení 
proti poškození 
Nově bude odběr el. energie a vody pro plavidla řešen samoobslužným systémem s využitím 
unifikovaného systému čipových karet standardu ŘVC ČR (přístavní karty typu MIFARE). 
Systém 
bude ještě rozšířen o identifikaci členů posádek plavidel pro přihlášení plavidel po příjezdu a 
při 
odjezdu plavidla. Systém bude dále využíván pro stanovení úhrady za služby spojené s 
využitím 
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kotevního mola a případnou identifikaci osob pro přístup nebo odchod brankami u vstupu na 
přístupovou lávku mola na obou stranách kotevního stání. 
Nový systém bude proveden ze stávajících rozvodnicových pilířů, některých rozšířených o 
jedno 
pole na pravé straně pilíře, které budou obsahovat u pěti pilířů dvě rozvodnicové skříně 
vybavené identifikační a řídící jednotkou (dále jen jednotky IŘJ) odběrného systému, dále 
pak 
krycí skříň pro doplnění pilíře. U tří rozvodnicových pilířů dvě rozvodnicové skříně se 
zařízením 
pro napájení a přenos dat kamerového systému CCTV včetně zálohového zdroje UPS, dále 
pak 
krycí skříň pro doplnění pilíře. Rozměry rozvodnicového pilíře po rozšíření budou cca š=1500 
mm, v=1800 mm, hl. = 250 mm. 
Konstrukce zpevnění rozvodnicového pilíře bude upravena tak, aby zabezpečovala i z 
pravého 
boku nově přidané rozvodnice a krycí skříň. Všechny rozvodnice případně i panel IŘJ 
jednotky 
budou opatřeny zámkem s univerzálním klíčem. Nově bude provedeno zakrytí rozvodných 
skříní 
ozdobným krytem. 



Vzhledem k přijatelné docházkové vzdálenosti do 40 m budou jednotky IŘJ odběrného 
systému 
společné vždy pro dva sousední rozvodnicové pilíře a k nim příslušné zásuvkové odběrné 
sloupky. IŘJ jednotky identifikačního a odběrného systému budou vzájemně propojeny 
datovými 
kabely FTP po sběrnici RS485 nebo LAN. Jedna IŘJ jednotka bude vybavena komunikačním 
modulem GSM pro komunikaci s nadřazeným systémem. 
Sestava IŘJ jednotky obsahuje snímač karet, řídicí PLC, ovládací tlačítka pro orientaci v 
menu, 
display, komunikační modul (RS 485 nebo LAN). Na čelních panelech každé IŘJ jednotky 
budou 
upevněny štítky s výrazným identifikačním označením příslušné jednotky, display, snímač 
karet, 
a ovládací tlačítka. Dále musí být na skříni pilíře s IŘJ jednotkou instruktážní pokyny pro 
připojení napájení ze břehu chráněné před klimatickými vlivy. Instruktážní pokyny mají být v 
národním jazyce a angličtině. Čelní panel IŘJ bude proveden na dveřích krytu rozvodných 
skříní. 
Stávající rozvodnice pro napájení a měření spotřeby el. energie jednotlivých zásuvek budou 
doplněny stykači pro ovládání od IŘJ jednotek. Elektroměry budou vyměněny za typ 
vyhovující 
podmínkám přesnosti pro obchodní odběr a vybavené vysílači impulzů do IŘJ jednotky 
odběrného systému. Dále budou v rozvodnicích doplněné příslušné jističe pro napájení nově 
instalované IŘJ jednotky, zařízení CCTV, informačních LED panelů, a dalších případných 
samostatných odběrů. 
Stávající zásuvky umístěné z boku na rozvodnicích budou demontovány a nové zásuvky 
budou 
umístěny v zásuvkových odběrných sloupcích typu A, upravených pro požadovaný stávající 
počet 
zásuvek, který podle objednatele plně vyhovuje. Zásuvkový odběrný sloupek bude v 
provedení 
z nerezové konstrukce výšky do 1000 mm a půdorysných rozměrů 370 x 370 mm 
konstruovaný 
tak, že případným postřikem vodu na něm nevznikne škoda. 
Zásuvkové odběrné sloupky budou umístěny u každého odběrného pilíře na straně u mola ve 
vzdálenosti cca 0,2 m od přístavní hrany mola. Napájecí a řídící část umístěná v 
rozvodnicových 
pilířích a zásuvkové odběrné sloupky budou propojeny flexibilními kabely uloženými na 
kabelovém roštu a kryté plechovým krytem. V místě přechodu kabelů přes molo bude 
proveden 
nový odolný kovový kryt z ocelového plechu připevněný nad kabely s možností demontáže. 
Zásuvky musí být blokovány zvláštním spínačem tak, aby nebylo možné zasunout ani 
vytáhnout 
vidlici, jsou-li napájecí kontakty pod napětím. 
Provedení jištění a spínání zásuvek a kabelové propojení musí vyhovovat požadavkům ČSN 
33 
2000-7-709 obrázky 709A,1 a 709A.3 a Pravidel část IX. CS Lloyd 2011. U jednotlivých 
zásuvek 
budou upevněny štítky s výrazným identifikačním označením příslušné zásuvky vzhledem k 
ovládacímu místu tj. příslušné IŘJ jednotce. Jednotlivé zásuvky musí být dále označeny 
trvanlivým štítkem s uvedeným jmenovitým napětím a proudem. Bezpečnostní stop tlačítko 
na 



pravém boku rozvodnice přístupné ze strany, (vypíná všechna zařízení napájená 
z příslušného rozvodnicového pilíře), bude přemístěno na pravý bok nového krytu 
rozvodnicového pilíře a označeno kombinovanou bezpečnostní tabulkou HLAVNÍ VYPÍNAČ – 
V NEBEZPEČÍ VYPNI. 
Vyhřívání skříní je dosud provedeno pro rozvodnice s jištěním a měřením odběru. Nově 
budou 
umístěna vyhřívací tělesa i v dalších dvou rozvodnicích doplněných při rozšíření. Řízení 
napájení 
všech vyhřívacích těles bude prováděné stávajícím termostatem. Zabezpečení spolehlivosti i 
po 
dlouhodobějším výpadku napájení musí být zabezpečeno pečlivým výběrem součástek a 
přístrojů vhodných pro provoz v našem klimatickém pásmu a příslušným krytím nebo 
outdoorovým provedením. 
Doplnění kamerového systému, identifikačního systém u vstupů, úprava osvětlení a úprava 
rozvaděčů 
Bude osazeno celkem 7 barevných pevných kamer s rozlišením př. 2048pxx1536px. Kamery 
s jednotlivymi switchy budou propojeny datovym stiněnym kabelem UTP cat5 - nebo UTP 
cat6 
s využitim systemu napajeni POE do skupinovych rozvodnic. Zaznamove zařizeni / 
videoserver, 
ktere bude umistěn uprostřed celeho rozvodu - tzn. v bodě OPT2. Server bude proveden v 
mikro 
provedeni opět z důvodů omezeni mista v rozvaděči. Pokud možno, tak použit SSD disky 
k dosaženi nejnižši provozni teploty. Videoserver musi umožňovat zasilani fotografii 
v definovanych časovych osach a zaroveň v připadě potřeb stahnout video zaznam ne delši 
než 
3 dny. Zaznam tedy uchovavat po dobu 3 dnů. Zaznamove zařizeni bude připojeno do již 
osazeneho WIFI routeru s využitim jeho jednoho z volnych portů. 
Stavajici osvětleni bude ponechano. Bude provedena kompletni udržba stavajicich 24 ks 
svitidel 
typu ASTRA včetně vyčištěni (umyti plastovych krytů svitidel). Bude vyměněn světelny zdroj, 
vysokotlaka sodikova vybojka 230V, 70W, E27 za novou stejneho vykonu s většim světelnym 
tokem. Přistupove lavky na molo budou osvětlovany svitidly skrytymi v novem hornim madle 
lavky. Svitidla budou rozmistěna symetricky prava/leva strana. LED pasek IP 67 (a vyšši), 
integrovany do nerezove trubky madla. 
U nově pevně provedenych branek u vstupu na přistupove lavky u Čechova mostu i u Pichla 
budou na nosne konstrukci branek (vždy na straně k nabřeži) osazene skřiňky z nerezoveho 
plechu o rozměrech cca 120x50x20 mm ve vyšce cca 1200 mm se zabudovanou čtečkou 
přistavnich mg. karet typu MIFARE. 
Z důvodů kvalitnějšiho zabezpečeni a estetickeho řešeni budou skřině hlavniho rozvaděče 
RP1 a 
pojistkove skřině SP5 opatřeny zakrytim. Montaž zakryti z konstrukčnich důvodů vyžaduje 
upravu (zuženi) proti současnemu stavu a demontaž stavajicich skřini. 
Vyše uvedene technicke řešeni bude v ramci navazujicich projektovych připrav zpřesněno a 
optimalizovano. 

 



Příloha č.3.   - Pověřené osoby, popis kompetencí 
 

Smlouva č. S/ŘVC/ 117 /R/PřS /2016  (ev. číslo Smlouvy Příkazce) 
Smlouva č.  4/2016            (ev.  číslo Smlouvy Příkazníka) 

 
Výkon TDS:  
 

 – vedoucí TDI 
 

zodpovědnost za výkon činností v plném rozsahu dle ustanovení smlouvy;  
komunikace se zástupcem Příkazce (objednatele) 
komunikace se zástupcem Zhotovitele 
podepisování dokladů z průběhu realizace projektu (stavby) 
 

 specialista TDI – vodohospodářské stavby 
  specialista TDI – elektro 

   specialista TDI – zkoušení a diagnostika 
  specialista TDI kontrola kvality a SKG a skladby nátěrů 

 
kontrola realizace projektu v rozsahu výkonu TDS bez pravomocí pořizování zápisů, 
podepisování dokladů z průběhu realizace a komunikace se zástupci Příkazce, Zhotovitele 
nebo Projektanta   

 
Výkon AD:  
 

 – vedoucí AD 
 

zodpovědnost za výkon činností v plném rozsahu dle ustanovení smlouvy; 
komunikace se zástupcem Příkazce (objednatele) 
komunikace se zástupcem Zhotovitele 
komunikace se zástupcem Projektanta 
podepisování dokladů z průběhu realizace projektu (stavby) 

 
 specialista TDI – inženýrské konstrukce 
  specialista TDI – elektro 

 
kontrola realizace projektu v rozsahu výkonu AD bez pravomocí pořizování zápisů, 
podepisování dokladů z průběhu realizace a komunikace se zástupci Příkazce, Zhotovitele 
nebo Projektanta   

 
Výkon koordinátora BOZP:                             
 

 – vedoucí KBOZP 
 

zodpovědnost za výkon činností v plném rozsahu dle ustanovení smlouvy; 
 

 specialista KBOZP 
 

kontrola realizace projektu v rozsahu výkonu koordinátora BoZP dle ustanovení právních 
předpisů bez pravomocí komunikace se zástupci Příkazce nebo Projektanta   

 



Příloha č.4.   -   Rozpis úplaty 

Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše  - Správce stavby
Smlouva č. S/ŘVC/ 117 /R/PřS /2016 (ev. číslo Smlouvy Příkazce)
Smlouva č. 04/2016 (ev. číslo Smlouvy  Příkazníka)

A
1.

2.

3.

4.

B
1.

a.

b.

c.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

e kontrola svárů 15 000 Kč

4.

c.
a.

b.

c.

 

750,-Kč/hod

Fáze přípravná (předpokládá se trvání 6 měsíců)

Fáze dokumentace pro stavební povolení   
Fáze dokumentace pro provedení stavby (DPS)   
Zajištění výkonu koordinátora BOZP při přípravě staveb   
Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby   

Fáze realizační  (předpokládá se trvání 9 měsíců, z toho 6 měsíců provádění stav. prací)

Cena

Výkon TDS
před zahájením vlastních stavebních prací

po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových), při uvádění do provozu 
Funkce autorského dozoru
Speciální kontroly v podobě kontroly nátěrových systému a svárů

kontrolní zkoušky přilnavosti: 3 zkoušky/500m² 2 000,-Kč/zkouška

Výkon koordinátora BOZP 26 000,-Kč/měsíc

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

celkem

210 000 Kč

160 000 Kč

45 000 Kč

50 000 Kč

105 000 Kč

468 000 Kč

105 000 Kč

20 000 Kč

167 200 Kč

16 200 Kč

50 000 Kč

80 000 Kč

6 000 Kč

156 000 Kč

1 486 200 Kč

312 102 Kč

1 798 302 Kč

během stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu 78 000,-Kč/měsíc

předúprava povrchu: porovnání s normovým etanolem 2 700,-Kč/měření

kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru: 2 zkoušky/m² 50,-Kč/zkouška

kontrolní zkouška celkového nátěrového systému: 8 zkoušek/m² 20,-Kč/zkouška




