
 

 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S16/098F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  

„Posílení výkonu chladícího okruhu – nové zadání“  

 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

 

uzavřené dne 3. 6. 2016 mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 

jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 2106535627/2700 

IČ: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  LAKA CZ s.r.o., 

se sídlem:  U Trati 1226/42, 100 00  Praha 10 

jejímž jménem jedná: Ing. Allan Jaroš, jednatel,  

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 52341,  

      

            Bankovní spojení: KB a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 74031102/0100 

IČ: 25131770 

DIČ: CZ45 25131770 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana"). 
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Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Specifikace díla dle odst. 3.1 SoD se mění, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba 
víceprací, zároveň potřeba některých sjednaných prací zanikla. Změnu prací nebylo možné 
předvídat před uzavřením SoD. 

1.2. Soupis víceprací  a méněprací je uveden  v  Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Cena, fakturace, placení: 

2.1. Cena díla uvedená v odst. 5.1 SoD se mění v souladu s údaji ze změnového listu uvedeného 
v Příloze č. 1 tohoto dodatku.  

2.2. Cena víceprací činí 44.797,- Kč bez DPH. Cena méněprací činí celkem 52.784,- Kč bez DPH 
(zaokrouhleno na celé koruny). Vícepráce a méněpráce po vzájemném započítání snížily původní 
celkovou cenu uvedenou v odst. 5.1 SoD o 7.987,- Kč bez DPH. Nová cena díla tak činí celkem 
2.019.708,- Kč bez DPH (slovy: dva milióny devatenáct tisíc sedm set osm korun českých bez 
daně z přidané hodnoty) (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle 
platných právních předpisů. 

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění. 

4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Vícepráce a méněpráce 

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

V Praze dne: …………………………………    V Praze dne: ………………………………………. 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

…………………………………………………..    ………………………………………………………… 

prof. Jan Řídký, DrSc.,      Ing. Allan Jaroš,  

ředitel         jednatel  

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Vícepráce a méněpráce 

http://www.fzu.cz/
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S: 16/19

O: 01

R: 16/19/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -1 633,35
6 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 -0,43230 3 476,00 -1 502,67

základ venk.chlad.jedn. : 2,62*1,1*0,15 -0,43000

7 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 -0,43230 188,10 -81,32

základ venk.chlad.jedn. : 2,62*1,1*0,15 0,43000

10 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 -0,86460 57,09 -49,36

základ venk.chlad.jedn. : 2,62*1,1*0,15*2 0,86000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -4 983,00
34 55340023R Poklop Aludeck AD 40   515x515x75 mm kus -1,00000 4 983,00 -4 983,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -9 183,00
85 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg -30,00000 70,00 -2 100,00

86 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t -0,02000 2 500,00 -50,00

88 13383420R Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375 T -0,12610 50 000,00 -6 305,00

kce pod chlad.jedn. IPE120 : 

(2,52*2+0,931*3+0,565*6)*10,4/1000*1,08

0,13000

89 13611238R Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm T -0,01820 40 000,00 -728,00

kce pod chlad.jedn.-plech 15mm : 

(0,12*0,2*6)*117/1000*1,08

0,02000

Díl: M21 Elektromontáže -36 985,00
96 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, 

včetně dodávky kabelu

m -45,00000 45,50 -2 047,50

100 220263112RT4 Kabel.žlab Jupiter s integr.spojkou KZI 35x75 mm, tl. 

plechu 0,75 mm, s víkem, vč.příslušenství

m -40,00000 307,50 -12 300,00

101 900      RT4a HZS - Úpravy ve stávajícím rozvaděči RA1, Práce v tarifní 

třídě 7

h -10,00000 560,00 -5 600,00

102 34123500Ra Stíněný kabel , kroucená dvojlinka impedance 120 Ohm, 

např. Beiden 9841

m -30,00000 231,25 -6 937,50

103 M210001 Hlavní vypínač spotřebiče 3x25A, 400V, IP65 s 

uzamyk.ovlád.páčkou, signalizace stavu 0 a I, dod.+mont.

kus -4,00000 1 850,00 -7 400,00

107 M210005 Jistič 3P 40A char.B, dod.+mont. kus -2,00000 1 350,00 -2 700,00

Vícepráce 44 797,00
v1 Glykolová náplň l 300,00000 58,00 17 400,00

v2 Přídavná karta do MaR kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00

v3 Snímač tlaku vody kpl 1,00000 4 690,00 4 690,00

v4 Příslušenství hydroulického okruhu (4x klapka uzavírací , 

kompletace, práce)

kpl 4,00000 2 600,00 10 400,00

v4a Příslušenství hydroulického okruhu (3x klapka zpětná, 

kompletace, práce)

kpl 4,00000 980,00 3 920,00

v5 Poklop   515x515 mm kpl 1,00000 1 050,00 1 050,00

v6 dodatečná kabeláž  - propojení mezi chillery a drycoolerem 

- kabeláž, práce, pomocný materiál

m 54,00000 45,50 2 457,00

v7 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   60x 60x 6 mm T 0,03200 40 000,00 1 280,00

Celkem -7 987

Zpracoval: Ing. Allan Jaroš dne 8.9.2016 Verze2

Vícepráce - méněpráce 

Fyzikální stav AV ČR, v.v.i.

Posílení výkonu chladícího okruhu

Fyzikální ústav - posílení chlazení


