[image: image1.emf]

DODATEK Č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 15.8.2016 (č. smlouvy zhotovitele 1616)
na stavební dílo

„Dětská skupina Zahradníkova“

------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany:
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Sídlo: 611 41 Brno, Zahradníkova 2/8

Kontaktní adresa: 611 41 Brno, Zahradníkova 2/8

Zastoupené: MUDr. Kamilou Krausovou, ředitelkou

IČO: 00344648, DIČ: CZ00344648
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8

(dále jen „objednatel“)
a
STAVBY PLUS s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Kontaktní adresa: Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 44016760, DIČ: CZ44016760
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3521
Jejímž jménem jedná: Ing. Jan Váňa, zastupující dle plné moci
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy o dílo ze dne 15.8.2016:

1. Článek I. Předmět smlouvy, obecná ustanovení se doplňuje v bodu 1.1., v části - Vymezení a specifikace díla: Dětská skupina Zahradníkova je blíže popsáno v - o další odstavec s textem:

Změnových listech včetně rekapitulace, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy.
2. V článku II. Cena díla se mění text bodu 2.1. na:

2.1. Podkladem pro stanovení ceny díla deﬁnované v čl. I. smlouvy je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky a bude také při podpisu přílohou této smlouvy a dále změnové listy, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy. Cena díla, uvedená v Krycím listu nabídky a rekapitulaci změnových listů, činí:

cena bez DPH:
3 975 512,- Kč

DPH:

834 858,- Kč

cena celkem včetně DPH:
4 810 370,- Kč

cena slovy včetně DPH: čtyřimilionyosmsetdesettisíctřistasedmdesát korun českých.
V článku III. Doba plnění se mění text bodu 3.1. na:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat je bez vad objednateli. Termín zahájení realizace díla ja stanoven na 15. srpen 2016, který je i dnem předání a převzetí staveniště. Termín ukončení realizace díla je 15.11.2016 včetně vyúčtování.

2. Ostatní ujednání dodatku
1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 – změnové listy včetně rekapitulace.
V Brně, dne 14.10.2016
           za   objednatele:                                                                     za  zhotovitele:
     MUDr. Kamila Krausová                                                      Ing. Jan Váňa – dle plné moci 

               ředitelka                                                                      STAVBY PLUS s.r.o.
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