
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-23213-4/ČJ-2016-990663

ze dne 5.1.2017

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

adresa pro doručování:

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
e-mail:
kontaktní osoba

, (dále jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Davidem Frýdou, vedoucím Odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení po|icejniho prezidia České
republiky ' .
Správa logistického zabezpečeni policejního prezidia CR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

Martin Řežábek

zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:

' IČO:
DIČ:
číslo účtu:

kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:
zapsaný v obchodním

" vložka 24733 (dále jen

FAST střechy, s.r.o.
Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Milošem Štantejským, jednatelem společnosti

y
Linda Vernerová

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
,,zhotovitel")

f

se v souladu s ČI. VIII odst. 3 smlouvy o dílo, č.j. PPR-23213-4/ČJ-2016-990663 uzavřené
mezi smluvními stranami dne 5.1.2017 dohodli na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1.

l) Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení ČI. ll. odst. 1 smlouvy, kde se
původní ujednání rozšiřuje o práce specifikované v rozpočtu ze dne 17.2.2017, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2) Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení ČI. lV. odst. 1 smlouvy, kde se
navyšuje cena díla o 23 781,- Kč bez DPH, tj. 28 775,- KČ vC. DPH. Celková cena díla je
610 242,- Kč bez DPH, tj. 738 393,- Kč VC. DPH.

3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohy: položkový rozpočet ze dne 17.2.2017

21 m- 2017
V Praze dne

za objednatele:

V Náchodě dne 2É) ? . °q)AAF

\
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Nádražní 16, Praha 5 - oprava střechy - vícepráce

Kapito|a Položka MJ Počet MJ KČ/Mj bez DPH Celkem Kč bez DPH
U

DEMONTÁŽE A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Odvoz a ekolog. likvidace šťáv. modif. pásů - 2 vrstvy m' 1 093,00 20,5 22 406,50

22 406,50

.ť, e "r ':.B.:ŕ':: :J;: "Zjs '"' "g;
Otlučení stávaiÍcÍ omítky z komínového tělesa m' 20,00 35,0 700,00
Provedeni jádrové omítký m' 20,00 150,0 3 000,00
Provedení cementové štukové omítky m' 20,00 125,00 2 500,00
Bourání stávajícího žb věnce m' -1,00 750,00 -750,00
Montáž a demontáž šalování pro Zb věnec m' -4,00 144,00 -576,00
Vybetonováni ŽB věnce vC. výztuže -1,00 3 500,00 -3 500,00

1374,00

Celková cena bez DPH 23 781,00 KÉ
DPH 21% 4 994,00 KG
Celková cena včetně DPH 28 775,00 KČ-

V Praze 16,2.2017
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