                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1305001035
Dodatek č.11


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01  Kutná Hora
	zastoupen: panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města
		            IČ: 			00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780
Email: janatova@mu.kutnahora.cz
jelinkova@mu.kutnahora.cz
	


II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín
	zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti
		                      IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
			Číslo účtu: 6745970287/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti
					Ing. David Valchář, manažer společnosti
tel: 725 675 512, fax: 571 499 131, 
e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Radek Filák, stavbyvedoucí 
                                                                tel: 725 675 508, fax: 571 499 131, 
                                                                e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz
				Ing. Pavel Janovský, stavbyvedoucí 
                                                                tel: 725 675 515, fax: 571 499 131, 
                                                                e-mail: pavel.janovsky@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

 		

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:


 „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 11“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 11 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 11 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:
                                     
Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.18 takto:
	
2.18. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2018 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2018, který je přílohou  tohoto dodatku smlouvy č. 11.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2018 se stanovují takto:
	 
	Termín zahájení: březen 2018
	Termín dokončení: 14. 12. 2018
                            

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.9 takto:
	
3.1.9 Cena části díla pro rok 2018 vymezené dle odstavce 2.18  smlouvy je stanovena takto:

Cena části díla bez DPH  1.159.325,-.Kč
slovy: jedenmilionstopadesátdevěttisíctřistadvacetpět korun českých.
Samostatně DPH  21 % ve výši 243.458,-Kč
Cena díla předmětu dodatku č. 11 celkem včetně DPH je 1.402.783,-Kč


Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 11 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10 a tímto dodatkem č. 11 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
[bookmark: _GoBack]
Součástí tohoto dodatku č. 11 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet:  - REKAPITULACE 2018
Položkový rozpočet:  - 5. ETAPA – KROV NAD KAPLÍ - arkýř
Položkový rozpočet:  - 6. ETAPA – VÝCHODNÍ KŘÍDLO
Položkový rozpočet:  - 6. ETAPA – VÝCHODNÍ KŘÍDLO – ošetření krovu





   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

  Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………


                                           
 




………………………...                                                                ……………………………
    Ing. Ondřej Hurta                                                                             Ing. Josef Viktora
   jednatel společnosti                                                                             starosta města
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