
Dodatek č. 3

k mandátní smlouvě ze dne 5. 8. 2013

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura,
silnice II. a III. tř.“

Smluvní strany

Objednatel

sídlo 
IČO 
DIČ
jednající 

dále jen ,/na 

Zhotovitel

sídlo 
IČO 
DIČ
jednající
ve věcech technických Ing. Štěpán lllich, . '
bankovní spojení 
číslo účtu

dále jen „mandatář“ mandant a mandatář společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 5. 8. 2013 uzavřely mandátní smlouvu o zajištění technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rozšíření průmyslové zóny 
Vrchlabí - jih , regionální infrastruktura, silnice II. a III. třídy" (dále jen „smlouva")

2. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění smlouvy z důvodu nemožnosti provedení 
geometrických plánů stavbou dotčeného území Libereckého kraje kvůli digitalizaci mapy 
katastrálního území obce Studenec a na ní navazujícího prodloužení termínu plnění 
zhotovitelem dotčené stavby II/293 a II/295 Studenec, pošta -  Dolní Branná.

Předmět dodatku

1. Článek 5 -  Doba plnění smlouvy se mění následujícím způsobem:

5,1. Mandatář se zavazuje pro mandanta zajistit činnosti stanovené v či. 3 a 4 této smlouvy
v níže uvedeném rozsahu:

Termín ukončení činnosti 30. června 2017.

2. Článek 6 -  Cena zajišťovaných činností a platební podmínky se mění následujícím 
způsobem:

3. Smluvní strany si za zajištěni činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle dodatku
č. 3 této smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Královéhradecký kraj
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546
Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

mdanť a

FRAM Consult a.s.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 3682

Husitská 42, 130 00 Praha 3 
649 48 790 
CZ 649 48 790
Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
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Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena bez DPH: 1 155 700 ,-Kč
DPH: 242 697 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 398 397 Kč

Celkovou cenu tvoří (A+B+C).

a) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. A) této smlouvy

Cena bez DPH: 257 000 ,- Kč
DPH: 53 970 ,- KČ

Cena celkem včetně DPH: 310 970 Kč

b) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. B) této smlouvy

Cena bez DPH: 285 800 Kč
DPH: 60 018 Kč

Cena celkem včetně DPH: 345 818 , - Kč

c) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. C) této smlouvy

Cena bez DPH dle mandátní smlouvy: 355 400 ,-Kč
Navýšení z titulu úpravy doby plnění: 177500 ,~Kč
Navýšení z titulu úpravy doby plnění: 74 000 ,-Kč
Navýšení z titulu úpravy doby plnění: 6 000 ,-Kč
DPH: 128 709 ,-Kč

Cena celkem včetně DPH. 741 609 ,-Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu smluvními stranami.

2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž mandant obdrží tři 
vyhotovení a mandatář dvě vyhotovení.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/37/1413/2016 ze dne 19. 9. 2016.

4 7  *

V Hradci Králové d fie ............ V Praze dne..........

Objednatel: Zhotovitel:

Bc. Lubomír Franc 
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se s íd le m  v

Hradci Králové

Ing. Roman Klimt
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MANDÁTNÍ SMLOUVA

1.1

či. i
Smluvní strany

Objednatel:
Obchodní název: Královéhradecký kraj
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
B, vložka 891
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/6, 500 03 Hradec Králové
IC: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
jednající: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

(dále také jen jako „mandant")

a

1.2 Zhotovitel:
Obchodní firma: FRAM Consult a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 3682 
Sídlo: Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 64948790
DIČ: CZ 64948790
jednající/zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických : Ing. Štěpán Illich 
tel. :
Ing. Lubomír Kryške  ̂te l.:
Bankovní spojení: “
Číslo účtu:

(dále také jen jako „mandatář")

(Společně dále také jen jako „smluvní strany")

uzavírají podle ustanovení § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a 
účinném znění (dále jen „obchodní zákoník") tuto:

MANDÁTNÍ SMLOUVU
(dále také jen „Smlouva")

Akce: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí -  jih , regionální 
infrastruktura, silnice I I .  a I I I .  tř."
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ČI. 2.
Předmět smlouvy

2.1 Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na svou odpovědnost vykonávat
a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále také jen 
„zajišťované činnosti") na stavební akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí -  
jih, regionální infrastruktura, silnice I I .  a I I I .  tř.(dále jen „dílo" či „stavba"), a to
za podmínek dále v této Smlouvě stanovených.
2.2 Konkrétně se jedná o tyto stavby:

A) III/2953 Dolní Branná -  Kunčice -  předpokládaná hodnota 27 380 000,- Kč bez 
DPH.

B) 11/293 Studenec -  Horka -  předpokládaná hodnota 77 000 000,- Kč bez DPH.
C) úsek Studenec - Dolní Branná -  předpokládaná hodnota 152 350 000,- Kč bez 

DPH.

Na stavby uvedené v bodě 1 a 2 je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pro 
stavbu uvedenou pod bodem 3 se v současné době soutěží projektová dokumentace a 
poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

2.3 Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka před 
zahájením provádění díla, v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla. 
Předmětem plnění dle této Smlouvy je rovněž výkon koordinátora BOZP na stavbě 
v přípravné fázi stavby a ve fází realizace výstavby, a to za podmínek a v rozsahu v této 
smlouvě dále stanovených.

ČI. 3
Výkon technického dozoru stavebníka ^

3.1 Mandatář se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka zavazuje provádět 
kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 
stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. 
V rámci technického dozoru stavby se mandatář zavazuje zajišťovat zejména níže 
uvedené činnosti.

3.2 Mandatář prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje 
autorizací v oboru dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších 
předpisu.

3.4 V průběhu provádění díla se mandatář zavazuje pro mandanta zajistit zejména 
následující činnosti:

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy;
kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 
dohledu po dobu realizace stavby,

- oznámení podle § 22 odst. 2 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením 
výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

- kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména s 
ohledem na její soulad s požadavky objednatele, soulad se závaznými předpisy, 
soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními 
předanými objednatelem zhotoviteli;

- předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu,
- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
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Průběžný kontakty investorem jak formou pravidelných kontrolních dnů ( lx  za 
dva týdny), tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací, 
kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační 
dokumentace a dodržováni kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele popř plánu 
kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné 
odstraňovaní; '
kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními
smluvních dokumentu a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 7
kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur včetně 
specifických potřeb (neuznatelných nákladů) vůči poskytovateli dotace- 
kontrola zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají 
sm^vmm dokumentům, příslušným českým normám, technickým předpisům dle 
předloženého plánu; K

- doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupu, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;
kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 
deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby -  organizování 
kontrolních dnu v průběhů provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu 
minimálně lx  za 2 týdny; M '
závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 
stanovení termínu a způsobů jejích odstraňování;
účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření 
(hluk, osvětlení, apod.); "
prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním
vcetne stanovení termínu a způsobů jejich odstranění;
příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem;
ověřování dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu
řízem;
účast na kontrolních dnech se zhotovitelem stavby;
kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola dodržování 
požárních předpisů;
kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek v souladu s 
podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace -  Závaznými podmínkami registrace 
3 kce;
kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a 
zhotovitele, podle které se stavba realizuje;
účast pří projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby;
zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného 
a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů 
zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s 
posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení 
dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny 
nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám, 
povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s 
výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 
kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů -  formulářů 
určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 
spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 
kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a 
požadavky objednatele;
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- spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem při 
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 
dokumentace pro realizaci stavby;

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování 
dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů 
objednateli;

- soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků;
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a 

upozorňování zhotovitele a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na 
nezbytná opatření;

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu 
realizace díla

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;
- společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
- vedená deníku Technického dozoru stavebníka (deník TDS)

3.5 Při předání a převzetí díla se mandatář zavazuje pro mandanta zajistit zejména 
následující činnosti:

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na 
jednání při předání a převzetí;

- vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný stavební úřad.

- Dále pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její 
závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem mandanta:

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,
ii. kopie všech proplacených faktur,
iii. kopie kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na akci vydáno,
iv. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
v. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

- kontrola dokladů a ověření dokladu pro konečné vyúčtování stavebních prací, 
které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 
vydání kolaudačního souhlasu;

- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 
během stavby k archivaci u investora;

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu 
s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;

- účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu
- kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do 

katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní 
vypořádání);

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
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ČI. 4
Výkon koordinátora BOZP

4.1 Mandatář se zavazuje pro mandanta zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zajišťování činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se mandatář zavazuje zajišťovat zejména níže 
uvedené činnosti.

4.2 Mandatář prohlašuje, že k zajištění činností dle tohoto článku disponuje 
potřebným osvědčením o ověření odborné způsobilosti na funkci koordinátora BOZP na 
staveništi.

4.3 V přípravné fázi stavby a ve fázi realizace výstavby se mandatář zavazuje pro 
mandanta zajistit zejména následující činnosti:

- přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu";
- revize stávající realizační dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků 

BOZP;
- vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;
- ověřit, že bylo prováděno vstupního školení dodavatelů na stavbu, tj. plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními 
směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby s Plánem BOZP na 
staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a 
organizační opatření;

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke sjednání nápravy

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 
způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných 
nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát 
bezpečnosti práce;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Pián bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění 
zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví;

- zúčastňovat se stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o 
tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 
stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák.309/2006 Sb
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ČI. 5
Doba plnění

5.1 Mandatář se zavazuje pro mandanta zajistit činnosti stanovené v čl. 3 a čl. 4 této 
Smlouvy v níže vymezeném v období:

Stanovené termíny jsou, jak z povahy vyplývá, pouze orientační. Přesné termíny stanoví 
mandant po projednání s mandatářem v návaznosti na dokončení výběru zhotovitele 
stavby.

5.2 V případě, kdy budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně 
kolaudačních závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, 
končí činnost mandatáře dnem odstranění těchto vad a vyklizením staveniště po 
ukončení výstavby. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy 
a jakým způsobem byly vady odstraněny.

6.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle 
této Smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Předpokládaný termín zahájení činností: 
Předpokládaný termín ukončení činností:

červenec 2013
říjen 2014, jinak do odstranění vad, 
kolaudačních závad a vyklizení 
staveniště po ukončení výstavby, a po 
udělení kolaudačního souhlasu

Čl. 6
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

Cena bez DPH: 
DPH:

898 200 ,- Kč 
188 622 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 086 822 ,- Kč

Celkovou cenu tvoří (A+B+C):

a) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. A) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

257 000 ,- Kč 
53 970 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 310 970 ,- Kč

b) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. B) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

285 800 ,- Kč 
60 018 Kč

Cena celkem včetně DPH: 345 818 ,- Kč
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c) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle či. 2 bod 2.2 písm. C) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

355 400 Kč
74 634 Kč

Cena celkem včetně DPH: 430 034 Kč

6.2 Tato cena je sjednávána jako celková cena za úplné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení čl zajištění sjednaných 
služeb,

6.3^ Cena zajišťovaných činností může být navýšena pouze v případě zvýšení daně 
z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena 
snižuje, a to o toto snížení.

6.4 Cena zajišťovaných činností bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na 
základě konečné faktury. Dílčí faktury budou vystavovány pro každou stavební akci 
zvlášť. Dílčí faktury budou mandatářem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 
na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc na každé stavbě zvlášť, 
nejvýše však do dosažení částky 90% dílčích cen uvedených v bodě 6.1 písm. a), b) a č)[ 
a zaslány mandantovi vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce v 
němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 
mandantem.

6.5 Na základě dílčích faktur odsouhlasených mandantem uhradí mandant mandatáři 
dílčí plnění. Zbytek ceny uhradí mandant na základě konečné faktury mandatáře 
vystavené do 14 dnů po odstranění vad, kolaudačních závad a po vyklizení staveniště po 
ukončení výstavby.

6.6 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu bodu 7.9 této 
Smlouvy, mandatář nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční 
fakturu.

6.7 V případě ukončení této Smlouvy dle čl. 10 bude faktura za poslední měsíc či jeho 
poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této Smlouvy. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je  pak poslední den výkonu fakturovaných 
činností.

6.8 Faktura je splatná ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
mandantovi. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje mandant provést na účet 
mandatáře a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý 
závazek mandanta je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu mandanta.

6.9 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nemá-li faktura některou z náležitostí 
stanovených zákonem, popř. nebyly-li přiloženy sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je 
mandant oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit mandatáři k opravě 
s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle odst. 
6.8 této Smlouvy od doručení řádné faktury. .

7.1 Mandatář je povinen zajišťovanou činnost dle čl. 3 a čl. 4 této Smlouvy vykonávat 
s odbornou péčí, dle pokynů mandanta, v souladu se zájmy mandanta a při současném

Cl. 7.
Povinnosti smluvních stran
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dodržování obecně závazných právních předpisů. Mandatář se dále zavazuje vykonávat 
svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných 
lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy mandanta.

7.2 Mandatář je oprávněn zajistit činnosti specifikované v či. 3 a čí. 4 prostřednictvím 
třetí osoby pouze s písemným souhlasem mandanta. To se netýká činnosti koordinátora 
BOZP, pokud jeho prostřednictvím (tedy prostřednictvím subdodavatele) bylo prokázáno 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení.

7.3 Mandatář se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat mandantovi 
písemnou zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této Smlouvy zjistí, 
pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

7.4 Mandatář se zavazuje sdělit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly 
ovlivnit či změnit pokyny či zájmy mandanta, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
nich dozvěděl. Mandatář je povinen zejména vyžádat si stanovisko mandanta 
k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat 
změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod.

7.5 Mandatář neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných 
nebo vadných podkladů převzatých od mandanta nebo na základě písemných pokynů 
mandanta.

7.6 Mandatář bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti 
zaznamená zápisem do stavebního deníku, resp. do deníku TDS.

7.7 Mandatář se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby 
(maximálně však prvních 96 měsíců ze záruční lhůty) bude mít sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 8 této Smlouvy.

7.8 Mandatář je  povinen' uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění dle této 
Smlouvy doklady související s jejím plněním a je povinen umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, provést kontrolu těchto dokladů.

7.9 Mandant je  oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této Smlouvy
v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací 
a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném 
rozsahu. Pozastavení plnění dle této Smlouvy je vůči mandatář! účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení mandatáři. O termínu znovuobnovení prací a opětovnému 
zahájení zajišťovaných činností je mandant povinen mandatáře písemně upozornit 
alespoň 3 dny předem. .

7.10 Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři potřebnou součinnost nutnou 
k řádnému plnění povinností mandatáře dle této Smlouvy. Za tímto účelem se mandant 
zavazuje poskytnout mandatáři potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy 
zhotovitele za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Mandant je 
povinen vystavit mandatáři písemnou plnou moc pro každý právní úkon, který bude 
muset v souladu s čl. 3 a čl. 4 této Smlouvy jménem mandanta učinit.

7.11 Mandant se zavazuje předat mandatáři následující doklady o realizaci díla:
a) Smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci)
b) Cenovou nabídku vybraného zhotovitele
c) Související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas 

týkající se marginálních stavebních objektů, rozhodnutí o odstranění stavby týkající se 
odstraňovaných objektů
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d) Závazné podmínky registrace akce.

7.12 Mandatář stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od 
mandanta doklady výše uvedené.

7.13 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou 
řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně 
jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného 
urovnání sporu.

ČI. 8
Pojištění mandatáře

8.1 Mandatář je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti 
všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 
5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen mandatář udržovat 
v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 7.7 a je povinen 
řádně a včas platit pojistné. Na požádání je mandatář povinen do 10-ti dnů ode dne 
obdržení výzvy předložit mandantovi úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení 
pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je  v platnosti a splatné 
pojistné je uhrazeno.

ČI. 9
Sankce za porušení smluvních povinností

9.1 Poruší-li mandatář povinnost stanovenou v bodu 8.1 této Smlouvy, je povinen 
zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení s 
udržováním pojistného v platnosti nebo předložením úředně ověřené kopie pojistné 
smlouvy a potvrzení pojišťovny.

9.2 Poruší-li mandatář závazek stanovený v bodech 3.2, 4.2, je povinen zaplatit 
mandantovi smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč.

9.3 Pro případ, že mandatář v souladu s touto Smlouvou nezabezpečí svolávání, účast 
a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby, a to nejméně lx  za 2 týdny, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 15.000,-Kč, a to za každý takto nesvolaný kontrolní den stavby.

9.4 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti mandatáře dle této Smlouvy má 
mandant právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
smluvní povinnosti.

9.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti mandanta uhradit řádně vystavenou 
fakturu, má mandatář právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

9.6 Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany 
požadovat náhradu škody a to škody v plném rozsahu.

ČI. 10
Ukončení smlouvy

10.1 Mandant je oprávněn smlouvu kdykoli Částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, 
a to i bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána mandatáři.
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10.2 Mandatář je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní 
účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi.

10.3 Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá 
smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode 
dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která 
smluvní strana povinna nápravu zjednat.

10.4 Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení 
smluvní pokuty podle této Smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před 
odstoupením.

10.5 Pro případ odstoupení od této Smlouvy mandantem v důsledku porušení smluvní 
povinnosti mandatáře, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že mandatář navzájem 
poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Mandatář však bude povinen mandantovi 
zaplatit za porušení povinnosti zjednat nápravu (viz bod 10.3) smluvní pokutu ve výši 
10% z ceny vč. DPH, která již byla mandantem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 
dnů od doručení oznámení o odstoupení mandatáři.

ČI. 11
Ostatní ujednání

11.1 Mandatář odpovídá za škody, které způsobí mandantovi nebo třetí osobě 
porušením povinností při plnění závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené 
přímo mandatářem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této 
Smlouvy na místo mandatáře.

11.2 V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy 
mandatář měl vzniku této škody dle této Smlouvy zabránit či mandanta na porušení 
povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí mandatář za uhrazení takto vzniklé 
škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčen bod 11.1, tedy pokud 
porušení povinností mandatáře zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle 
odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které 
nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost mandatáře za 
vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody.

11.3 Mandatář neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů 
poskytnutých mandantem ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze od mandatáře spravedlivě požadovat, zabránit.

11.4 Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k výkonu své 
činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu 
nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

11.5 Mandant umožní zaměstnancům mandatáře bez omezení vstup na místo stavby.

ČI. 12
Závěrečná ustanovení

12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10



12.2 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž 
mandant obdrží po třech vyhotoveních a mandatář po dvou vyhotoveních.

12.3 Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

12.4 Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

V Hradci Králové, dne “  5 ~08- 2013 v  Praze, dne 2 ^ -  7 -

Za mandanta: Za mandatáře:

Bc. Lubomír Franc, hejtman

wdlovehr dečky kra/ 
SS Sfdlam v 

Hradci Králové
3

Ing. Roman Knmt, 
předseda představenstva 
FRAM Consult a.s.

.  . . j  i-O bc- -’RAKA 3 ^

• . '  ; v i n ,‘ *7. ■» ** » V - - 1
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Dodatek č. 1

k mandátní smlouvě ze dne 5. 8. 2013

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura,
silnice II. a III. tř.“

1.1. Objednatel: Královéhradecký kraj
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891
sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ70889546
Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

(dále jen „mandanť)

1.2. Zhotovitel: FRAM Consult a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 3682 
sídlo: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČ: 64948790
DIČ: CZ64948790
zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán lilich, 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „mandatářj

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k mandátní smlouvě je změna doby plnění v návaznosti na 
dokončení výběru zhotovitele stavby dle bodu 2.2 mandátní smlouvy:

C) stavba II/293 Studenec -  Dolní Branná

I. Vymezení rozsahu změn 

Článek 5 -  Doba plnění se mění takto:

5.1. Mandatář se zavazuje pro mandanta zajistit činnosti stanovené v cl. 3 a 4 této smlouvy 
v níže uvedeném rozsahu:

Termín ukončení činnosti 30. listopadu 2015.

Článek 6 -  Cena zajišťovaných činností a platební podmínky se mění takto:

3. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle 
Dodatku č .l této Smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena bez DPH: 1 075 700 Kč
DPH: 225 897 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 301 597 Kč
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Celkovou cenu tvoří (A+B+C):

a) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. A) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

257 000 Kč
53 970 Kč

Cena celkem včetně DPH: 310 970 ř- Kč

b) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. B) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

285 800 Kč
60 018 Kč

Cena celkem včetně DPH: 345 818 Kč

c) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. C) této smlouvy

Cena bez DPH dle mandátní smlouvy: 
Navýšení z titulu úpravy doby plnění:
DPH:

355 400 Kč
177 500 Kč
111 909 Kč

Cena celkem včetně DPH: 644 809 Kč

Všechna ostatní ustanovení uvedená v mandátní smlouvě ze dne 5. 8. 2013, nedotčená tímto 
dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž mandant obdrží tři 
vyhotovení a mandatářdvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 
8.9.2014 číslo usnesení RK/25/1137/2014.

II. Ustanovení přechodná a závěrečná

V Hradci Králové dne A ? :.? !.'.fo ty  

Objednatel:

V Praze d n e . . ^ ? . ^ ^

Zhotovitel:

ßCc. fcubomír Franc 
'hejtman
Královéhradecký kraj

Ing/Roman Klimt 
předseda představenstva 
FRAM Consult a.s.
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Dodatek č. 2

k mandátní smlouvě ze dne 5. 8 2013

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura,
silnice II. a III. tř."

1.1. Objednatel: Královéhradecký kraj
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891 
sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
DIČ CZ70889546
Jednající: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

(dále jen „mandant")

1.2. Zhotovitel: FRAM Consult a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 3682 
sídlo: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČ:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení; 
číslo účtu:

64948790
CZ64948790
Ing. Romanem Klímtem, předsedou představenstva 
Ing. Štěpán lllich, telefon

(dále jen „ mandatář")

Předmětem tohoto dodatku č. 2 k mandátní smlouvě na zajištěni technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP na stavební akcí „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí -  jih, regionální infrastruktura, 
silnice II. a III. třídy" je změna doby plnění vč. odpovídajícího cenového navýšení z titulu dodatečných 
stavebních prací realizovaných zhotovitelem stavby a souvisejícího prodloužení lhůty realizace stavby a 
konečného termínu dokončení:
C) stavba 11/293 Studenec -  Dolní Branné

I. Vymezení rozsahu změn

Článek 5 -  Doba plnění se mění takto:

5.1. Mandatář se zavazuje pro mandanta zajistit činnosti stanovené v čl. 3 a 4 této smlouvy v níže uvedeném 
rozsahu:

Termín ukončení činnosti 30. září 2016.

Článek 6 -  Cena zajišťovaných Činností a platební podmínky se mění takto:

3. Smluvní strany si za zajištění Činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle Dodatku č, 2 této 
Smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena bez DPH 
DPH:

1 391 137 ,- Kč 
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Celkovou cenu tvoří (A+B+C):

a) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. A) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

257 000 ,- Kč 
53 970 Kč

Cena celkem včetně DPH: 310 970 ,-Kč

b) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. B) této smlouvy

Cena bez DPH: 
DPH:

285 800 ,-Kč 
60 018 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 345 818 ,-Kč

c) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl, 2 bod 2.2 písm. C) této smlouvy

Cena bez DPH dle mandátní smlouvy: 
Navýšení z titulu úpravy doby plnění: 
Navýšení z titulu úpravy doby plnění: 
DPH:

355 400 ,-Kč 
177 500 Kč 
74 000 ,-Kč 

127 449 ,-Kč

Cena celkem včetně DPH: 734 349 ,-Kč

Všechna ostatní ustanovení uvedená v mandátní smlouvě ze dne 5.8.2013 a dodatku č. 1 ze dne 29.9.2015, 
nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

II. Ustanovení přechodná a závěrečná

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž mandant obdrží tři vyhotovení a 
mandatář dvě vyhotovení.

Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 11. 2015 číslo 
usnesení RK/34/1577/2015.

- 7 -i7~ 'jnis
V Hradci Králové dne ........ t  ' ' V Praze dne.......

Objednatel: Zhotovitel:

13c. l/ubomír Franc 
hejtman
Královéhradecký kraj

Kr.íi<. : I ' kv L .ii
y. ’ -j ; í ; i v

H ra d c i Kra¡<a c  q i« « «

Ing. Roman Klimt 
předseda představenstva 
FRAM Consult a.s. ,

• 1 TK;iA .7 l ' :l
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