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Statutární město Karlovy Vary

a

ALGON, a.s.
________________________________________________________

Dodatek č.2 

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)
___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.2“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:




Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 

002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:
smazáno za účelem zveřejnění
smazáno za účelem zveřejnění,
zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupeno ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 

DS engineering PLUS, a.s., IČ: 279 55 834
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.

Se sídlem: 



Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO: 




284 20 403

DIČ: 




CZ 28420403

bankovní spojení: č.ú.: 
smazáno za účelem zveřejnění

smazáno za účelem zveřejnění 
zastoupeno ve věcech smluvních:  
Petr Študlar, předseda představenstva

zastoupeno ve věcech technických:  
Jan Benka, příprava DaIS






Michael Kostroun, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10. srpna 2017 uzavřena smlouva o dílo (č.2017 – 00037/ORI) ve znění dodatku č.1 ze dne 13.12.2017, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas dodat kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace a Smlouvy (dílo) pro stavbu označenou jako „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Chelčického; a
(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 20.12.2017 o prodloužení termínu k dokončení díla a nabídl prodloužení záruční doby; a
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 3. jednání dne 30.1.2018 uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla a prodlužuje se záruční doba; a
(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.2 řádně provést a dokončit v dohodnutých  termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.2 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou, 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 
D O D A T K U    č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O.
I.
Smluvní strany se dohodly následovně:

A. Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.4.2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je 14.8.2017 — 30.4.2018.

Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:

a)
předání a převzetí staveniště: nejpozději do: 14. 8. 2017, 

b)
zahájení stavebních prací: 14. 8. 2017,

c)
dokončení stavebních prací: do 29.4.2018, 

d)
předání a převzetí stavby: do 30.4.2018,

e)
počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

B.
V článku XI. v odstavci 11.1. se ruší ujednání o záruce a doplňuje se text: „Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 72 měsíců (slovy: sedmdesát dva měsíců) ode dne řádného předání díla zhotovitelem“.
II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 10. srpna 2017 zůstávají beze změny.

III.

1) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.2 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Přílohy:

· Výpis z  usnesení z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 30.1.2018
· Dopis zhotovitele ze dne 20.12.2018
V Karlových Varech dne:  



V Praze dne:
_____________________________


________________________________

Ing. Petr Kulhánek




Petr Študlar
primátor města


předseda představenstva
„Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice Chelčického“
Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 2017 – 00037/ORI – D2, č. smlouvy zhotovitele:
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