Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T


Smlouva o dílo č.:	02 026/2017

Akce:	Stavební úpravy kuchyňky a koupelny

Změnový list číslo:	1 

Název změnového listu:	Změna pokládky obkladů

Datum vydání ZL:		12.1.2018



Stavební úpravy kuchyňky a koupelny

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS): 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  
	Popis změny, technického řešení: 
Změna pokládky obkladů 

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
[bookmark: _GoBack]V projektové dokumentaci byla předpokládaná pokládka keramických obkladů jen v prostoru sprchového koutu a nad umyvadlem. 

	Nové řešení:
Bude provedena pokládka obkladů do úrovně 180 cm po celé místnosti.  

	Zdůvodnění změny:  
Z estetických důvodů, původní řešení bylo nekompaktní. Současně se obkladem nahradí původní okenní parapet a zvýší se ochrana zdi před vlhkem.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:                   NE


	Předpokládaný vliv na termín,  kvalitu, resp. cenu díla:
Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Mění se smluvní termín dokončení díla z 20.1.2018 na 28.2.2018

	
Položkový rozpočet viz. příloha.


	Rozdíl ceny –  navýšení  ve výši – 50 346,50 Kč bez DPH



Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		12.1.2018
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a) Práce a dopravné

Datumcena

 - pracovníci2 x 6 hod12hod280,00 Kč/hod3 360,00 Kč

odsekání obkladu + soklu, oškrabání malby, DMTŽ parapetu, nátěr pískové penetrace

olepení podlah, úklid

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - pracovníci2 x 3 hod6hod280,00 Kč/hod1 680,00 Kč

dovoz + přesun materiálu, vyrovnání stěn pod obklad

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - pracovníci2 x 1,5 hod3hod280,00 Kč/hod840,00 Kč

přesun materiálu, vynešení obkladů

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - pracovníci2 x 9 hod18hod280,00 Kč/hod5 040,00 Kč

zhotovení obkladu

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - pracovníci1 x 10 hod10hod280,00 Kč/hod2 800,00 Kč

zhotovení obkladu, osazení lišt, vyrovnání špalet v okně

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - pracovníci2 x 11,5 hod22,5hod280,00 Kč/hod6 300,00 Kč

dodělání obkladu a dlažby, spárování

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - pracovníci1 x 12 hod12hod280,00 Kč/hod3 360,00 Kč

dospárování obkladů a dlažby, silikonování obkladů

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

 - p. Michálek2 hod2hod280,00 Kč/hod560,00 Kč

 - cestovné2 x 30 km60km8,00 Kč/km480,00 Kč

b) materiál

 - obkládačky keramické "růžičky"

12

m

2

1 288,00 Kč/m

2

15 456,00 Kč

 - spárovací hmota CE 40 natura 5kg1ks355,00 Kč/ks355,00 Kč

Aquastic

 - spárovací hmota CE 40 bahama 2kg1ks175,20 Kč/ks175,20 Kč

Aquastic

 - sanitár silikon natura CERESIT 280 ml1ks220,50 Kč/ks220,50 Kč

 - sanitár silikon bahama CERESIT 2801ks119,80 Kč/ks119,80 Kč

Cena celkem bez DPH

50 346,50 Kč

vícepráce/méněpráce Stavební úpravy kychyňky a koupelny

ke změnovému listu č.1. změna pokládky obkladů

19.01.2018
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