
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 25. 1. 2018

Objednatel: I : 00845451

Ostrava-JIH DI : CZ00845451

Zhotovitel: I : 277 76 506

MH-STAVBY, s.r.o. DI : CZ27776506

Projektant: I :
 DI :

Zpracovatel: I :
 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant souhlasí Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 56 075,96 11 775,95

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
008j-2017-MH-STAVBY

Revitalizace  ZŠ Kosmonaut  15, Ostrava-Zábřeh

15,00% 0,00 0,00

CZK 67 851,91

56 075,96
0,00

56 075,96
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Kód: 008j-2017-MH-STAVBY

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 25. 1. 2018

Objednatel: Ostrava-JIH Projektant:

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočt

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY

Revitalizace  ZŠ Kosmonaut  15, Ostrava-Zábřeh

 

56 075,96 67 851,91

67 851,9156 075,96I-16004
Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonaut  15, 
Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

67 851,9156 075,96
1.2 - 
Soupis 
prací

Pavilon tělocvičen - VP plusy

56 075,96 67 851,91

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

ást:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :
M sto Ostrava, M O Ostrava JIH DI :

Zhotovitel: I :
MH-STAVBY, s.r.o. DI :

Projektant: I :
idea ateliér spol. s r.o. DI :

Zpracovatel: I :
 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Revitalizace  ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon t locvi en

1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvi en - VP plusy

25. 1. 2018

277 76 506

CZ27776506

56 075,96
0,00

56 075,96

56 075,96 11 775,95

0,00 0,00

67 851,91
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Stavba:

Objekt:

ást:

Místo:  Datum:

Objednatel: M sto Ostrava, M O Ostrava JIH Projektant:

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPO TU

Revitalizace  ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon t locvi en

1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvi en - VP plusy

25. 1. 2018

idea ateliér spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

56 075,96

56 075,96

56 075,96

0,00

56 075,96
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Stavba:

Objekt:

ást:

Místo:  Datum:

Objednatel: M sto Ostrava, M O Ostrava JIH Projektant:

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 K 612142001 m2 133,980

133,980

133,980

209 K 612232051.R01 m 191,400

191,400

0,000

191,400

210 M 28375932 m2 57,899

52,635

52,635

I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon t locvi en

Potažení vnitřních st n sklovláknitým pletivem 
vtla eným do tenkovrstvé hmoty

130,00 17 417,40

"dvojitá perlinka v . 102+103"

(2,9+0+2,9)*(0,25+0,20+0,25)*33

Sou et

Montáž zateplení vnitřního ost ní, nadpraží hl 
do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 40 

mm

188,58 36 094,21

"v .102+103"

"ost ní"

33*2*2,9

"nadpraží"

33*0

Sou et

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm 44,29 2 564,35

191,4*0,25*1,1

Sou et

56 075,96

56 075,96

56 075,96

1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvi en - VP plusy

25. 1. 2018

idea ateliér spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

Revitalizace  ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
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