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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 168 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/ě-2015 

Název ZP Odborné technické práce a činnosti spojené s fází 2 migrace 
Oracle 

Číslo tiketu (ServisDesk) 27961 (26896) 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 5.10.2017 (17.08.2017) 

Priorita 5 

 

1. Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 27961 
 
Nový požadavek, který věcné Ĝeší původní problematiku zadanou v rámci tiketu 26896 ze dne 
17.08.2017 a slouží pouze k vložení aktualizované pĜílohy nacenění s rozpadem původně 
schválené ceny do jednotlivých katalogových listů dle požadavku provozu SZR. 
 

2. Rekapitulace dosavadních jednání 
Dne 11. května 2016 iniciovala Správa základních registrů (SZR) společnou pracovní schůzku 
s dodavateli ZR (RPP, ROB a ISZR) na téma DOPADOVÁ ANALÝZA  - ORACLE. Na základě 
úkolu z tohoto jednání zpracovali všichni 3 dodavatelé cenové kalkulace s odhadem nákladů na 
vytvoĜení dopadové analýzy Oracle. 
 
Následně byly 21. června 2016 požádáni dodavatelé o zpracování tzv. Quickscanu všech 
možných variant upgrade Oracle, který by zpĜesnil zadání vlastní Dopadové analýzy. Tento 
dokument, zpracovaný ve spolupráci všech 3 dodavatelů za všechny 3 dodavatele pĜedložil 12. 
července 2016 Asseco CE.  
 
Následně byly dodavatelé vyzváni na základě Změnového požadavku č.118 z 19. srpna 2016 
o zpracování „Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle“, která byla akceptována dne 8. 
listopadu 2016. 
 
Na konečné prezentaci výsledku dopadové analýzy dne 25. Ĝíjna 2016 ve velké jednací síni SZR 
bylo rozhodnuto o následné dílčím zpracování podkladů pro reálné provedení OvěĜovací 
migrace, za jednotlivé registry. 
 

3. Zadání požadované zmČny 

Na základě výstupů z fáze 1 tohoto projektu, který má v praxi ověĜit proveditelnost migrace dle 
postupů navržených v konsolidované dopadové analýze, tzn. provedení migrace v RPP bez 
ztráty dat, bez potĜeby snížit úroveň SLA a bez dodatečných nároků na posílení stávajícího HW 
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a to včetně všech souvisejících komponent, SZR žádá o nacenění fáze 2. Jedná se zejména 
o tyto činnosti:  
 
1. Provedení testů a testovacích scénáĜů, plánovaných v analýze (funkční, zátěžové testování) 
2. Kontrola výsledků a identifikace odlišností a anomálií 
3. Hledání cest k odstranění nedostatků – pĜípadně úprava aplikace 
4. Opakování výše uvedených kroků dokud není dosaženo očekávaných výsledků  
5. Ladění a úpravy primárně na ověĜovacím prostĜedí. 
6. Ladění výkonu databáze, pĜípadně úprava provozních parametrů databáze v nové verzi 
7. Implementace nových vlastností databáze, pokud bude o jejich nasazení rozhodnuto 
8. Vývoj nových skriptů pro administraci prostĜedí, pokud je to nutné 
9. Vyhodnocení ověĜovací migrace s dopadem na migraci v testovacím a produkčním prostĜedí 
10. Road mapa testovací a produkční migrace (projektový migrační plán), popis nutných kroků 
a podmínek pĜechodu na vyšší verzi Oracle - UpĜesnění výstupů z Analytické části na základě 
realizovaného ověĜovacího upgrade 
11. Harmonogram migrace na testovací a produkčním prostĜedí - UpĜesnění výstupů z Analytické   
12. Ostatní činnosti výše neuvedené, které jsou nezbytné k Ĝádnému provedení projektu 
 
Po ukončení prací na ověĜovacím prostĜedí bude nejprve probíhat fáze nasazení na testovací 
prostĜedí a 1-3 měsíční fáze sběru metrik o chování systému po nasazení nové verze Oracle. 
Nasazení na produkční prostĜedí se pĜedpokládá v ½ roku 2018. Činnosti spojené s testovacím 
a produkčním prostĜedím již budou realizovány v rámci provozní smlouvy a nebudou tedy 
pĜedstavovat pro SZR další finanční náklad. 

 

PRAKTICKÁ ČÁST A 
 
Navazuje na  Analytickou část podrobně popsanou v dokumentu „Konsolidovaná analýza 
migrace Oracle (ROB, RPP, ISZR)“. 
 
ODBORNÉ TECHNICKÉ PRÁCE A ČINNOSTI SPOJENÉ S FÁZÍ 2 MIGRACE ORACLE 

 
Fáze 2 

1. Provedení testů a testovacích scénáĜů, plánovaných v analýze (funkční, zátěžové 
testování) 

2. Kontrola výsledků a identifikace odlišností a anomálií 
3. Hledání cest k odstranění nedostatků – pĜípadně úprava aplikace 
4. Opakování výše uvedených kroků dokud není dosaženo očekávaných výsledků  
5. Ladění a úpravy primárně na ověĜovacím prostĜedí. 
6. Ladění výkonu databáze, pĜípadně úprava provozních parametrů databáze v nové verzi 
7. Implementace nových vlastností databáze, pokud bude o jejich nasazení rozhodnuto 
8. Vývoj nových skriptů pro administraci prostĜedí, pokud je to nutné 
9. Vyhodnocení ověĜovací migrace s dopadem na migraci v testovacím a produkčním 

prostĜedí 
10. Road mapa testovací a produkční migrace (projektový migrační plán), popis nutných kroků 

a podmínek pĜechodu na vyšší verzi Oracle - UpĜesnění výstupů z Analytické části na 
základě realizovaného ověĜovacího upgrade 

11. Harmonogram migrace na testovací a produkčním prostĜedí - UpĜesnění výstupů 
z Analytické   

12. Ostatní činnosti výše neuvedené, které jsou nezbytné k Ĝádnému provedení projektu 
 



 
  

RPP_Pozadavek_na_cerpani_MD_168_27961 - Fáze 2 migrace Oracle 3/6 
 

Navýšení Fáze 2 
 
V rámci projektu RPP111 došlo dne 5.3.2017 k nasazení nové verze aplikace na produkční 
prostĜedí RPP, pĜičemž došlo k změnám aplikací. Z tohoto důvodu byl upraven postup Fáze 2 
ověĜovací migrace a doplněn o opětovné provedení testovacího upgrade databázového softwaru 
na verzi Oracle 12c. 
Následně byl postup Fáze 2 realizován podle plánovaných kroků vyplývajících z „Konsolidované 
dopadové analýzy migrace Oracle“.  

 

4. Cena 

Cena provedení pĜípravy a ověĜení upgrade Oracle 11g pro registr RPP – Fáze 2 je uvedena 
v následující tabulce. 
 

Fáze naďídky Celková Đena ;Kč ďez DPHͿ 

Reálné provedení ověřovaĐího upgrade – Fáze 2 (RPP)   

Fáze 2  

     RPP ZR - Testy dataďáze a aplikaĐí, akĐeptační testy 1 258 000 Kč 

     RPP AIS - Testy dataďáze a aplikaĐí, akĐeptační testy 2 052 500 Kč 

Navýšení Fáze 2  

     Navýšení pracnosti Fáze 2 192 000 Kč 

Celkem Fáze 2 3 502 500 Kč 

 
 

Rozpad ceny: 
 

Činnost 
Role 

KL 

Pracnost 

MD 

Cena Kč 

Bez DPH 

Architekt Ĝešení RPP15-01 162 000,00 

Systémový specialista RPP15-02 1 488 000,00 

Programátor RPP15-05 1 852 500,00 

Celkem: - 3 502 500,00 
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5. Návrh harmonogramu zmČnového požadavku, akceptačních a fakturačních 
milníků 

 

Změnový požadavek bude realizován v následujících etapách: 
 

 

 Zahájení Ukončení Akceptační  a 
fakturační milníky 

Zahájení praktické části – Fáze 2 T1 T1 + 60D   

Fáze 2 

OvěĜovací migrace - Testy databáze a 
aplikací T1 + 2D T1 + 39D 

100% ceny 

OvěĜovací migrace - akceptační testy T1 + 40D T1 + 60D 

 
 

T1 – termín akceptace Fáze 1 (Požadavek č. 133: Odborné technické práce a činnosti spojené s fází 1 
migrace Oracle) 
 
M – měsíc 
D – pracovní den 

 

Fáze 2 byla ovlivněna opakováním testovacího upgrade databázového softwaru na verzi Oracle 12c, 
pĜičemž došlo k posunu realizace o 1 měsíc. Výše uvedený harmonogram zahrnuje posun realizace 
o 1 měsíc. Náklady spojené s pronájmem hardwaru po dobu jednoho měsíce snáší poskytovatel. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Projekt nemá pĜímý dopad na provozní dokumentaci 

 

7. Požadavky na součinnosti 
Pro Ĝádnou realizaci změnového požadavku v termínech uvedených v návrhu harmonogramu 
změnového požadavku bude nutné zajistit ze strany SZR součinnost. Neposkytnutí součinnosti 
může mít dopad do všech navazujících termínů plnění. 
 
Mezi součinnosti požadované v rámci celé realizace změnového požadavku patĜí: 

• SZR zajistí a vybuduje prostĜedí pro OvěĜovací migraci (v délce min. 6 měsíců) 
a v rozsahu specifikovaném v rámci detailní analýzy. 

• SZR zajistí u provozovatele datového centra - Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb, s. p., možnost umístění prostĜedí pro OvěĜovací migraci do rack skĜíní RPP, 
včetně zajištění možnosti navýšení požadavků na napájení a chlazení technologie nad 
stávající dohodnuté hodnoty, v souladu s parametry nově dodávaných zaĜízení. 

• Poskytování písemných vyjádĜení k pĜedkládaným materiálům v dohodnutých 
termínech. 

• Poskytování Ĝádné a včasné součinnosti pĜi pĜedávání a akceptacích plnění jednotlivých 
etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění. 
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8. Výstupy zmČnového požadavku 

Výstupem změnového požadavku jsou dokumenty „Vyhodnocení ověĜovací migrace s dopadem 
na migraci v produkčním prostĜedí “ a „Harmonogram produkční migrace“. 

 

9.  Akceptační kritéria 

Akceptace plnění jednotlivých etap proběhne dle článku 7.3 smlouvy o provozování RPP 
č. j.: SZR-374-76/ě-2015.  

Akceptační kritéria pro jednotlivé etapy změnového požadavku jsou: 

Etapa projektu Akceptační kritérium 

Praktická část A  
OvěĜovací migrace - Testy 
databáze a aplikací, 
akceptační testy 

Existence dokumentů „Vyhodnocení ověĜovací migrace s 
dopadem na migraci v produkčním prostĜedí “ a „Harmonogram 
produkční migrace“. 

V rámci každé etapy plnění změnového požadavku provede Zadavatel oponentní Ĝízení 
pĜevzatého plnění a nejméně jeden pracovní den pĜed akceptačním Ĝízením, které se koná 
v dohodnutém termínu, sdělí Dodavateli výhrady k pĜedanému plnění s vyznačením jejich 
závažností. Na akceptačním Ĝízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena 
výsledná závažnost pĜipomínek. PĜi stanovení výsledné závažnosti pĜipomínek Objednatel 
vezme do úvahy stanovisko Dodavatele. Výsledky tohoto Ĝízení budou uvedeny do Akceptačního 
protokolu. 
 

Výsledkem akceptačního Ĝízení mohou být 3 stavy: 

 
a. Akceptováno bez výhrad. 

V pĜípadě, že Zadavatel v průběhu akceptačního Ĝízení nenalezne v pĜedaném plnění žádné 
vady ani nedodělky, uvede Zadavatel do Akceptačního protokolu, že pĜedané plnění bylo 
akceptováno bez výhrad a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 

 
b. Akceptováno s výhradami. 

V pĜípadě, že budou v průběhu akceptačního Ĝízení stanoveny v pĜedaném plnění vady nebo 
nedodělky, nebránící dalšímu užití Díla, dohodnou se Zadavatel a Dodavatel na termínu, do 
kterého Dodavatel tyto vady a nedodělky odstraní. Zadavatel do Akceptačního protokolu 
uvede, seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V Akceptačním protokolu se 
uvede, že pĜedané plnění bylo akceptováno  s výhradami a obě strany Akceptační protokol 
potvrdí svým podpisem. 

 
c. Neakceptováno.  

V pĜípadě, že budou v průběhu akceptačního Ĝízení  v pĜedaném plnění stanoveny takové vady 
a nedodělky, které by bránily v užití Díla, není pĜedané Dílo akceptováno. Obě strany se 
dohodnou na termínech nového pĜedání a nového akceptačního Ĝízení. Do Akceptačního 
protokolu se uvede, že pĜedané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového 
pĜedání a akceptačního Ĝízení a obě strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 
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Jméno 
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