
INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

,k * *
* * EVROPSKÁ UNIE
k * .
* ,k EVROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ" * * ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

om SPRÁVA ZÁKLADNÍCH
REGISTRŮ

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD /ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 194

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Správce Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015

Název ZP Analýza pro implementaci zákona Č.251/2017 Sb.
Číslo tiketu (ServisDesk) 28739 ,, ^?,/9/

Katalogový list RPP15

Datum podání 6.12.2017

Priorita 5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do ŠD, číslo ticketu 28739, RFC 334.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku správce RPP:
Žádost o zpracování detailní analýzy pro potřeby implementace povinností uložených dle
zákona č. 251/2017 Sb., tzn. zejména: zavedeni služeb, adresy úřadoven výkonu agend,
evidence přenesení výkonu agend veřejnoprávní smlouvou atd.; vznik Katalogu služeb VS,
Katalogu životních situací, která bude využitelná pro plánovanou práci v roce 2018.

3 Popis zajištění realizace změny

Analýza dopadu zákona č. 251/2017 Sb. na RPP a AlS RPP bude realizovaná ve dvou
etapách:
Etapa 1.
Analýza dopadu na APV RPP a APV AlS RPP. Analýza bude obsahovat:

· věcný popis požadavkŮ vyp|ývajÍcÍ ze zákona Č. 251/2017 Sb.
· Přehled změn funkcionality APV RPP a APV AIS RPP,
· Odhad pracnosti změn funkcionality RPP a AIS RPP.
· Návrh harmonogramu realizace změn RPP a AIS RPP,

Etapa 2.
Analýza změn APV RPP a APV AlS RPP na provozní prostředí ZR a na okolní IS. Analýza
bude obsahovat:

· Dopad změn APV RPP a APV AIS RPP na provozní prostředí ZR.
· Dopad změn APV RPP a APV AIS RPP na okolnI IS.
· Požadavky na součinnost při implementaci změn RPP a AIS RPP

UploadServlet 1/3



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

r * ** EVROPSKÁ UNIE
* * , , ,
* * EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ* * * -šANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

yyv =r'ůák'adních

4 Odhad pracnosti

Pracnost etap:

etapa Architekt řešeni Konzultant

Etapa 1

Etapa 2

Celkem:

Cena rolív KČ bez DPH za MD

Role KL Cena MD

Architekt řešeni RPP15-01

Konzultant RPP15-03

Celkem: - .

Cena v KČ bez DPH

etapa Role Pracnost Cena

Etapa 1 Architekt řešeni 36 000,00

Konzultant 120 000,00

Etapa 2 Architekt řešeni 36 000,00

Konzultant 60 000,00

Celkem: - 252 000,00

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Odevzdání analytických podkladů etapy1: 22.12.2017
Odevzdáni analytických podkladů etapy2: 05.01.2018

6 Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci.

7 Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu předávané dokumentace se zadáním.

8 Požadavky na součinnosti

Žádné

9 Výstupy změnového požadavku

Dokumentace v souladu se zadáním

UploadServlet 2/3



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

r * < EVROPSKÁ UNIE
* * , , ,
· ,k EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ*^ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

C© =",^R'ŮÁ"'^"'Í'H

10 Akceptační kritéria

Analytické materiály řádně předané a obsahově v souladu se zadáním

Schválil (Asseco) Schválil (SZR)

Jméno

Datum q Ir aú'/f

Podpis
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