
DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo č. S930/2017/078

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:  ředitelem Krajského 
ředitelství Plzeň
ve věcech technických jedná: externí technický dozor stavby, bude vybrán na základě výběrového řízení 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:  
adresa pro fakturaci: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Plasy, Zebnická 7, 331 01 Plasy
(dále jen „objednatel")

a

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.
IČO: 25225898

DIČ: CZ25225898

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10464
sídlo: Domažlická 39/210, 318 00 Plzeň
zastoupený:  jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň, číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/078 se závazkem zhotovitele provést pro 
objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy" 
je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této 
souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce a vícepráce bez dopadu do časového 
plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v 
položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 470 613,- Kč 
bez DPH, slovy sedmmilionůčtyřistasedmdesáttisícšestsettřináctkorunčeských bez DPH. DPH
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bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 782 469,- Kč 
bez DPH, slovy sedmmilionůsedmsetosmdesátdvatisícčtyřistašedesátdevětkorunčeských bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/078 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li 
dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.

4. V termínu odsouhlasení a podpisu tohoto dodatku jsou na probíhající stavbě zjištěny změny, které 
povedou k uzavření dodatku č. 5 s promítnutím změn do ceny o dílo a termínu dokončení realizace 
stavby.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v tomto 
dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť 
ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke 
smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LCR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze 
smluvních stran.

8. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha - rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a 
méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni, dne 9. 2. 2018 V Plzni dne 9. 2. 2018
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Z SNĚMOVÝ LLJST STAVBY
Změna č. 4

Datum změny: 9. 2. 2018

Název veř. zakázky: Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy

Zhotovitel; Plzeňské stavitelství PSVplus s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň

Název akce (majetku):
Plasy 7 obytná - objekt 
lesní správy (304294)

Charakter akce:

(7) (n) IP NP

Čísla objektů: Stavební díly:
006, 009 711, 713, 762, 
763, 771, 772, 775, 776, 
781,783

Popis změny:
z.č. 20 - podlahy
z.č. 22 - zateplení půdy
z.č. 24 - elektro II
z.č. 27 - obklady a dlažby
z.č. 30 - odvlhčení

Zdůvodnění změny:

z.č. 20 - po odkrytí, demontáži původních podlah bylo nutné upravit navrženou skladbu 
podlah v celém objektu, je nutné dorovnat rozdílné výšky podlah jednotlivých místností, 
v zasedací místnosti nebude provedena renovace stávající dřevěné podlahy, které není možno 
brousit, výměry jednotlivých místností byly doměřeny a dorovnány dle skutečnosti

z.č. 22 - doplnění chybějící tepelná izolace pod stávajícími vazními trámy, provedení izolace 
stěn schodiště na půdu včetně zřízení roštu, dorovnání výměry tepelné izolace na půdě po 
doměření dle skutečnosti

z.č. 24 - doplnění přepojení stávajícího elektrického pohonu vstupních vrat a osvětlení garáží, 
které nebylo řešeno v PD
úprava stávajícího rozvaděče měření, vzhledem k tomu, že není možné pouhé přezbrojení RE, 
které bylo původně navrhována, bude dodán atypický rozvaděč RE

z.č. 27 - dorovnání výměr dlažeb a obkladů dle skutečnosti, doplnění keramického soklu, 
který nebyl obsažen v rozpočtu, dorovnání délky lišt pro lištování rohů a zazdívek dle 
skutečnosti, odpočet plochy kamenné dlažby z rozpočtu, a to plochy zádveří a podesty, které 
budou obloženy keramickou dlažbou, úprava tloušťky kamenné dlažby na 2 cm, vzhledem 
k tomu, že nasazení stupnice na polodrážku podstupnice nelze provést u obkladových desek 
v navržené ti. 1 cm

z.č. 30 - zajištění odvlhčování pro možnost plynulé návaznosti profesí a připravenost stavby 
pro užívání, jedná se o předpokládanou nutnou dobu, která bude upravena dle skutečnosti

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta: ano Datum: 
9. 2. 2018

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ano

Dopady:
do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do: 14.5.2018

do ceny: Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

I: -161 044,- 

N: -105 903,-

Bilance:
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Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

1: 486 314,-

N: 92 489,-

více o 311 856,- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 311 856,- Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno: I

7 782 469,-

Datum: 9. 2. 2018

Datum: 9. 2. 2018

Kč bez DBH

Přílohy:
položkový rozpočet změnového listu : vícepráce, méněpráce (dodatek č. 4 k So
S930/2017/078), vč. rozpočtů dílčích změn L

s
5

Poznámka: I
K
S
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LCR Plasy

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 4

z.č. předmět vícepráce méněpráce cena změny
20 podlahy 328 946 -180 845 148 101
22 zateplení půdy 56 569 -53 904 2 665
24 ELEKTRO II 35 370 -15 000 20 370
27 obklady a dlažby 106 388 -17 198 89 190
30 odvlhčení 51 530 0 51 530

ROZPOČET ZL č. 4 - celkem 578 803 -266 947 311 856
cena bez DPH

DPH 21 % 311 856
ROZPOČET ZL č. 4 - celkem cena s DPH 65 490

377 346

zpracoval: 

odsouhlas

schválil: 

Plasy dne :



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy

změna č. 20 - PODLAHY

Plasy

LČR

Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 9.2.2018

Poř. Kód Popis MJ Výměra j.c. Cena

OPRAVY

Náklady z rozpočtu MÉNĚPRÁCE -75152

006: Úpravy povrchu -46483
| 174. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 - 0,096 3 170,00 -304

mazanina schodišťové podesty - ra3
2,4*0,8*0/05 0,096

| 175. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t - 0,003 26 800 -80
mazanina schodišťové podesty - výztuž - t -

(2,4*0,8*8,12/6*1,2)/1000 0,003
18. 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 - 90,826 257,00 - 23 342

skladba podlah 4 - m.č. 2.03,.04,.05,.06,.07 - 
oprava stáv dlažby 15% - m2

odpočet 
výměry z 

SoD

(5,7+5,18+12,92+3,36+19,41)*0,15
skladba podlah 3 - m.č. 2.01,.02,.08,.09,.10 -
m2
34,28+19,81+19,93+38,15+13,7

6, 986

125,87
celkem 132,856

přípočet 
vým. po 
revizi

Vyrovnání podlah - skladba č. 8, 8+
M. č. 2.03,2.04,2.05,2.06,2,07, 
mezipodesta schodiště - vyrovnání pod dlažbu

39,390
2,640

19. 611131115 Polymercementový spojovací můstek podlah nanášený 
ručně

m2 - 46,57 65,60 -3 055

odpočet 
výměry z 

SoD

skladba podlah 4 - m.č. 2.03,.04,.05,.06,.07 - 
m2
5,7+5,18+12,92+3,36+19,41 46,57

20. 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 10 mm

m2 - 46,57 401,00 - 18 675

odpočet 
výměry z 

SoD

skladba podlah 4 - m.č. 2.03,.04,.05,.06,.07 - 
m2
5, 7+5, 18+12, 92+3,36+19,41 46,57

| 255. 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -4,1 250,37 - 1 026

775: Podlahy dřevěné - 28 669
146. 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 

tmelení
m2 -76,3 142,00 - 10 835

m.č. 2.09 - zasedačka
38,15 76, 3

147. 775591926 Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami 
laku

m2 - 38,15 19,30 -736

m.č. 2.09 - zasedačka 2x přebroušení
38,15*2 38,15

148. 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 -38,15 327,00 - 12 475 |
m.č. 2.09 - zasedačka základ + 2x vsrtva
38,15 38,15

149. 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 - 38,15 2,37 -90 |
m.č. 2.09 - zasedačka
38,15 38,15

151. 775413120 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné vruty s přetmelením

m - 24,92 38,20 -952

m.č. 2.09 - zasedačka - obvod - m
Stránka 2 z 21



OPRAVY
2* (6,66+5,8) 24,92

152. 61418101 Lišta dřevěná dub 8x35 mm m -24,92 41,20 - 1 027
ra.č. 2.09 - zasedačka - obvod - m
2*(6,66+5,8) 24,92

125. 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými

m2 - 39,74 63,50 -2 523

2.08.
2.02.

ve skutečnosti vlysy nebyly : 
skladba podlah 3 - m.č. 2.02,.08

19,81
19,93

odpočet 39,74
154. 998775102 Přesun hmot pro podlahy dřevěné v obj. v do 12 m t -0,039 792,00 -31

PS PSV+ : projektant: TDS LČR Plasy :
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy

změna č. 20 ■ PODLAHY

Plasy

LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 9.2.2018

Poř. Kód Popis MJ Výměra j-c. Cena

INVESTICE
Náklady z rozpočtu CELKEM 328946

006: Úpravy povrchu 95 423
22. 1631311114 |Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 I 17,257 3 170 54 705

skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - 
m3

~

(33,07 + 16,2+7,23+7,31+22, 13+12,6)*0,06 5, 912
skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m3 -
(5, 91+3, 83+2,77+5,55+13,71+4,73)*0,06 2,19

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 25,36
Hrubá podlaha I. NP - mazanina tl. do 70 mm

M.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.09,1.10,1.11,1.12, 
35,27+17,46+34,74+16,62+34,37+14,62 m2 153,08 0,07 10,716

Čistá podlaha I. NP - mazanina tl. do 70 mm

M.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12, 
35,27+17,46+32,79+7,9+16,27+34,37+14,62
Čistá podlaha II. NP - mazanina tl. do 70 mm

m2 158,68 0,07 11,108

M.č. 2.03,2.04,2.05,2.06,2.07, mezipodesta schodiště a podesta na 
půdu

39,39+11,13 m2 50,52 0,07 3,536

25. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 25,36 683,00 17 321
25 a 631319211 Příplatek k mazanině za přidání mikrovláken m3 25,36 157,78 4 001

korekce CÚ SoD 0, 98 161 157,78

M.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.09,1.10,1.11,1.12, 10,716

M.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12, 11,108

M.č. 2.03,2.04,2.05,2.06,2.07, mezipodesta schodiště a podesta na 
půdu

3,536

26. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 325,78 15,40 5017 |
skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m2 -
5,91+3,83+2,77+5,55+13,71+4,73 36,5
M.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.09,1.10,1.11,1.12, 153,08

M.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12, 158,68

M.č. 2.03,2.04,2.05,2.06,2.07, mezipodesta schodiště a podesta na 
půdu

50, 52

26 a 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu do 200g/m2 pro ochranu, 
separaci

m2 124,464 37,04 4611

korekce CÚ SoD 0, 98 37,8 37,044
1.01, 1.02, 1.09, 1.10, 1.11
103,72 x 1,2 124,464

255. 1998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 39,015 250,37 9 768 |
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711: Izolace proti vodě 11 098
62. 711113125 Izolace proti zemni vlhkosti a radonu na vodorovné ploše za 

studená emulzí
m2 25,94 427,00 11 076

skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - - 35,27
odpočet 33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6 98,54 17,46
výměry z skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m2 - 34,74

SoD 5,91+3,83+2,77+5,55+13,71+4,73 36,5 7,9

připočet 
výměry po 

revizi

součet

Podlahy hrubé 1 .NP
153,08 + 7,9

135,04 16, 62
34,37
14, 62

160,98 160,98
63. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům t 0,026 851,00 22

v objektech výšky do 12 m

713: Izolace tepelné 64 572
64. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, m2 7,95 15,90 126

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
skladba podlah 3 - m.č. 2.01,.02,.08, .09,.10 - m2 -
34,28+19,81+19,93+38,15+13,7 125,87

odpočet
skladba podlah 1 - m.č. 
m2

1.01, .02,.09, .10, .11,.12 -
výměry z 

SoD 33,07+16,2+7,23+7,31+22 ,13+12,6 98,54
skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m2 -
5,91+3,83+2,77+5,55+13, 71+4,73 36,5
součet 260,91
Skladba podlah 1, 
m.č. 1.01,1.02,1.10
35,27+17,46+7,92 60,650

Skladba podlah 2 
m.č. 1.09,1.11,1.12
8,35+34,37+14,62 57,340
Skladba podlah 3
m.č. 1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,

přípočet 32,79+7,9 40,690
výměry po Skladba podlah 6,

revizi m.č. 2.01,

30,37 30,370
Skladba podlah 8, 8+
m.č. 2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,
39,33 39,330
Skladba podlah 10 
m.č. 2.09
40,48 40,480
Součet 268,860

67 a 283758770 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 20 m2 39,39 59,50 2 344
mm
Skladba podlah 8, 8+
m.č. 2.03 -2.06, 2.07 39,390

67 b 283758800 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 m2 70,85 148,75 10 539
mm
Skladba podlah 6, 10 
m.č. 2.01,2.09
30,37+40,48 70,850

67 c 283758830 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 m2 101,28 238,00 24 105
mm
Skladba podlah 1, 3,
m.č. 1.01, 1.02,1.10, 1.03 - 1.07,1.08,
35,27+17,46+7,92+32,79+7,9
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67 d 283758830 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 90 m2 57,52 267,75 15401
mm
Skladba podlah 2 
m.č. 1.09,1.11,1.12
8,35+34,37+14,62 57,520

67 e 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnící páskou výška 80mm mezi 
stěnou a mazaninou

m 226,42 51,31 11 617

korekce CÚ SoD 1, 01 50,8 51,308
70. 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 

m
t 0,553 795,00 440

763: Konstrukce montované 29 474
85 a X002 Násyp z perlitu pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm včetně 

materiálu
m2 123,03 236,38 29 082

90. 998763302 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstr. v objektech v 
do 12 m

t 0,492 796,00 392

776: Podlahy povlakové 128 378
125 a 776121311 penetrace vodou ředitelná na savý podklad ředěná v poměru

1:1 - podlaha
m2 241,02 27,29 6 576

korekce CÚ SoD 0,85 32,1 27,285
skladba podlah 1,2 117,99

skladba podlah 6,7,10 123,03
125 b 776141112 Vyrovnání samonivelační stěrkou podlah nin. Pevnosti 30

Mpa, tl. přes 3 do 5mm
m2 117,99 282,20 33 297

korekce CÚ SoD 0,85 332,00 282,2
skladba podlah 1,2 - stěrka na beton 117,99

125 c X001 Stěrka s vláknem na fermacelové desky , tl. 5mm m2 123,03 350,00 43 061
skladba podlah 6,7,10 - stěrka s vláknem 123,03

126. 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 14,29 71,90 1 027

odpočet 
výměry z 

SoD

skladba podlah 3 - m.č. 2.01,.02, .08, .09, . 10 - m2 
34,28+19,81+19,93+13,7
skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02, .09,.10, . 11,.12 - 
m2
33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6

87,72

98,54

přípočet 
výměry po 

revizi

součet
Skladba podlah č. 1,2,6, 7 - m.č. 1.01,1.02,1.09-1.12, 2.01,2.02, 
2.08,2.10

35,27+17,46+65,26+51,4+31,16

186,26

200,550
127. 28411017 PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm,R10, 

zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm,stálost do 0,1%
m2 14,29 424,00 6 059

127 a 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standartním lepidlem m2 40,48 134,30 5 436
korekce CÚ SoD 0, 85 158 134,3

127 b 284110510 Díl.vinylové tl.2,5mm, nášlap vrstva 0,55 m2 40,48 713,00 28 862
Skladba podlah č. 10 - m.č. 2.09 40,480

127 c 77642111 Montáž obvodových lišt lepením m 27,0 65,79 1 776
korekce CÚ SoD 0,85 77,4 65, 79

127 d X Lišta obvodová plastová 25560 m 27,0 52,00 1 404
130. 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 2,497 352,00 879

PS PSV+ : projektant : TDS : LČR Plasy :
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

stavební úpravy objektu LS Plasy

změna č. 20 - PODLAHY

Místo: Plasy Datum: 9.2.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

LČR

Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Poř. Kód Popis MJ Výměra j.c. Cena

INVESTICE

Náklady z rozpočtu CELKEM -105693

006: Úpravy povrchu -63 238
23. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 6/150/150 t -0,499 26 800 - 13 376

skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - t

(33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6)*1,2*3,08/1000
skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - t
(5,91+3,83+2,77+5,55+13,71+4,73)*1,2*3,08/1000

0,364

0,135
24. 631319171 Příplatek k mazaniná ti do 80 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže
m3 -8,102 207,00 - 1 677

skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - 
m3
(33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6)*0,06 
skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m3 
(5,91+3,83+2,77+5,55+13,71+4,73)*0,06

5, 912

2,19
27. 631311115 Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 -2,008 3 260,00 -6 544

skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m3 
(5,91+3,83+2,77+5,55+13,71+4,73)*0,055 2,008

28. 632441225 Potěr anhydritový samonivelační ti do 50 mm C30 litý m2 -98,54 365,00 - 35 967
skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - 
m2
(33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6) 98,54

29. X1 příplatek za použití čerpadla m3 - 4,927 287,00 - 1 414
skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - 
m3
(33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6)*0,05 4, 927

255. 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -17,009 250,37 -4 259

713: Izolace tepelné -40 956
65. 63152699 Deska minerální izolační tuhá ISOVER T-P tí.20 mm m2 - 135,188 184,00 - 24 875

skladba podlah 3 - m.č. 2.01,.02, .08, .09, .10 - m2
prořez 5%

34,28+19,81+19,93+38,15+13,7 
podesta 1,2*2,4

128,75
6, 438

125,87
2,88

66. 28375879 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 30 
mm

m2 -98,54 102,00 - 10 051

skladba podlah 1 - m.č. 1.01,.02,.09,.10,.11,.12 - 
m2
33,07+16,2+7,23+7,31+22,13+12,6 98,54

67. 28375881 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 
mm

m2 -36,5 153,00 - 5 585

skladba podlah 2 - m.č. 1.03 až 1.08 - m2
5,91+3,83+2,77+5,55+13,71+4,73 36,5

70. 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 
m

t -0,561 795,00 -446
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763: Konstrukce montované -1 500
85. 763251111 Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez 

podsypu
m2 -2,84 503,00 - 1 429

výměry z 
SoD

připočet 
výměry po 

revizi

skladba podlah 3 - m.č. 2.01,.02,.08,.09,.10 - m2
34,28+19,81+19,93+38,15+13,7 - 125,87
Fermacelové desky
Skladba podlah č. 6, 7,10 - m.č. 2.01,2.02,2.08,2.09,2.10
30,37+21,03+20,02+40,48+11,13 123,030

90. 998763302 Přesun hmot tonážnf pro sádrokartonové konstr. v objektech v 
do 12 m

t - 0,089 796,00 -71

PS PSV+ : projektant: TDS : LČR Plasy :
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ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy
změna č. 22 - ZATEPLENÍ PŮDY

Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 16.12.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C

Náklady z rozpočtu MÉNĚPRÁCE -53 904

713 - Izolace tepelné
68 | 713111111

Montáž izolace tepeme vrcnem stropu voine Kiaaenymi ronozemi, pasy, unci, m2 -46,013 23,80 -1 095
SoD 410,493
skutečnost : 182,24 364,48

půda 15,95 x 10,75 171,46
kominy - odpočet 0,8 x 1,45 x 2 -2,32

schodiště - odpočet 1,9 x ,95 -1,81
podhled nad sch. (2,8 x 3) + (2,1 x 3 x0,5) + (2,4 x 2,8 x 0,5) 14,91

69 | AI 63150795 Plsť skelná lsover UNIROL PLUS 5000 x 1200 tl. 120 mm m2 -69,322 181,00 ■12 547
SoD 431,018

skutečnést + ztratné 5 % 180,848 361,696
skutečnost : 179,798

skladba podlah 5 - podkroví nad původní budovou - m2 

odpočet plochy pod trámy

(-13*0,2*10,5)+(-2*0,2*6,75)+(-16*0,2*1,1 )+(-4*0,2*1,4)
doplnění zateplení stropu, podlah a svislých stěn ve volném prostor

-34,640

((1, 6*3,24)+(2,05*4,15)+(1,6*3,24)+(1,3*2,15)+(2,7*1,7)+((1,9+0,95+1,9)*1,25))*
2

32,198

půda 15,95 x 10,75 171,46
kominy - odpočet 0,8 x 1,45 x 2 -2,32

schodiště - odpočet 1,9 x ,95 -1,81
podhled nad sch. (2,8 x 3) + (2,1 x 3 xO, 5) +- (2,4 x 2,8 x 0,5) 14,91

70 1 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t -0,248 795,00 -197

762 - Konstrukce tesařské
73 | AI 60511135 řezivo stavební fošny prizmované šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m m3 ■5,984 6 340,00 -37 939

skladba podlah 5 - podkroví nad původní budovou

-15,11*9,9*0,04 -5,984

X26 Demontáž podbití krovu schodiště z prken tloušťky do 32 mm m2 -29,200 21,20 -619

C
O 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t -1,150 1 310,00 -1 507

PS PSV+ : projektant: 
i

TDS : LČR Plasy : 
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy
změna č. 22 - ZATEPLENÍ PŮDY
Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 16.12.2017

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu
009: Ostatní konstrukce a práce

MJ Množství

VÍCEPRÁCE
J.cena [CZK] Cena celkem

56 569

101 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce 
podlaží m2 18,552 34,70 644

plocha stávajícího otevřeného stropu

(1,6*3,24)+(2,05*4,15)+(1,5*3,24) 18,552
713 - Izolace tepelné

64 K 713121111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, 1 vrstva m2 32,198 15,90 512

doplnění zateplení stropu, podlah a svislých stěn ve volném prostor

nížený strop + schody + bet (1,6*3,24)+(2,05*4,15)+(1,6*3,24)+(1,3*2,15)+(2,7*1,7)+((1,9+0,95+1,9)*1,25) 32,198

| 69a M 631537190 desko izolační ROCKWOOL MULTIROCK 600x1000x40 mm m2 72,744 60,33 4 389
Skladba podlah 5 - podkroví nad původní budovou - ml 
připočet plochy pod trámy 2 * 4 cm - poměrová cena (181 /12*4)

((13*0,2*10,5)+(2*0,2*6,75)+(16*0,2*1,1)+(4*0,2*1,4))*2*1,05 72,744

SP 622711170
KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrenu tl. 150 mm kotv lepeniím a 
hmoždinkami s plast trnem m2 8,855 1 121,00 9 926

bok sch. do půdy (2,8 x 2,3) + (2,1 x 2,3 x 0,5) 8,855
762 - Konstrukce tesařské

í 74 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 21,060 55,00 1 158
Výkaz - fošny 15/5

Fošny na zeď (3,5+2,56) 6,060
Fošny na podlahu 3*5 15,000

73 M 605111350 řezivo stavební fošny prismované šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m m3 0,163 6 340,00 1 033
Výkaz - fošny 15/5

Fošny na zeď (3,5+2,56)*1,1 *0,15*0,05 0,050
Fošny na podlahu 3*5*0,15*0,05 0,113

102 K 762431022 m2 11,875 245,00 2 909
Plocha svislého roštu u schodiště 
(1,9+0,95+1,9)*1,25*2 11,875

103 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 37,000 49,00 1 8131

Rošt svisle a vodorovně na výšku 1,25m a šířku 4,75m 
(11*1,25)*2 + (4,75*2) 37,000

83 AI 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m m3 0,098 7 640,00 749
Rošt svisle a vodorovně na výšku 1,25m a šířku 4,75m 

((11*1,25)*2 + (4,75*2))*0,06*0,04*1,1 0,098
104 K 762495000 m2 11,875 27,60 3281

Plocha svislého roštu u schodiště

(1,9+0,95+1,9)*1,25*2 11,875
72 K 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 7,385 76,00 5611

doplňující část stropu ve volném prostoru 

(1,3*2,15)+(2,7*1,7) 7,385
105 AI 605161000 řezivo smrkové sušené tl. 30mm m3 3,590 7 660,00 27499

skladba podlah 5 - podkroví nad původní budovou

15,11*9,9*0,024 3,590
106 AI 605111500 řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 4 m netříděná m3 0,195 4 180,00 815

Doplnění podlahy

((1,3*2,15)+(2,7*1,7))*1,1*0,024 0,195
107 K 762595001 |Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 7,385 26,70 197

plocha podlahy - doplnění 

(1,3*2,15)+(2,7*1,7) 7,385
108 K x 01 hod 8,000 240,00 1 9201

783 - Dokončovací práce - nátěry
109 K 783213101 hod 7,000 240,00 1 6801

110 AI 2450 SANATOP LIKVID PROFI l 1,000 220,00 220
111 AI 2451 SANATOP PREVENT kS 1,000 215,00 215

PS PSV+ : projektant : 
in

TDS : LČR Plasy :
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy

změna č. 24 - ELEKTRO II

Plasy

LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 8.2.2018

Poř. Popis MJ Výměra j.c. Cena

Náklady soupisu celkem

B) úprava rozvaděče NN
21 -M Elektromontáže

MÉNĚPRÁCE ■15 000

-15 000

1 [R0000101 [přezbrojení RE_ j kus j -1,000 15 000,00 -15 000

PS PSV+ : projektant : TDS : LČR Plasy :
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy

změna č. 24 - ELEKTRO II

Plasy

LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 8.2.2018

Poř. Popis MJ Výměra j.C. Cena

Náklady soupisu celkem VÍCEPRÁCE

A) připojení vrat a garáže
21 -M Elektromontáže (bez zemních prací)

35 370

8 817

1. Montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 30,000 24,00 720

2. Kabel CYKY 3x2,5 m 30,000 21,70 651

3. Montáž kabelu CYKY 5x6 m 15,000 18,00 270

4. Kabel CYKY 5x6 m 15,000 92,40 1 386

5. Ukončení kabelu ks 4,000 90,00 360

6. Spojkování kabelu 5x6 ks 1,000 260,00 260

7. Spojka kabelová na kabel 5x6 ks 1,000 190,00 190

8. Montáž svorky WAGO ks 3,000 18,00 54

9. Svorka WAGO 2,5 ks 3,000 6,00 18

10. Úprava v rozvaděči hod 2,000 430,00 860

11. Jistič 10C/1 ks 1,000 197,00 197

12. Jistič 25C/3 ks 1,000 632,00 632

13. Propojovací lišta ks 1,000 267,00 267

14. Motnáž trubky KOPOFLEX m 30,000 32,00 960

15. Trubka KOPOFLEX 40 m 30,000 19,00 570

16. Průraz zdí 60 cm ks 2,000 250,00 500

17. Průraz zdí 30 cm ks 2,000 150,00 300

18. Sekání rýhy 3x3 cm m 2,000 96,00 192

19. [ Demontáž stávajícího napojení hod 1,000 430,00 430

B) úprava rozvaděče NN
21-M Elektromontáže

26 553

2 Demontáž stávajícího rozvaděče, montáž RE, přepojení vč. 
vypnutí a zajištění součinnosti ČEZ ks 1,000 3 980,00 3 980

3 Atypický rozvaděč RE ks 1,000 22 573,00 22 573

PS PSV+ : projektant : TDS : LCR Plasy : 
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ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy
Objekt: změna č. 27 - OBKLADY A DLAŽBY Datum: 8.2.2018

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Plasy
LČR

Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

OPRAVY

Náklady z rozpočtu MÉNĚPRÁCE -15 751

772 - Podlahy z kamene -15 751

179 772522240 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech lepených š 100 - 400 r m2 -7,4701 604,00 -4 511,88

odpočet z rozpočtu -m.č. 1.06 - m2
5,55 -5,550
odpočet z rozpočtu -schodišťová podesta - m2

0,8*2,4 -1,920
182 \58382165 Deska obkladová, žula tryskaná do tl 3 cm do 0,24 m2 - za 1 cm tl m2 | -7,508 1 450,00 -10 886,57

odpočet z rozpočtu - m.č. 1.06 - m2
5,55 -5,550
odpočet z rozpočtu - schodišťová podesta - m2
0,8*2,4 -1,920
odpočet z rozpočtu - obklad stupňů schodiště - m2
21*1,2*0,3 -7,560
odpočet z rozpočtu - obklad stupňů schodiště - m2
21*1,2*0,176 -4,435

odpočet z rozpočtu - schodišťový sokl - ml 
(21 *(0,27+0,176)+2*0,8+2,4)*0,1 -1,337
odpočet z rozpočtu - sokl 1.06 - m2
4*0,1 -0,400
Součet + 10% ztratné -23,322

obklad stupňů schodiště - m2
21*1,2*0,31*1,1
obklad podstupňů schodiště - m2
21*1,2*0,176*1,1
záklop střední schodišťové zdi
0,15*3,23*1,1 
schodišťový sokl - m
(0,31+0,176)*21*2*0,08+(0,1+0,1)*0,8*1,1
Součet

8,593

4,879

0,533

1,809
-7,508

213 998772102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m t | -0,739 519,00 -352,54

PS PSV+ : projektant: TDS : LČR Plasy :
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ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy
změna č. 27 - OBKLADY A DLAŽBY

Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 8.2.2018

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

OPRAVY
Náklady z rozpočtu VÍCEPRÁCE 40 959

772 - Podlahy z kamene 40 959
176 772231312 |Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm m 17,6401 336,00 5 927,04

obklad stupňů schodiště - m2 (odpočet z rozpočtu)

21*1,2*0,3

obklad stupňů schodiště - m
-7,560

21*1,2 25,200
Součet 17,640

177 772231423 |Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30| m 20,765 241,00 5 004,32
odpočet z rozpočtu -obklad stupňů schodiště - m2

21*1,2*0,176

obklad stupňů schodiště - m
-4,435

21*1,2 25,200
Součet 20,765

180 772422133 |Montáž obkladu soklů kaskádových na schodišti deskami lepenými z kamene tl do 30 n| m 3,246| 259,00 840,71
odpočet z rozpočtu -schodišťový sokl - m

21*(0,27+0,176)+2*0,8+2,4 -13,366
odpočet z rozpočtu -sokl 1.06 - m

4 -4,000
schodišťový sokl - m

21*(0,31+0,176)*2+(0,1+0,1) 20,612
Součet 3,246

182x\58382165/1 I Deska obkladová, žula tryskaná do tl 3 cm do 0,24 m2 - za další 1 cm tloušťky m2 15,814 1 450,00 22 930,30
obklad stupňů schodiště - m2

21*1,2*0,31*1,1 8,593
obklad podstupňů schodiště - m2

21*1,2*0,176*1,1

záklop středili schodišťové zdi
4,879

0,15*3,23*1,1 

schodišťový sokl - m
0,533

(0,31+0,176)*21 ‘2*0,08+(0,1+0,1)*0,8*1,1 1,809
Součet 15,814

0 \X2 |Pň'p/ateíc za výběr materiálu ROSA PORINHO m2 15,814 155,00 2 451,17
obklad stupňů schodiště - m2

21*1,2*0,31*1,1

obklad podstupňů schodiště - m2
8,593

21*1,2*0,176*1,1

záklop střední schodišťové zdi
4,879

0,15*3,23*1,1 

schodišťový sokl - m
0,533

(0,31+0,176)*21 *2*0,08+(0,1+0,1)*0,8*1,1 1,809
Součet 15,814

213 998772102 |Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m t I 1,4181 519,00| 735,94

0 |772991411 | Základní čištěni nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mope| m2 | 14,365 14,90 214,04
obklad stupňů schodiště - m2

21*1,2*0,31

obklad podstupňů schodiště - m2
7,812

21*1,2*0,176 4,435
schodišťový sokl - m2

21 *(0,31 +0,176)*2*0,08 1,633
záklop střední schodišťové zdi
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PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

0,15*3,23 0,485

Součet 14,365

0 782991111 | Penetrace podkladu obkladu z kamene | m2 14,365 45,00 646,43

obklad stupňů schodiště - m2

21*1,2*0,31

obklad podstupňů schodiště - m2

7,812

21*1,2*0,176 4,435

schodišťový sokl - m2

21 *(0,31+0,176)*2*0,08 

záklop střední schodišťové zdi

1,633

0,15*3,23 0,485

Součet 14,365

0 782691131 | Příplatek k montáži obkladu parapetů z kamene za nerovný povrch | m2 0,4851 178,001 86,33

záklop střední schodišťové zdi

0,15*3,23 0,485

0 782991115 |Spárování kamenných obkladů silikonem I m 20,612 103,00 2 123,04

schodišťový sokl - m

21*(0,31+0,176)*2+(0,1+0,1) 20,612

PS PSV+ : projektant : TDS : LČR Plasy
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ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy
změna č. 27 - OBKLADY A DLAŽBY

Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 8.2.2018

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

INVESTICE
Náklady z rozpočtu

781 - Obklady keramické

MÉNĚPRÁCE -1 447

-1 447
133 15976 J255 |oĎMadačícy keramické - kuchyňky - dle výběru investora 15 x 15 x 0,6 cm 1. j. m2 -5,161 276,00 -1 424,44

2.NP-obklad u kuchyňská linky - odpočet z rozpočtu

-5,161 -5,161

Součet -5,161
135 |998781102 jpřesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 12 m t -0,051 444,00 -22,46

PS PSV+ : projektant: TDS : LČR Plasy :
i

Strana 16 z 21



ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy
Objekt: změna č. 27 - OBKLADY A DLAŽBY Datum: 8.2.2018

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

j PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

INVESTICE
Náklady z rozpočtu VÍCEPRÁCE 65 429

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 773
0 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 20,612 86,00 1 772,63

schodišťový sokl - m

21*(0,31+0,176)*2+(0,1+0,1) 20,612

771 - Podlahy z dlaždic 13 423
0 |771474113 Montáž sokl keramický rovný na flexi lepidla m2 6,280 81,30 510,56

]. NP - mezipodesta, 1.04,1.06,1.07,1.08

(2*1,1 )+2,42 4,620

(1,36+0,88)‘2+(2,1*2) 8,680

(2,62+1,87+1,64+1,35+1,27)-(0,8+1,4) 6,550

(3,72+2,43+2,8+0,8+1,62+1,26+1,3+1,6+0,7)-1,4 14,830

(3,42+2,39+3,38+1,25+2,35+2,45) 15,240

Mezisoučet 49,920

II. NP - m.č. 2.04,2.05,2.07

(2,34+2,41 )-0,8 3,950

(2,41 +1,66+0,2+0,2) 0,8 3,670

(4,1+1,6+0,7+0,35+2,5+3,36+2,35+0,8+0,7+0,8+1,45+1,55+0,45+0,2+3,75+1,95+0,2+0,63)-(5‘0 22,040

Mezisoučet 29,660

Odpočet rozpočtu

-73,3 -73,300

122 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 3,370 294,00 990,78

Dlažba OSAKA vel. 33/33 cm

I. NP - m.č. 1.03, 1,05

6,22+3,55 9,770
II. NP - m.č. 2.03, 2.04, 2,06

6,1+4,96+3,55 14,610

0,000
Dlažba VIA DAR vel. 30/30 cm

I. NP - m.č. 1.04, 1.06, 1.07, 1,08, mezipodesta 

4,14+4,48+14,40+7,9+2,24 33,160
II. NP - m.č. 2.05, 2.07, podesta půda

4+20,78+4,12

Odpočet rozpočet
28,900

-83,07 -83,070
123 59761110 dlaždice keramické - dle výběru investora m2 11,658 515,00 6 003,87

Odpočet rozpočtu

-91,638 -91,638
Mezisoučet -91,638
Dlažba OSAKA vel. 33/33 cm

I. NP - m.č. 1.03, 1,05

6,22+3,55 9,770
II. NP - m.č. 2.03, 2.04, 2,06

6,1+4,96+3,55 14,610
Mezisoučet 24,380
Prořez 5 %

24,38*0,05 1,219
Mezisoučet 1,219
Dlažba VIA DAR vel. 30/30 cm

I. NP - m.č. 1.04, 1.06, 1.07, 1,08, mezipodesta

4,14+4,48+14,40+7,9+2,24 33,160
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PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

II. NP - m.č. 2.05, 2.07, podesta půda

4+20,78+4,12

Sokl

28,900

79,58*0,15 11,937

Mezisoučet 73,997

Prořez 5 %

73,997*0,05 3,700

137 771591191 | Příplatek k podlahám za diagonální kladeni dlažby m2 46,020 36,70 1 688,93

Dlažba VIA DAR vel. 30/30 cm

I. NP - m.č. 1.06, 1.07, mezipodesta

4,48+14,40+2,24 21,120

li. NP - m.č. 2.07, podesta půda

20,78+4,12 24,900

Součet 46,020

136 771591115 | Podlahy spárování silikonem I m 132,410 31,10 4 117,95

Spárováni I. NP vodorovné u dlažby WC + technická místnost

24,96

Spárováni II. NP vodorovné u dlažby WC + technická místnost

24,960

27,87 27,870

Spárování soklu a dlažby VIA DAR I. a II. NP

49,92+29,66 79,580

Součet 132,410
124 1998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t 0,2501 444,001 111,00

781 - Obklady keramické
i/vionidz ouKiduu vmiiniui KeramrcKycn inauKycu uu zo ksmiiz leperiyumexmimim
11 Qrti/HI Qrr>131 781474115 m2 51,714 320,00

50 233
16 548,48

Odpočet rozpočtu

-92,931 -92,931

Mezisoučet -92,931

Skutečnost

M.č. 1.03,2.06, kuchyně I. NP, kuchyně II. NP

(1,3+1,55+1,3+1,55)*2,5-(2*0,7*2) 11,450

(2,03+1,46+1,42+0,1+0,61+1,38)*2,5-(2*0,7*2) 14,700

(1,44+1,55+1,44+1,55)*2,5-(0,7*2) 13,550

Mezisoučet 39,700

m.č.1.05

(1,7+0,89+1,7+0,89)*2,5-(0,7*2) 11,550

(1,15+1,85+1,15+1,85)‘2,5-(2*0,7‘2) 12,200

Mezisoučet 23,750

m.č.2.03

(1,46+1,26+1,46+1,26)*2,5-(2*0,7*2) 10,800

(1,93+1,47+1,93+1,47)*2,5-(2*0,7*2) 14,200

(1,59+0,91+1,59+0,91 )*2,5-(0,7*2) 11,100

Mezisoučet 36,100

m.č. 2.04

(1,46+0,5+0,95+1,84)*2,5 11,875

Mezisoučet 11,875

m.č. 2.06

(1,05+1,13+0,23+0,67+0,82+1,8)*2,5-(0,7*2) 12,850

(1,97+0,92+1,97+0,92)‘2,5-(0,7*2*2) 11,650

Mezisoučet 24,500

kuchyně I. NP

(0,6+0,9+0,6)+(0,6+0,9+0,6+0,15)+(0,85+0,5)*0,6 5,160

Mezisoučet 5,160

Kuchyně II. NP

(0,2+0,6+0,6+0,3+0,6)+(0,6+0,3+0,6+0,6)*0,6 3,560

Mezisoučet 3,560

Součet 51,714
| 132 |781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 51,714 38,60 1 996,16

Výměry dle pol. 131

51,714 51,714

Součet 51,714
134 \597610240 \obkládačky keramické - sociálky - dle výběru investora 25 x 33 x 0,7 cm 1. j m2 | 64,730 | 364,00 23 561,72

odpočet rozpočtu
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PC Kód Popis MJ Množství
J.cena Cena celkem 
[CZK] [CZK]

-97,063 -9Z,063

Mezisoučet -97,063

2.NP-obklad u kuchyňské linky

(0,2+0,6+0,6+0,3+0,6)+(0,6+0,3+0,6+0,6)*0,6 3,560

keramický obklad kuchyně 1 .NP - m2

(0,6+0,9+0,6)+(0,6+0,9+0,6+0,15)+(0,85+0,5)*0,6 5,160

Mezisoučet 8,720

Prořez 10%

8,72*0,1 0,872

Mezisoučet 0,872

Skutečnost + 10 % prořez

m.č. 1.03, 1.05, 2.03, 2.04, 2.06

(11,45+14,7+13,55+11,55+12,2+10,8+14,2+11,1+11,875+12,85+11,65) 135,925

Mezisoučet 135,925

Prořez 10%

137,02*0,10 13,702

Mezisoučet 13,702

WC I. a II. NP - mozaika + 10 % prořez

(26*0,3*0,3)*1,1 2,574

Mezisoučet 2,574

Součet 64,730

t

| 0 X24 |D+Mt hliníkových broušených lišt pro lištování rohů a zazdívek WC, parapet I m I 13,266 285,00 3 780,81

Odpočet rozpočtu 

-11,484

Skutečnost

9*2,5*1,1

Součet

-11,484

24,750

13,266

0 781419197 |Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem I m I 127,500 30,30 3 863,25

Spárováni koutů obkladů silikonem svislých spař I. a II. NP 

(26*2,5)+(25*2,5)

Součet

127,500

127,500

135 998781102 |Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m I t | 1,087| 444,00 482,61

PS PSV+ : projektant : TDS : LČR Plasy :
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

stavební úpravy objektu LS Plasy

změna č. 30 - odvlhčení
Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 08.02.2018

PČ Popis MJ
POČET POČET 

MJ DNŮ
J.cena
[CZK]

Cena
celkem
[CZK]

Náklady z rozpočtu VÍCEPRÁCE 51 530

1 1NP odvl. WD50 č ks 4 30 120 14400
2 1NP vent. DF20P ks 2 30 100 6000
3 2NP odvl. WD50 č ks 4 30 120 14400
4 2NP vent. DF20P ks 3 30 100 9000
5 doprava Plasy závoz ks 1 1 1000 1000
6 rozmístění ks 13 1 120 1560
7 doprava Plasy svoz ks 1 1 1000 1000
8 demontáž ks 13 1 90 1170
9 průběžná manipulace ks 1 30 100 3000

PS PSV+: projektant : TDS : LČR Plasy: 
á




