                                                   DODATEK č. 11 

MZV č. j. 91878/2018-OAIS

ke smlouvě o dílo na dodávku Systému elektronické spisové služby SPI-3, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 2a-oprava, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10
uzavřený za použití § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
Smluvní strany:

Objednatel:


Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 





Loretánské nám. 5




118 00 PRAHA 1

zastoupený:  

ve věcných smluvních
XXX
pověřen řízením Sekce ekonomicko-provozní
odpovědný pracovník:
XXX




vedoucí projektu

IČO: 



45769851
DIČ:



CZ45769851
bankovní spojení:

Česká národní banka
číslo účtu:


XXX
dále jen „Objednatel”       

a

Dodavatel:


VUMS LEGEND, spol. s r.o.
 



Podbabská 20

 



160 00 Praha 6

zastoupený: 





ve věcech smluvních 

XXX




jednatel společnosti
odpovědný pracovník

XXX




vedoucí projektu

IČO: 



61855057

DIČ:



CZ 61855057

bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech a.s.
číslo účtu:


XXX
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31481

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. SM6111-013 ze dne 16.12.2011 a jejích přílohách, čj. Objednatele 107306/2011-OAIS, resp. 123284/2011-OAIS, čj. Dodavatele 89700/2011, na dodávku  Systému elektronické spisové služby SPI-3 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a jeho příloh, čj. 113030/2013-OAIS ze dne 2.9.2013 (dále jen „Dodatek č. 1“), Dodatku č. 2 a jeho příloh, čj. 102480/2014-OAIS ze dne 9.10.2014 (dále jen „Dodatek č. 2“), Dodatku č. 2a-oprava, čj. 102480-5/2015-OAIS ze dne 21.1.2015 (dále jen „Dodatek č. 2a-oprava“), Dodatku č. 3, čj. 102961/2015-OAIS ze dne 24.6.2015 (dále jen „Dodatek č. 3“), Dodatku č. 4, čj. 118772/2015-OAIS ze dne 12. 11. 2015 (dále jen „Dodatek č. 4“), Dodatku č. 5, čj. 127514/2015-OAIS ze dne 15. 1. 2016 (dále jen „Dodatek č. 5“), Dodatku č. 6 a jeho příloh, čj. 98555/2016-OAIS ze dne 12. 5. 2016 (dále jen „Dodatek č. 6“), Dodatku č. 7, čj. 118162/2016-OAIS ze dne 15. 1. 2016 (dále jen „Dodatek č. 7“), Dodatku č. 8, čj. 92192/2017-OAIS ze dne 23. 3. 2017 (dále jen „Dodatek č. 8“), Dodatku č. 9, čj. 102558/2017-OAIS ze dne 7. 9. 2017 (dále jen „Dodatek č. 9“) , Dodatku č. 10, čj. 117364/2017-OAIS ze dne 16. 11. 2017 (dále jen „Dodatek č. 10“). Za tím účelem se sjednává tento Dodatek č. 11.
I.

Účel a předmět Dodatku č. 11 

Účelem Dodatku č. 11 je:

zachytit změny související s rozhodnutím ministra obsažené ve sdělení OAZI ze dne 8. 1. 2018, o změně termínu zahájení rutinního provozu systému SPI-3; nový plánovaný termín zahájení rutinního provozu je 1. 2. 2018. V návaznosti na to byly změněny i termíny dalších navazujících milníků. 
II.

Změny Smlouvy provedené Dodatkem č. 11 

V tomto článku II. jsou uvedeny pouze nové části Smlouvy, nebo změny provedené v textu Smlouvy. 

II.A. V Tabulce 3 se proti znění uvedenému v článku II.A. Dodatku č. 10 mění termíny milníků v návaznosti na rozhodnutí ministra; nové termíny jsou uvedeny v tabulce. Výše dílčích plateb vztažených k některým milníkům se nemění. 
Tabulka 3:  Milníky projektu SPI-3 
	  Název milníku 

  („milníky“ jsou zásadní termíny plnění -

   viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2)


	  Termín    dokončení
	  Dílčí platba

  po splnění   milníku - cena
  v Kč bez DPH
 

	   POZN.: vloženo pro informaci: 
   Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního   provozu.
Tento termín je rozhodný pro začátek poskytování Doprovodných služeb (odst. 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 a Tabulka 2 v čl. II.A. Dodatku č. 9) a pro oprávnění je fakturovat.
	24.8.2015
(zkušební provoz byl zahájen)

	190.000,-

	Zahájení rutinního provozu základní verze SPI-3.   Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3, termín dokončení je platný ve znění této Tabulky 3 v čl. II.A. Dodatku č. 11).

	1. 2. 2018
	---


	II. etapa projektu


	
	

	Analýza a výběr požadavků k zapracování do rozšířené verze SPI-3 (ve II. Etapě projektu).

	25. 4. 2018
	84 000,-

	Instalace rozšířené verze systému SPI-3 a základní testy funkčnosti instalované rozšířené verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem. 


	31. 7. 2018
	

	Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3. 
Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby rozšířené verze SPI-3 (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3, termín zahájení je platný ve znění této Tabulky 3 v čl. II.A. Dodatku č. 11). 


	15. 8. 2018
	332 000,-

	Doprovodné služby

Poskytované po dobu platnosti Smlouvy (odst. 6.15 Smlouvy ve znění a Dodatku č. 9 a Tabulka 2 v čl. II.A. Dodatku č. 9). 

V návaznosti na posun termínu předchozího milníku byl posunut i termín ukončení Doprovodných služeb.
	18. 9. 2019

	viz Dodatek č. 9, 

čl. II.A., Tabulka 2 a odst. 5.2 Smlouvy ve znění 

Dodatku č. 9


III. 

Závěrečná ustanovení

III.A. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh, ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 2a-oprava, č. 3,  č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 a jejich příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti beze změny. 
III.B. Tento Dodatek č. 11 se vyhotovuje ve stejném počtu stejnopisů s platností originálu jako Smlouva, tj. čtyřech (4), z nichž každé smluvní straně náleží dvě (2) vyhotovení.

III.C.   Text tohoto Dodatku č. 11 svými podpisy stvrzují:
Za Objednatele: 





Za Dodavatele: 
V Praze dne






V Praze dne 
...............................................




..................................................

XXX







XXX
pověřen řízením 





jednatel společnosti

Sekce ekonomicko-provozní
PAGE  
2

