Dodatek č. 1 k objednávce č. 355
Dům dětí a mládeže (D.D.M.) propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny - dokumentace k provedení stavby
Objednatel:
Město Dobruška



nám. F. L. Věka 11, Dobruška



IČ: 00274879

dále jen "objednatel"
Zhotovitel:
GEBAS atelier architects, s. r. o.



se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČ: 28846442
dále jen "zhotovitel"

Objednatel si u zhotovitele dne 14.12.2017 na základě objednávky č. 355 objednal vypracování projektové dokumentace k provedení stavby pro akci: "Dům dětí a mládeže (D.D.M.), propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny" (dále jen "DPS") v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.11.2017. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že konečný termín pro zpracování DSP bude z důvodu podstatných koncepčních změn (vizte přílohu č. 1 tohoto dodatku) oproti původnímu záměru stanoven na 
28.02.2018 
přičemž v tomto termínu bude dodán i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet.

Výše uvedený termín se oproti termínu stanovenému v příloze objednávky "Podmínky pro vypracování dokumentace pro provedení stavby Dům dětí a mládeže  (D.D.M.), propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny" posouvá z důvodu potřeby vydání nových závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (zejména orgánu památkové péče), vyvolané výše zmíněnými podstatnými koncepčními změnami oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení, na základě níž bylo vydáno pravomocné stavební povolení. 
Tyto změny byly zapříčiněny optimalizací provozního řešení a stavebně technického řešení současně s důrazem na snížení ekonomické náročností záměru, a to se zřetelem na vstupní i provozní náklady objektu. 
Veškeré změny byly objednatelem a zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny.
Cena za vypracování DPS a všechny ostatní požadavky definované v objednávce č. 355 se nemění. 

Razítko a podpis odpovědného pracovníka

…………………………………………
Akceptace dodatku č. 1 k objednávce

…………………………………………
Příloha č. 1:
Seznam koncepčních změn
