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Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
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Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Řízení projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv X X X
Vytvoření propagačních materiálů X X
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden

Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných 

prací X X
Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum X X
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický 

předsanační průzkum X X
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o 

průzkumných pracích X
Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná 

opatření ke snížení znečištění

Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací  X X
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních 

objektů X X
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních 

systémů X X
Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod X X X X X X
Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních 

a povrchových vod X X X X X X X X X
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva 

sanačních prací X X
Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a 

navržena návazná nápravná opatření

Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace 

analýzy rizik X X X
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení 

Aktualizované analýzy rizik

Aktivita 1.3.3. Projektový návrh 

nápravných opatření X
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované 

analýzy rizik a projektového návrhu 

nápravných opatření X X
Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro 

provádění sanačního zásahu zajištěn

Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a 

provozního manuálu X X X
Aktivita 1.4.2. Školení technických 

kapacit - monitoring vod X X
Aktivita 1.4.3. Školení technických 

kapacit - provoz sanačních systémů    X X X X X X
Aktivita 1.4.4. Školení odborných 

kapacit  - vyhodnocování a řízení 

sanačního zásahu X X
Aktivita 1.4.5. Technická podpora a 

supervize realizace sanačních prací X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XVysvětlivka: 14 dní



Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 12 / 2016 6 / 2017 11 / 2017 6 / 2018 11 / 2018

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 2 9 14 21 26

Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden

Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací

- Projektová dokumentace (čj)

- Projektová dokumentace (rum.j)

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum

- Situování průzkumných vrtů

- Primární dokumentace GF 

průzkumných prací

Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický 

předsanační průzkum

- Výsledky laboratorních analýz

- Dokumentace vybudování 

průzkumných vrtů a odběru vzorků

Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o 

průzkumných pracích

- Závěrečná zpráva o průzkumných 

pracích

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná 

opatření ke snížení znečištění

Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací  

- Projektová dokumentace 

sanačního zásahu

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních 

objektů

- Výsledky laboratorních analýz

- Dokumentace vybudování 

sanačních objektů, odběru vzorků a 

provedení hydrodynamických 

zkoušek

Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních 

systémů

- Záznamy ze zkušebního provozu 

sanačních systémů a sanačního 

monitoringu

Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod
Doložení prokazatelných záznamů o 

provozu (provozní deník, laboratorní 

analýzy, stavy měřidel)

- Protokol o předání sanačních 

systémů

Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a 

povrchových vod 

- Vyhodnocení 1. a 2. kola 

monitoringu - Vyhodnocení 3. kola monitoringu - Vyhodnocení 4. kola monitoringu - Vyhodnocení 5. kola monitoringu

Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva 

sanačních prací

- Závěrečná zpráva sanačních prací

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a 

navržena návazná nápravná opatření

Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace 

analýzy rizik

- Aktualizovaná analýza rizik

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení 

Aktualizované analýzy rizik

Aktivita 1.3.3. Projektový návrh 

nápravných opatření

- Projektový návrh nápravných 

opatření

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované 

analýzy rizik a projektového návrhu 

nápravných opatření

- Zápis z jednání

- Prezenční listina

Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro 

provádění sanačního zásahu zajištěn

- Metody sanačních technik a 

technologií (6/2017 nebo 11/2017)

- Protokoly o převzetí - Metody 

sanačních technik a technologií 

(MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 

nebo 11/2017)

- Plán vzorkování 2018

Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit 

- monitoring vod

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 

11/2018)

Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit 

- provoz sanačních systémů    

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 

11/2018)

Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit  - 

vyhodnocování a řízení sanačního zásahu

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny (vše 6/2017 nebo 

11/2017)

- Program školení

- Záznam o průběhu školení

- Záznam o přezkoušení

- Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 

11/2018)

Aktivita 1.4.5. Technická podpora a 

supervize realizace sanačních prací - Záznamy z provedení supervize - Záznamy z provedení supervize - Záznamy z provedení supervize - Záznamy z provedení supervize - Záznamy z provedení supervize

Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a provozního 

manuálu

- Metodika vzorkování podzemních a 

povrchových vod (rj+čj)

- Metodika vzorkování podzemních a 

povrchových vod (rum.j)

- Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, 

EHGeoM)

- Plán vzorkování 2017

- Provozní manuál sanačních stanic 

(6/2017 nebo 11/2017)

- Protokoly o převzetí sanačních 

manuálů (MŽP, AGRM, EHGeoM, 

6/2017 nebo 11/2017)


