Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
SM/1301/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek

Zhotovitel:		Milan Sobek
zastoupen:		Milan Sobek
sídlo:		xxx, 378 53 Kunžak
[bookmark: OLE_LINK1]IČ:			15790657
DIČ: 		xxxx
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Milan Sobek
ve věcech technických:			Milan Sobek
ve věcech realizace a předání díla: 	Milan Sobek
stavbyvedoucí:	Ing. David Bosák  ČKAIT-0102258



Článek I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č 1301/2016 uzavřené dne 2. 12. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň.

Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 995.388,00Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 138.407,67Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č.1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -138.407,67 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:


Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 





Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			856 980,33	Kč
DPH 21%			 	179 965,86	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	          1 036 946,19	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

	
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.56/3R/2017 ze dne 17. 1. 2018.



V Kunžaku dne 26. 1. 2018			V Jindřichově Hradci dne 31. 1. 2018




...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
Milan Sobek					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	Milan Sobek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kunžak 255
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	378 53 Kunžak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	10.1.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 01
	Obnova rybníka Návesní Horní v k.ú. Dolní Radouň - stavební práce

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provizorní panelová cesta pro odvoz sedimentu nebyla realizována.
	
	
	
	
	
	
	 

	Opevnění hráze nebylo realizováno v rozsahu dle projektové dokumentace.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provizorní panelová cesta vedoucí na pozemek určený pro složení sedimentu nebyla realizována - pro uložení sedimentu byl využit jiný pozemek, ke kterému nebylo třeba realizovat tuto provizorní panelovou cestu. Rozsah opevnění hráze dle projektové dokumentace zasahoval i mimo hráz - opevnění bylo zamýšleno i na části břehu ryb. dle zápisu ve stavebním deníku bylo ve spolupráci s projektantem rozhodnuto že tato část opevnění pro funkci hráze není důležitá a nebude realizována.  

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Stavební práce
	 
	112151111
	6
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	m2
	-480,000
	20,00
	 
	 
	-9 600,00

	 
	 
	115001105
	7
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600
	m
	-6,000
	400,00
	 
	 
	-2 400,00

	 
	 
	121101101
	8
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	-198,250
	25,00
	 
	 
	-4 956,25

	 
	 
	171103201
	26
	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
	m3
	-165,000
	20,00
	 
	 
	-3 300,00

	 
	 
	175151101
	29
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	-6,086
	200,00
	 
	 
	-1 217,26

	 
	 
	583373440
	30
	štěrkopísek frakce 0-32
	t
	-12,172
	190,00
	 
	 
	-2 312,76

	 
	 
	181301104
	31
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	m2
	-742,000
	25,00
	 
	 
	-18 550,00

	 
	 
	181451121
	32
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	-2300,000
	2,00
	 
	 
	-4 600,00

	 
	 
	005724800
	33
	osivo směs jetelotravní
	kg
	-34,500
	80,00
	 
	 
	-2 760,00

	 
	 
	181951101
	34
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	-2550,000
	3,00
	 
	 
	-7 650,00

	 
	 
	183551213
	37
	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
	ha
	-2,500
	1 500,00
	 
	 
	-3 750,00

	 
	 
	183552513
	38
	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
	ha
	-2,500
	1 500,00
	 
	 
	-3 750,00

	 
	 
	291211111
	39
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	m2
	-480,000
	50,00
	 
	 
	-24 000,00

	 
	 
	SPCM29
	40
	doprava, zapůjčení silničních panelů, zpětný odvoz
	Kč
	-1,000
	20 000,00
	 
	 
	-20 000,00

	 
	 
	321321116
	41
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	m3
	-0,497
	2 500,00
	 
	 
	-1 243,23

	 
	 
	434311115
	47
	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 30/37 vodostavební
	m
	-5,500
	200,00
	 
	 
	-1 100,00

	 
	 
	463212121
	52
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	m3
	-9,770
	700,00
	 
	 
	-6 839,00

	 
	 
	463212191
	53
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
	m2
	-39,060
	70,00
	 
	 
	-2 734,20

	 
	 
	580801501
	55
	Oprava původních asfaltových komunikací a přístupových cest využitých při stavbě - uvedení do původního stavu
	Kč
	-1,000
	10 000,00
	 
	 
	-10 000,00

	 
	 
	0-001
	72
	Kontrolní zkoušky
	kus
	-6,000
	500,00
	 
	 
	-3 000,00

	VRN
	 
	072002001
	5
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Silniční provoz - dopravní značení, čištění komunkací, zajištění přístupu a obslužnosti
	…
	-1,000
	4 644,98
	 
	 
	-4 644,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-138 407,67   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-138 407,67 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Milan Sobek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :10.1.2018
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :10.1.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Karel Urbánek
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum : 10.1.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
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