
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA PŘU REALIZACI STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 7157/MP 

ISPROFOND: 3273214901/5213520020, uzavřené dne 26. 6. 2017 (dále jen Smlouva) mezi:

N áie v  zakázky: „Optimalizace traťového úseky Lysá nad Labem
(mimo) -  Čelákovice (mimo)**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-3374/2017/sij 

ISPROFOND: 3273214901 

ISPROFIN: 5213520020 

a

společnost: „IVIP+SP+SEU -  Lysá -  Čelákovice" 

zastoupená 

Společníkem 1 

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2,120 00 Praha 2, Nové Město 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka oddíl B, vložka 1418 

bank. spojení: ................................... ................................. 

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva
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Společníkem 2 

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 2 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka oddíl B, vložka 6088 

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva 

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Společníkem 3 

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 2 

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka oddíl B, vložka 21645 

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, statutární ředitel

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s. 

náměstí I. P. Pavlova 1786/2 

120 00 Praha 2, Nové Město 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 7157 /MP

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ( č.objednatele E618-S-3374/2017/sij resp. č. 
zhotovitele 7157/MP), jehož předmětem je změna termínu 3. dílčí etapy z následujících důvodů:

Při zpracování GP pro k.ú. Lysá na Labem byly zjištěny nedostatečné podklady u příslušného 
katastrálního pracoviště Nymburk. Jedná se zejména o nevyřešené vlastnické vztahy u pozemků v km 
1 - 1,5. Vzhledem k nemožnosti identifikace vlastníků v dostupných materiálech je nutno požádat o 
identifikaci vlastníků katastrální pracoviště Nymburk.



Optimalizace traťového úseku Lysá naci Labem (mimo) -  Čelákovice (mimo)
Dodatek č.1

1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně 

přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogramu plnění. Nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 1 
tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3374/2017/sij, č. smi. zhot.: 7157/MP, 
nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku 
č. 1 a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku č.l.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění

V Praze dne V Praze dne 22.1. 2018

na základě plné moci za společnost 
„MP+SP+SEU -  Lysá -  Čelákovice"

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek  GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí etaov

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy * - -

1. Dílčí etapa
do 2 měsíců

od podpisu Smlouvy nebo výzvy 
objednatele

Potvrzení koncepce stavby na základě 
Přípravné dokumentace, Posuzovacího a 
Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací 
dokumentace na projekt stavby.

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí této části díla a 
respektování OP/P/06/16.Aktualizace záborového elaborátu k 

okamžitému zahájení majetkoprávního 
vypořádání stavby.

2. Dílčí etapa
do 6 měsíců

od podpisu Smlouvy nebo výzvy 
objednatele

Odevzdání geotechnického průzkumu a 
počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí této části díla a 
respektování OP/P/07/16.

3a. Dílčí etapa 

3b. Dílčí etapa

do 26. 1. 2018 

do 26. 4. 2018

Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. 
Čelákovice, k.ú. Káraný.

Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. 
Lysá nad Labem.

Předávací protokol (pro Část Díla) 
včetně dokladu o doručení. Fakturu za 
3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí části díla 3b. 
Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.

4. Dílčí etapa do 26. 2. 2018
Odevzdání kompletního projektu stavby 
včetně souhrnné části, návrhu POV a celého 
rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.,

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí této části díla a



odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování 
stavby z fondu EU

respektování OP/P/07/16.

5. Dílčí etapa do 26. 4. 2018 Průkazné odeslání všech typů smluv 
vlastníkům dotčených nemovitostí.

Předávací protokol (pro Část Díla) 
včetně seznamu obeslaných. Fakturu 
předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla a 
respektování OP/P/06/16.

6. Dílčí etapa do 26. 5. 2018

Odevzdání dokumentace se zapracovanými 
připomínkami a předání dokumentace k 
notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro 
schválení závěrových tabulek TÚDC včetně 
provizorních stavů, porovnání změn vzhledem 
k El A, doložení obeslání veškerých orgánů 
státní správy, dotčených organizací, správců 
sítí technického vybavení a ostatních 
účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči 
projektu.

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu 
předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla a 
respektování OP/P/07/16.

7. Dílčí etapa do 26. 8. 2018

Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace 
záborového elaborátu před podáním žádosti o 
SP, dokumentace pro zadání stavby, 
aktualizace POV v koordinaci se sousedními 
stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání 
žádosti o stavební povolení

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí této části díla a 
respektování OP/P/07/16.



8. Dílčí etapa do 26.12. 2018
Kompletní projekt stavby po ukončení 
stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, 
s.o.

Stavební povolení v právní moci. 
Protokol o provedení díla. Fakturu 
předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla a 
respektování OP/P/07/16.

9. Dílčí etapa

30 měsíců
(předpoklad 4/2019 -  

9/2021),zahrnuto je 6 měsíců AD 
po realizaci stavby)

Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 
autorský dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 29 měsíců.

Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb 
(1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů 
a specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

Termín dokončení Díla

předpoklad do 31. 09. 2021

-

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta).

(v závislosti na zahájení 9. Dílčí 
etapy)

* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí 
budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.
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