
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
1 Převzetí stavby x x
2 Zřízení staveniště x x
3 Přípravné a ostatní práce x x x x
4 Oprava oplocení a otvorových výplní x x x x x x x x x x x x

5 Oprava zastřešení vč, očištění a nátěrů 
klempířských prvků a zasklední zastřešení

x x x x x x x x x x x x

6
Oprava podlah  - vybourání a sjednocení 
výšky podlah, nová dlažba x x x x x x x x x x x x

7 Oprava podhledu x x x x x x x x x x x x
8 Odvoz suti na skládku x x x
9 Předání a převzetí stavby x x
10 Vyklizení staveniště x x

Zahájení díla: únor 2018 – ihned po podpisu smlouvy
Dokončení díla: do 30.6.2018

V Plzni dne: 16. 2. 2018

…………………………..
Ing. Jiří Bohmann, jednatel
RAILSTAV s.r.o.

Poř. 
čís.
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"Neplánované opravy, stížnosti, nařízení správ. org. v obvodu OŘ Praha - Praha Holešovice - Oprava oplocení a zastřešení terasy"
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