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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

 

č.  09/40/17/00/05 
 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž 

předmětem je  

 
 
 

„Stavební úpravy objektu hájovny Dolany č.p. 41“ 
 
 

 
Objednatel: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
   zástupce ve věcech technických:  
 
 
Zhotovitel:      LETSTAV s.r.o. 
   Tymákov 304, 332 01 Tymákov 
   IČ: 25242831, DIČ: CZ25242831 
   zapsaný v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 12117 
   jednatel: Ing. Zbyněk Šejtka 
    
         
    
   adresa datové schránky: hzuictd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  I. 

Předmět dodatku 
 
a) 
 
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly 
předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. 
„méněpráce“). 
 
 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
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Kalkulace víceprací: 
 
 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:         1.562.365,35 Kč    
DPH (sazba 21%):           328.096,72 Kč     
Celková cena včetně DPH:                   1.890.462,07 Kč  
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8) 
 
Cena bez DPH:                  150.370,94 Kč  (tj.     1.712.736,29 Kč) 
DPH (sazba 21%)                31.577,89 Kč  (tj.        359.674,61 Kč) 
Celková cena včetně DPH             181.948,83 Kč  (tj.     2.072.410,90 Kč) 
 
 
Kalkulace méněprací: 
 
 
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: 
Cena bez DPH:                               1.712.736,29 Kč     
DPH (sazba 21%):                        359.674,61 Kč       
Celková cena včetně DPH:                                    2.072.410,90 Kč   
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 1) 
 
Cena bez DPH:                            61.531,00 Kč  (tj.      1.651.205,29 Kč) 
DPH (sazba 21%)                12.921,51 Kč  (tj.         346.753,10 Kč) 
Celková cena včetně DPH               74.452,51 Kč  (tj.      1.997.958,39 Kč) 
 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí  1.997.958,39 Kč 
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátsemtisícdevětsetpadesátosm korun českých třicetdevět haléřů) 
 
 
 
b)  
 
Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. 
smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 22.12.2017 a to z důvodu uvedeného v žádosti 
zhotovitele (viz. příloha). 
 

 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3. Tento dodatek č.1 má  tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 09/40/17/00/05 se nemění. 
 
 
 
 
V Plzni dne:     16.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….     ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly               Ing. Zbyněk Šejtka 
           ředitel           jednatel 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU               LETSTAV s.r.o. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  -       změnový list č. 1 (méněpráce) 

- změnové listy č. 2,3,4,5,6,7,8  (vícepráce) 
- žádost zhotovitele 


