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DODATEK č. 2 
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY  
 

1.1. Objednatel:  Město Vimperk  
Sídlo:    Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  

Statutární zástupce:  Mgr. Pavel Dvořák, starosta 

IČ:    00250805  

DIČ:    CZ00250805  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., expozitura Vimperk  

Č. účtu:   19–722281/0100  

 

a  

 

1.2. Zhotovitel:  Lesostavby Třeboň a.s. 
Sídlo:    Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

Zástupce:   Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 

   Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky 

IČ:    47239328 

DIČ:    CZ47239328 

Peněžní ústav   Fio banka, a.s., 2001011923/2010 

Zapsaný u   KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553 

 

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").  

 

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu 

jiné osoby.  

 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:  
Ve věcech smluvních:  

• Objednatel:  Mgr. Pavel Dvořák, starosta  

• Zhotovitel: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 

  Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky 

 

Ve věcech odborných:  

• Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Michal Janče, Josef Mistr, který je oprávněn 

ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci 

objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem 

vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni 

řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, 

týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady 

prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. 

 

Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Zdeněk Valenta, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací 

subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.  

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
2.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že spolu uzavřely dne 28.8.2015 Smlouvu o dílo na 

provedení akce Vimperk, ul. 1. Máje – odstranění stavby p. č. 579/1 a 579/2 a část stavby p. č. 577, 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla sjednaného touto smlouvou a objednatel se zavázal 
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provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, a dne 9.12.2016 uzavřely k této smlouvě 

Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále i jen „Smlouva“). 

2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla, a to z důvodu, že objednatel nezískal 

pravomocné povolení na rekonstrukci kanalizační přípojky ze zemního stadionu, jejíž existence byla 

zjištěna po odstranění objektu bývalé prodejny nábytku, na základě kterého by bylo možné dokončit 

realizaci díla dle Smlouvy.  

 

III. PŘEDMĚT DODATKU 
 
3.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla specifikované v Položkovém rozpočtu 

stavby – Změnový list č. 1 tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.  

3.2 V návaznosti na sjednání změny rozsahu díla v předchozím bodu tohoto článku dodatku se smluvní 

strany dohodly na změně ceny díla spočívající ve snížení sjednané ceny za dílo „Vimperk, ul. 1. Máje 
- odstranění stavby p. č. 579/1 a 579/2 a část stavby p. č. 577“ o částku ve výši – 60.346,75 Kč bez 
DPH, slovy: šedesáttisíctřistačtyřicetšestkorun českých 75/100 bez DPH, jak je specifikováno v 

Položkovém rozpočtu stavby – Změnový list č. 1 tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. 

V návaznosti na to smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že celková výše ceny díla dle 

Smlouvy a tohoto dodatku činí částku ve výši 1,422.186,25 Kč bez DPH, slovy: 

jedenmiliončtyřistadvacetdvatisícstoosmdesátšest korun českých 25/100 bez DPH. 

3.3 Zhotovitel se se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 28.2.2018. 

3.4  Smluvní strany dále sjednávají, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o provizorní propojení stávající 

kanalizace a její provizorní napojení, nebude na práce specifikované v Položkovém rozpočtu stavby – 

Změnový list č. 1 tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku poskytována záruka sjednaná mezi 

smluvními stranami dle Smlouvy. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
4.1  Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

4.2  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že se na 

tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku 

Smlouvy vázaná na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. 

4.3  Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. 

4.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, 

že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

4.5 Součástí tohoto dodatku je příloha - Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1.  

 

 

Ve Vimperku dne 15.2.2018                           V Třeboni dne 15.2.2018 

 

 

                        v.r.                                                                                  v.r. 

…………………………………………..   ……………………………………….  

za město Vimperk      za Lesostavby Třeboň a.s.  
Mgr. Pavel Dvořák, starosta    Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 

          Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky 

Schváleno usnesením RM Vimperk 

Č.177     ze dne    12.2.2018  


